

項目		月日											
		平成18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成19年 1月	2月	3月
運営計画	第20回定期検査												
廃止措置準備作業	重水搬出作業 ・重水前処理作業 (Co-60除去)												



9/29

(非常用ガス処理系定検のため、約1ヶ月除去作業中断有り：時期未定)

図-1 平成18年度 新型転換炉ふげん発電所 運営計画