

「ふげん」運転終了後の主要工程

年度	H.15		
主要工程	▽運転終了	(解体届▽)	
	運転	廃止措置準備 (約10年)	廃止措置 (約30年以内を目途) [廃止措置準備期間中に具体化]
廃止措置に向けた準備	炉心燃料取出 ▽搬出完了		
	使用済燃料搬出		
	重水回収・搬出/重水系の乾燥保管		
	解体手順検討・安全評価等		廃止措置計画
	事前検討	重水系機器の解体技術の開発	
	事前検討	炉心の解体技術の開発	
	廃止措置エンジニアリング支援システムの開発		
	既存技術の改良・高度化		