

項目		月 日												
		平成16年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成17年 1月	2月	3月	
運営計画	第19回定期検査													
														3/30
廃止措置準備作業	重水抜き出し作業													
	①抜き出し配管設置				-----									
	②重水γ核種除去作業							-----						
	③サンプル重水搬出				△									
	トリチウム除去試験 (重水精製装置Ⅰを用いた試験)					-----								

平成16年度 新型転換炉ふげん発電所 運営計画