

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 6 年 8 月度（8/1～8/31））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
 - ・第 4 回定期事業者検査（2024/3/18～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
タービン建屋内機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
原子炉補助建屋 非管理区域の機器等の解体工事（2024/8/26～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 21 日 「ふげん」及び「もんじゅ」の原子力事業者防災業務計画の修正に伴う関係自治体との協議の開始について（プレス発表）
- 30 日 「ふげん」及び「もんじゅ」原子炉施設保安規定の変更認可申請の一部補正（週報発表）

3. その他の主な動き

特になし

以 上