

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 7 年 2 月度（2/1～2/28））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
 - ・第 4 回定期事業者検査（2024/3/18～）
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
タービン建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）
 - ・第 5 回定期事業者検査（2025/1/10～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 7 日 「ふげん」廃止措置計画変更認可申請の一部補正（2/6）（週報発表）
- 21 日 「もんじゅ」廃止措置計画変更認可申請等の一部補正（2/20）（週報発表）

3. その他の主な動き

特になし

以 上