

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 8 年 1 月度（1/1～1/31））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・2次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
 - ・第5回定期事業者検査（2025/10/10～）
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）
 - ・予備電源装置の設置（2025/8/25～）
 - ・第6回定期事業者検査（2025/11/11～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 16日「ふげん」ホットカラム室内での水（トリチウムを含む）の漏えいについて（原因と対策）（プレス発表）
- 16日「新試験研究炉」令和7年度ボーリング作業終了(1/15)（週報発表）

3. その他の主な動き

- 文部科学省受託事業「放射線利用技術等国際交流（講師育成）」に係る「原子力行政コース」の開催（於：若狭湾エネルギー研究センター）（1/13～1/30）

以 上