

契約変更の内容

工事の名称	FMF動力変圧器更新工事
工事場所	茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 構内
工事種別	電気工事
契約の相手方名称	株式会社ミワ電気
契約の相手方の住所	茨城県筑西市折本564
当初契約年月日	令和6年12月19日
契約変更年月日	令和7年12月24日
工事概要 (変更した内容について 記載する)	変圧器更新工事にあたり、施設の全停電時、PP設備への給電が必要となるため仮設発電機（3相200V：80kVA）を準備し仮設電源として指定の盤内端子に接続し給電する。また、それに合わせて必要となるケーブル、消耗品を準備する。
工期	令和6年12月19日 から 令和7年12月26日（工期変更なし）
変更前の契約金額	4,510,000円（税込み）
変更金額	434,500円（税込み）
変更後の契約金額	4,944,500円（税込み）
変更理由	全停電の詳細タイムスケジュールの決定に伴い、UPSから給電しているPP設備の電池容量が足りないため仮設電源を準備する必要がある。