

契約変更の内容

工事の名称	人形峠 ウラン濃縮原型プラント境界フェンス設置工事
工事場所	岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター構内
工事種別	土木一式工事
契約の相手方名称	株式会社井中組
契約の相手方の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
当初契約年月日	令和7年8月8日
契約変更年月日	令和7年12月23日
工事概要 (変更した内容について 記載する)	既設給水配管の補修 既設アスファルト表層の撤去・復旧を追加
工期	令和7年8月8日 から 令和7年12月26日
変更前の契約金額	25,080,000円 (税込み)
変更金額	594,000円 (税込み)
変更後の契約金額	25,674,000円 (税込み)
変更理由	門扉基礎据付に際し、既存埋設給水配管に経年による漏水が発覚したため補修する。 基礎据付に際し、既存アスファルト撤去・復旧範囲が増加。また、新設門扉の開閉に既存アスファルトが支障となるためアスファルト撤去・復旧を追加する。