

## 契約変更の内容

工事の名称	応用試験棟Aキュービクル更新工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 環境技術開発センター 応用試験棟 (屋外)
工事種別	電気工事
契約の相手方名称	株式会社関電工 茨城支店
契約の相手方の住所	茨城県水戸市城南2-7-14
当初契約年月日	令和6年11月25日
契約変更年月日	令和8年2月16日
工事概要  (変更した内容について記載する)	①キュービクル基礎、高圧幹線ケーブル配管、ボーリング接地極の施工位置を変更する。また、埋設物（コンクリート基礎）の一部解体に伴うコンクリート殻の処分を追加する。 ②マンホール・埋設配管の仕様変更、既存応用試験棟関連の管路盛替え及び試掘作業を追加する。 ③応用試験棟・第2応用試験棟の屋内消火栓設備設置届出に関する試験検査及び資料作成業務を追加する。
工期	令和6年11月25日 から 令和8年2月27日 (工期変更なし)
変更前の契約金額	137,500,000円 (税込み)
変更金額	3,080,000円 (税込み)
変更後の契約金額	140,580,000円 (税込み)
変更理由	①過去の建造物関連の埋設物（コンクリート基礎、配管、ケーブル）の残置物と干渉し、施工が困難なため。 ②既存応用試験棟関連の埋設物（配管、ケーブル）と干渉し、施工が困難なため。 ③キュービクルが更新されることにより、各施設に設置されている屋内消火栓設備の非常用電源系統が変更になるため、公設消防から設置届出書を提出するよう指導があったため。