

契約変更の内容

工事の名称	材料試験建家の屋外トランス、バスダクトの更新工事
工事場所	茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 構内
工事種別	電気設備工事
契約の相手方名称	株式会社ミワ電気
契約の相手方の住所	茨城県筑西市折本564
当初契約年月日	令和7年1月30日
契約変更年月日	令和8年2月25日
工事概要 (変更した内容について 記載する)	全停電に伴い自火報及び監視盤への仮設電源を追加する。
工期	令和7年1月30日 から 令和8年2月27日 (工期変更なし)
変更前の契約金額	53,350,000円 (税込み)
変更金額	1,500,000円 (税込み)
変更後の契約金額	54,850,000円 (税込み)
変更理由	全停電の詳細タイムスケジュールの決定に伴い、連続停電での施工 をするため商用電源を準備する必要がある。