

契約変更の内容

工事の名称	R6サイクル研 RETF試験棟開口閉塞他工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所内
工事種別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社羽原工務店
契約の相手方の住所	茨城県龍ヶ崎市川原代町3975番地
当初契約年月日	令和7年4月24日
契約変更年月日	令和8年3月16日
工事概要 (変更した内容について記載する)	以下の変更を行う ①誘導灯誘導方向の変更及び視認性向上のための追設 ②火災報知感知器設置位置の変更 ③連結散水設備の改修 ④契約納期をR8. 3. 16からR8. 3. 31へ変更
工期	令和7年4月24日 から 令和8年3月31日 (工期変更あり)
変更前の契約金額	194, 392, 000円 (税込み)
変更金額	2, 200, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	196, 592, 000円 (税込み)
変更理由	消防検査結果に基づき是正対応が必要になったため。