

契約変更の内容

工事の名称	R7大洗研 廃棄物管理施設 管理機械棟居室部耐震改修工事
工事場所	茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所
工事種別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社オカベ
契約の相手方の住所	茨城県日立市多賀町2-10-7
当初契約年月日	令和7年7月23日
契約変更年月日	令和8年3月25日
工事概要 (変更した内容について記載する)	主な変更内容は以下の通り。 ①外壁の施工調査結果に基づく補修・更新等の追加 ②屋上笠木の施工内容の変更 ③その他
工期	令和7年7月23日 から 令和8年6月30日 (工期変更なし)
変更前の契約金額	108,900,000円 (税込み)
変更金額	165,000円 (税込み)
変更後の契約金額	109,065,000円 (税込み)
変更理由	外壁足場設置後の調査の結果、外壁塗装や付属物の劣化・腐食、屋上笠木の部分補修やシート防水追加といった施工変更等の必要性が判明したため。