

## 契約変更の内容

工事の名称	R7 本部 保谷社宅及び浦和住宅屋上防水改修工事
工事場所	①保谷社宅 東京都西東京市柳沢6-9-17 日本原子力研究開発機構 保谷社宅 (A 棟・B 棟) ②浦和住宅 埼玉県さいたま市浦和区領家7-2-24 日本原子力研究開発機構 浦和住宅
工事種別	防水改修工事
契約の相手方名称	株式会社リン・ドス
契約の相手方の住所	東京都文京区千石4-26-19
当初契約年月日	令和8年12月4日
契約変更年月日	令和8年3月6日
工事概要  (変更した内容について 記載する)	以下の変更を行う。 ①既存防水層の仮防水の追加 (保谷社宅) ②不燃シングル部防水方法の見直し (浦和住宅) ③その他
工期	令和8年12月4日 から 令和8年3月10日 (工期変更なし)
変更前の契約金額	22,879,670円 (税込み)
変更金額	1,173,716円 (税込み)
変更後の契約金額	24,053,386円 (税込み)
変更理由	①既存防水層の劣化部除去期間中に居住区域へ雨漏れの可能性があったため。 ②段差部が下地に密着せず耐久性に影響する可能性があったため。 ③その他、現地状況等を踏まえた見直しが生じたため。