

契約変更の内容

工事の名称	人形峠 方面1号捨石たい積場の法面補修工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字方面字坂根地内 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター借地（鳥取県立自然公園条例 普通地域）
工事種別	土木一式工事
契約の相手方名称	中国防災工業株式会社
契約の相手方の住所	岡山県苫田郡鏡野町土居249-1
当初契約年月日	令和7年9月5日
契約変更年月日	令和8年3月12日
工事概要 (変更した内容について 記載する)	B地点 土工に岩掘削及び植生土のう積みを追加 植生工の数量変更 かご工の数量変更 排水工の数量変更 構造物撤去工の数量変更 仮設工事 場内道路整備工の追加
工期	令和7年9月5日 から 令和8年6月30日 （工期変更あり）
変更前の契約金額	19,030,000円（税込み）
変更金額	4,840,000円（税込み）
変更後の契約金額	23,870,000円（税込み）
変更理由	2月に発生した豪雪に伴い作業を遂行することができなくなったため 中断を行い、雪解け後安全に作業ができることを確認して作業を再開するため