

## 契 約 変 更 の 内 容

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 工事の名称                            | 3福島 放射性物質分析・研究施設 第2棟新築電気設備工事                       |
| 工事場所                             | 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22番                              |
| 工事種別                             | 土木一式工事                                             |
| 契約の相手方名称                         | 株式会社クリハラント 北関東支社                                   |
| 契約の相手方の住所                        | 茨城県那珂郡東海村東海 1 - 2 0 - 2 4                          |
| 当初契約年月日                          | 令和4年9月1日                                           |
| 契約変更年月日                          | 令和8年5月11日                                          |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記載する) | ①分電盤類の仕様変更<br>②PP要求による分電盤の追加<br>③保障措置要求による分電盤の追加   |
| 工期                               | 令和4年9月1日 から 令和10年4月28日 (工期変更なし)                    |
| 変更前の契約金額                         | 4, 929, 100, 000円 (税込み)                            |
| 変更金額                             | 105, 270, 000円 (税込み)                               |
| 変更後の契約金額                         | 5, 034, 370, 000円 (税込み)                            |
| 変更理由                             | 工事請負契約条項第20条 (工事内容の変更及び一時中止) に基づく<br>工事の一部仕様変更を行う。 |