契 約 変 更 の 内 容

業務の名称	Ｌ棟及びエントリー建家の改修等設計業務
業務場所	茨城県那珂郡東海村大字村松4 番地33 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所
業務種別	設計・コンサルティング業務
契約の相手方名称	株式会社ニュージェック　関東支店
契約の相手方の住所	東京都江東区亀戸１－５－７
当初契約年月日	令和7年10月10日
契約変更年月日	令和8年9月25日
業務概要 （変更した内容について記載する）	【変更契約内容】 ①№6「AMS技術開発試験室」における、将来的な高重量実験機器の設置計画への対応として、　実験機器（6.0kN/㎡以上）の重量を支持する床スラブ及び基礎の構造検討業務を追加する。 ②納期を令和8年9月30日から令和8年12月28日に変更する。
工期	令和7年10月10日　　から　　令和8年12月28日　（工期変更あり）
変更前の契約金額	46,860,000円　（税込み）
変更金額	550,000円　（税込み）
変更後の契約金額	47,410,000円　（税込み）
変更理由	①核燃料サイクル工学研究所に移転予定の東濃地科学センターより、将来的な高重量実験機器　の設置計画への対応として追加要求が発生したため。 ②上記の追加業務が発生したため。