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（H23〜H28年度上期)

2016年度
（H28年度下期)

2017年度
（H29年度)

2018年度
（H30年度)

2019年度
（H31年度)（R01年度）

6 7 8 9 10 11 12 1 2 310 11 12 1 2 3 4 5 10 7 8 911 12 1 2 34 5 6 7 8 9 34 5 6 7 8 910 11 12 1 2 3 10 11 12 1 24 5 6 7 8 910 11 12 1 2 34 5 6

耐震評価等

地元⾃治体対応等

全体⼯程

安全
評価

重要度分類

運転時の異常な過渡変化
設計基準事故

耐震関係

⾃然
現象
等

⽕⼭、⻯巻等

航空機落下、外部⽕災等

安全
設計

炉⼼等

内部⽕災

9 10 11 12 1 2 3

2022年度
（R04年度)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2022年11⽉25⽇

新規制基準対応の想定スケジュール（STACY）
設置変更許可申請：平成23年2⽉10⽇、許可：平成30年1⽉31⽇

2024年度
（R06年度)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2023年度
（R05年度)

4 5 6 7 8

補正申請

認可取得

補正申請

設置変更許可申請書 審査 設置許可取得

耐震改修設計（建家）

第３回
補正申請

第５回
補正申請

⼯事（原⼦炉建家耐震改修）

第２回
補正申請

第４回
補正申請

保安規定変更申請（不使⽤設備保守管理）

設⼯認①（第１回 既設設備分離）

認可取得

⼯事（既設設備分離）
認可取得（2016.8.9）

（2016.8.9）

設⼯認② ⼯事（炉室フード）及び使⽤前検査

設⼯認⑥

認可取得

棒状燃料製作

設⼯認⑦

新増設等計画書

認可取得

補正申請

補正申請 補正申請

第６回
補正申請

補正申請（棒状燃料）

（第２回 炉室フード改造）

第７回
補正申請

（原⼦炉建家耐震改修）補正申請

補正申請

補正申請

補正申請

補正申請

補正申請

設⼯認④
（第３回 炉⼼及び制御設備）

設⼯認⑤
（第４回 核燃料物質貯蔵設備）

⼯事（原⼦炉本体等）及び使⽤前事業者検査

⼯事（核燃料物質貯蔵設備）及び使⽤前事業者検査

補正申請
使⽤前検査

設⼯認③
（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ）

補正申請

⼯事（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ）及び使⽤前検査

補正申請

補正申請

補正申請

補正申請
認可取得

補正申請

製作完了

（2011.2.10）

補正申請

補正申請（5/18）補正申請（7/17）補正申請（11/11）

認可取得（11/18）

使⽤前検査

使⽤前検査

運転再開に関する地元⾃治体説明

使⽤前検査合格▼

使⽤前検査合格▼

使⽤前検査合格▼

使⽤前事業者検査合格▼
▼炉⼼性能検査に伴う初臨界⼯事完了▼

使⽤前事業者検査合格▼

使⽤前検査時期未定（ロシアの情勢を注視しつつ輸送時期を検討）

使⽤前検査合格▼

運転再開

デブリ模擬臨界実験
定期事業者検査

保安規定変更申請（4/26）

▼認可取得

（原⼦炉運転）

（棒状燃料貯蔵）
保安規定変更申請（3/31）

▼認可取得（8/5）

補正（6/28）

▼使⽤前確認証交付

▼使⽤前確認証交付

認可取得（7/29）

補正申請（6/22）

補正（9/29）


