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【資料】
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【資料 1.1】事業スケジュール 

業　務 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

引継ぎ

施設整備業務

維持管理業務

研究支援業務

▼R5.4

▼R5.4

▼R5.4

▼R8.3

R11.3▼

R11.3▼
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【資料 1.2】幌延町における深地層の研究に関する協定書 
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【資料 1.3】幌延町における深地層の研究に関する協定書に係る確認書 
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【資料 1.4】北るもい漁業協同組合との協定書（1/4） 
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【資料 1.4】北るもい協同漁業組合との協定書（2/4） 
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【資料 1.4】北るもい協同漁業組合との協定書（3/4） 
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【資料 1.4】北るもい協同漁業組合との協定書（4/4） 
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【資料 1.5】北るもい漁業協同組合との協定書に係る確認書 
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【資料 1.6】北るもい漁業協同組合との協定書に係る確認書の変更について 
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【資料 1.7】地下施設地質断面図 
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【資料 1.8】HDB-3 孔ボーリング調査結果 
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【資料 1.9】HDB-6 孔ボーリング調査結果 
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【資料 1.10】東立坑 350-Fz 孔ボーリング調査結果 
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【資料1.11】継続する技術提案内容一覧（1/9） 

項目 継続実施事項 継続する具体的内容・水準 

施設整備 － 

(1)仮設備の改修による施工の効率化 

①機械式掘削方式による立坑の掘削を行うため、積込み機を設けること。 

②西立坑のズリキブルのバケットは、容量0.45m3とすること。 

③西立坑のコンクリートキブルは、容量0.35m3とすること。 

④グラウトはワイヤーライン工法を用いること。 

⑤水平坑道掘削時は、ベルトコンベアによるズリ出しを行うこと。 

⑥櫓建屋内スペースを有効利用するため、移動式乗入れ構台を使用し、コンクリート作業時以外は構台を屋外へ退避させること。 

(2)覆工コンクリートの変状防止及び

補修

①クラック発生時の剥離、剥落の可能性を低減するため、覆工コンクリートは繊維補強コンクリートを使用すること。 

②覆工コンクリートの美観向上のため、見学ルートを対象としたクラック補修を行うこと。 

(3)ズリピットの有効利用 施設整備終了後は、建屋内空間の有効利用を図るため、ズリピットにズリを敷均し、資材置き場とすること。 

(4)氷柱の発生防止 ジェットヒーターで暖房し、ロープダクトを暖房して氷柱の発生を防止すること。 

(5)給気設備（既存設備との兼用） 西立坑への給気は、東及び換気立坑の既設給気管から分岐させて行うこと。 

(6)坑内給気管（φ100mm×1系統） φ100mm配管とし、坑内給気管は１系統（東立坑）に集約すること。 

(7)坑内排水管（φ100mm×1系統） 坑内排水管は１系統（東立坑）に集約すること。 

(8)坑内給水管（φ50mm×1系統） 坑内給水管は１系統（東立坑）に集約すること。 

坑内環境 坑内環境の向上 
(1)作業用水及び圧縮空気の提供 試験箇所の近傍に送水管及び給気管の分岐バルブを設けることにより、研究支援業務で使用可能な状態とすること 

(2)揚重設備（テルハ）の設置 研究業務において計測器等を安全に運搬すること。 
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【資料1.11】継続する技術提案内容一覧（2/9） 

項目 継続実施事項 継続する具体的内容・水準 

安全対策 安全管理 

(1)可燃性ガス管理組織の構築と安全

設備の効果的配置

①ガス爆発防止安全管理組織を確立すること。 

②定期安全教育を実施すること。 

③ガス対流箇所を排除すること。 

④照明器具取付け位置を工夫すること。 

⑤避難袋の携帯を徹底すること。 

(2)メタンガス濃度に応じた作業管理

基準の設定

①メタンガス濃度と作業基準及び措置内容の管理基準を「一般社団法人日本建設業連合会」が発行している資料や、「東京都水道局」が制定した基準等を参考として、

基準値一覧の通り設定すること。 

基準値一覧 

メタンガス濃度 作業基準 措置内容 

0.25%未満 平常作業 1.入坑者に測定結果を明示 

0.25%以上～0.5%未満 

一次警戒作業 

火気使用作業及びこれに

準ずる作業禁止 

1.入坑者に測定結果を明示 

2.測定結果を作業員へ通報 

3.注意表示 

4.坑内外への連絡 

5.監督員へ連絡 

6.発生源調査 

7.坑内換気量の増大 

0.5%以上～1.0%未満 
二次警戒作業 

発破作業禁止 

1.入坑者に測定結果を明示 

2.測定結果を作業員へ通報 

3.注意表示 

4.坑内外への連絡 

5.監督員へ連絡 

6.発生源調査 

7.坑内換気量の増大 

1.0%以上～1.5%未満 
作業中止 

作業員退避 

1.緊急退避警報合図 

2.測定結果を作業員へ通報 

3.作業員退避 

4.監督者へ連絡 

5.立入禁止警標設定 

6.通行遮断、柵囲いの設置 

7.発生源調査 

8.坑内換気量の増大 

1.5%以上 
作業中止 

坑内電源遮断 

1.緊急退避警報合図 

2.測定結果を作業員へ通報 

3.作業員退避 

4.監督者へ連絡 

5.立入禁止警標設定 

6.通行遮断、柵囲いの設置 

7.坑内電源遮断（送電停止） 

8.発生源調査 

9.坑内換気量の増大 

②坑内作業においては火気を使用しないことを基本とすること。ただし、火気使用の際は予め火気使用許可申請書を機構監督員に提出すること。 

③消火器の配置、可燃物の排除、ガス濃度の監視等について決めた現場確認シートを作成し、監督員とともに現場確認を行った後、作業を開始すること。 

④ガス測定員は作業箇所において、基準値一覧に定める作業規制が伴う濃度が測定された緊急時は、すみやかに作業員にその規制内容を指示するとともに元方安全

衛生責任者へ報告すること。 
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【資料1.11】継続する技術提案内容一覧（3/9） 

項目 継続実施事項 継続する具体的内容・水準 

安全対策 安全管理 

(3)坑内配線の二重化による電源遮断

システム

配線二重化と遮断器配置は、次の通り設定すること 

地上より供給する電源・通信線の系統はライン1とライン2の2系統に分けて換気立坑及び東立坑より配線すること。 

次に140m地点の水平坑を通じて2系統のラインをそれぞれ延長し、換気立坑・東立坑に配置した各遮断器に配線すること。 

(4)施設整備期間の換気計画 換気立坑及び換気立坑周辺の水平坑道に配置した計測機器の粉じん汚れを防止すること。 

(5)施設整備完了後の換気計画 維持管理期間の研究支援業務でボーリング中にメタンガスが発生した場合には、残置した排気ファンと風管を用いてメタンガスを強制換気し滞留を防止すること。 

(6)効率的な仮設備等の点検・保守計

画

①震度4以上の地震発生時又は計測データ異常時に臨時点検を実施することによって、緊急時の点検保守を迅速に行うこと。 

②上記点検で異常が確認された場合には、「二次点検」を計画して、適切な修繕計画とし、適切な修繕計画を策定すること。 

(7)携帯型ひび割れ幅測定器による覆

工コンクリートのクラック調査

①本測定器は、画像カメラとデータ保存するPDAを使用して、画像解析によりクラック幅を検出し、測定画像を保存して追跡調査を行うこと。 

②覆工壁面のクラックが進展すると、覆工に固定している排水管等の仮設備が外れるなどのトラブルが生じる可能性があるが、調査結果から推定される危険箇所を

未然に修繕しトラブルを回避すること。 

③クラック発生状況を画像データとして保存し、効率的にクラック幅の追跡調査を行うこと。 

(8)非常用発電機の効果的な運用 停電後、5分を目安に電力を再供給し、研究データの未取得時間を最小限に留めること。 

(9)Wi-Fi 通信機器の通話が可能な環

境の提供 
坑道内各所にWi-Fi通信アンテナを設置することにより、緊急時の連絡を円滑に行うこと 

(10)定期的な所内工程会議の開催 
①維持管理グループと研究支援グループの相互理解を目的に定期的な工程会議を開催すること。 

②上記会議は、良好な研究環境を維持しているか常にチェックし研究環境の維持に努めること。 

(11)各作業箇所に避難用具を設置 作業箇所から一時避難所や坑外に避難するまでに必要となる避難用具（避難袋）を各所に設置すること。 

(12)一時避難所使用方法等の教育 

①本教育は、定期的に行う避難訓練（1回/年以上）の中で、作業員、研究員等の坑内関係者に、一時避難所に設置する避難用具等の使用方法（使用方法は一時避難

所内に掲示）を説明することで、坑内関係者が一時避難所の使い方を理解し、災害発生時に落ち着いて避難出来る体制を確保すること。 

②日常点検に加え、月1回以上の店社パトロールを実施した際、一時避難所の状態確認及び、設置している備品の確認も併せて行うこと。 

③一時避難所を常に使えるような状態に維持すること 

(13)案内図、誘導看板の積極的な掲示

と活用 

①各立坑の水平坑道入口に坑道案内図を設置し、消火器や固定電話の位置を示すこと。 

②坑道交差部等に誘導看板を設置し、一時避難所へ誘導すること。 

(14)速やかな避難誘導を実施 万が一避難する事態が生じた場合、坑内に一斉放送を流すとともに、Wi-Fi通信で連絡し誘導すること。 

(15)一時避難所の整備点検の充実 
①日常点検に加え、月1回以上の店社パトロールを実施した際、一時避難所の状態確認及び、設置している備品の確認も併せて行うこと。 

②一時避難所を常に使えるような状態に維持すること。 
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【資料1.11】継続する技術提案内容一覧（4/9） 

項目 継続実施事項 継続する具体的内容・水準 

安全対策 

災害・突発事象 

(1)地震 

①想定される被害として、既施工区間の構造物の損傷及び機械設備の損傷があるため、設備点検マニュアルに基づく迅速で漏れのない点検を行うこと。 

②上記緊急時点検を速やかに行い、安全が確認された設備を使用して坑内に取り残された人を避難させること。 

③避難マニュアルに基づき、迅速で安全な避難を行うこと。 

(2)落雷 
①想定される被害として、停電で設備が停止及び電気機器の故障があるため、各櫓外装建屋に避雷針を設置し設備への落雷を防止すること。 

②万一、人キブルの電気機器が故障した場合、救助キブルを用いて入坑者の救出を行うこと。 

(3)豪雨、台風 浸出水調整池からの排水量が増加し、排水量協定値を超過する場合は、対応マニュアルに基づいて立坑内の水没影響の少ない箇所を抽出し一時貯留すること。 

(4)排水処理設備の故障 

①排水基準値を超過し放流不能となった場合を想定し、所定の現地分析、公定分析の他に簡易吸光光度計でほう素、アンモニア性窒素濃度を測定し、基準値を超え

た排水を放流することを防ぐこと。 

②貯留箇所が満杯になった場合、浸出水調整池に一時貯留すること。 

(5)大量湧水・突発湧水 

①大量湧水や突発湧水が発生したときの緊急時対応策を立案すること。 

②超過分の排水は、地上部で貯留可能な箇所（脱ホウ素･脱窒素の既設タンク、浸出水調整池、雨水調整池）に貯留すること。 

③地上部で貯留が不足する場合は、立坑内で貯留可能な箇所を抽出すること。 

(6)メタンガス噴出 

①想定される被害として、電気機器類の爆発、電源遮断時、入坑者が坑内に取残される危険があるため、ガス濃度が1.0%になった場合、通気網解析で選定したルー

トで避難すること。 

②ガス濃度が1.5%になった段階で、電源遮断を行い、救助キブルを用いて入坑者の救助を行うこと 

設備機器の維持・

補修方法 

(1)専門点検員による設備の点検 
設備の特性や使用方法等を熟知した会社・専門点検員を配置すること。 

専門点検員：工事請負会社が認定した点検員とする 

(2)月 4日以上の点検日を確保 月例点検を4日/月以上確保すること。このうち1日は細部点検を実施すること。 

(3)整備の優先度を明確にした点検結

果表の作成と活用

①点検した結果、要交換・要整備内容及びその優先度を点検結果表に記述すること。 

②上記点検結果表を日常実施する機械メンテナンス作業に反映して、不具合の発生率を低減させること。 

(4)特殊機械運転を熟知した専門工事

会社の採用

①立坑や排水処理等で使用する特殊機械の運転は、過年度工事を経験した専門工事会社を配備すること。 

②上記の熟練技術者が適正な運転を行うことで機械に余計な負荷をかけず、不具合の発生率を低減させること。 

熟練技術者：工事請負会社が認定した技術者とする。 
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【資料1.11】継続する技術提案内容一覧（5/9） 

項目 継続実施事項 継続する具体的内容・水準 

安全対策 
設備機器の維持・

補修方法 

(5)ワイヤーグリス自動塗布装置の運

用
これまでの工事等で設置したワイヤーグリス自動塗布装置を使用すること。 

(6)ワイヤードラム内側回転軸へのグ

リス自動塗布装置設置と運用
グリス自動塗布装置にて、ワイヤーが稼動するごとにワイヤードラム内の回転軸にグリスを塗布し、ドラムの長寿命化を図ること。 

(7)坑内排水設備の効率的運用 3台の水中ポンプを、常用、予備用に分けて運用することで、緊急時の対応を行うこと。 

(8)点検結果を踏まえた巻き直しの実

施（人キブルワイヤー）

①ストランドの開きや段落ち現象が確認された場合は、ワイヤーの巻き直しを実施すること。 

②点検結果を踏まえた巻き直しを実施し、人キブルワイヤーの長寿命化を図ること。 

(9)使用頻度に応じた人キブルワイヤ

ーの交換
ワイヤー寿命の予防保全管理を行うことで、次期工事の工程遅延を防止すること。 

(10)スカフォードや坑内設備の錆落

とし、再塗装
錆が発生した場合には施設整備工程、研究支援工程等を勘案しながら錆落とし再塗装を実施し、スカフォードや坑内仮設備の長寿命化を図ること 

(11)工事終了前の全体一斉点検の実

施、改造（修繕・長寿命化）の実施

及びマニュアルを含めた引継ぎの

実施

①これまでの工事等で作成した点検マニュアルで地下施設内設備の一斉点検を実施すること。 

②老朽化が著しい設備においては長寿命化を図り、次期工事の円滑な維持管理業務を行うこと。 

③次期工事請負会社には、点検方法のみならず、点検方法及び内容も引継ぎ、継続して行なわれる円滑な維持管理に協力すること。 

環境保全 環境負荷の低減 

(1)キレート吸着塔内のキレート繊維

の抜き取り
キレート吸着塔内のショートパスを解消し、効果的なほう素吸着を確保すること。 

(2)排水処理量に応じて分類した効率

的な運転
グラウト対象区間を高止水性グラウトにより抑制すること。 

(3)LED照明の積極的な採用 既に交換済みの140m坑道、70m東立坑ポンプ座及び210mポンプ座で使用しているシリンダーライトは、器具の寿命が来たときに、適宜LED灯に交換すること。 

(4)ローサルファーA重油の使用 一般A重油に比べて発熱量も高く、燃料消費量も低減できる効果もあり、大気汚染防止の観点から硫黄分0.5%以下のA重油を使用すること。 
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【資料1.11】継続する技術提案内容一覧（6/9） 

項目 継続実施事項 継続する具体的内容・水準 

環境保全 

地下施設排水の

水質保全対策 

(1)現地分析導入による分析作業の迅

速化

①分析は、地下施設排水及び排水処理設備からの放流水を対象にサンプリングを実施すること。 

②現地分析の実施により、排水処理設備からの放流水が基準値を満足しているかの確認だけでなく、地下施設排水（原水）の性状の変化も把握すること。 

③現地分析は、事前に専門家に教育を受けた人であれば、比較的容易に対応することができる方法であり、公定分析結果と比較的良い相関が得られる（キャリブレ

ーション）ものを採用すること。 

④現地分析装置等は、掘削土（ズリ）の溶出量分析及び浸出水分析についても兼用できるものとすること。 

⑤塩分については、塩素イオン（Cl-）を指標として測定することとすること。 

(2)脱ホウ素処理設備からの廃棄物の

減容化

①再生酸廃液からの酸回収を蒸留方式とすること 

②ほう素の回収を冷却晶析方式で純度の高いほう酸として回収すること 

掘削土（ズリ）置

場の環境保全対

策 

(1)現地分析導入による分析作業の迅

速化
分析は、先行して施工される換気立坑からの発生掘削土について実施し、1回/（2サイクル）（＝1回／掘削深度4.0m）の頻度で行うこと 

(2)現状を踏まえた掘削土(ズリ)置場

浸出水の定期モニタリングを実施

①常駐する分析員が掘削土（ズリ）置場の浸出水集水ピット内の水を定期的に採水して分析を行うこと。 

夏期(4月～10月)=週 2回、冬期(11月～3月)=月 1回（凍結等のため浸出水が発生しない場合は変更有り） 

常駐する分析員：工事請負会社が認定した分析員とする 

②浸出水のデータを取得することで性状把握に努め、環境負荷低減対策の立案に役立てること。 
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【資料1.11】継続する技術提案内容一覧（7/9） 

項目 継続実施事項 継続する具体的内容・水準 

見学者対応 － 

(1)見学ルールの設定と見学者対応マ

ニュアルの作成
見学ルール及び見学者対応マニュアルを設定及び作成し、厳格な安全管理を実施すること。 

(2)見学者に対する工事概要ビジュア

ル化
工事の内容（CGによる完成予想写真、設計図、工程表、施工手順、完成部分は状況写真を追加し工事の特徴の説明等）について、概要説明用動画を作成すること。 

(3)作業内容（坑内作業）を明示した看

板の設置 
作業内容（坑内作業）を明示した看板を作成し、見学ルートに設置すること。 

(4)坑内照明を色分けして設備を明示 坑道照明を系統ごとにシールで色分けすること（色分けの例として、白色：普通照明、緑：非常灯、青色：電話、消火器、桃色：避難所・旋回場所等）。 

(5)揺れの少ない西立坑人キブルの採

用（※墜落防止措置)

①各水平坑道へは人キブルを停止させ、張り出しのスライド足場を渡ってアクセスすること。 

②張り出し足場の距離を東立坑1,200mmに対して西立坑は約250mmと短くすることで、安心感を増すと同時に速やかにアクセスすること（設備改修済）。 

(6)人キブルと水平坑道間の開口距離

の短縮

①各水平坑道へは人キブルを停止させ、張り出しのスライド足場を渡ってアクセスすること。 

②張り出し足場の距離を東立坑1,200mmに対して西立坑は約250mmと短くすることで、安心感を増すと同時に速やかにアクセスすること（設備改修済）。 

(7)設備を理解した工事請負会社職員

による案内･引率

①機構から引率の要請があった場合、工事請負会社職員が引率し来訪者の安全を確保すること。 

②機構が来訪者に説明する場所は、騒音作業を控えるなど、説明し易い環境とすること。 

(8)AEDの設置、来訪者避難袋の設置 
①各立坑坑口及び各水平坑道の東立坑及び西立坑の入口にAEDを設置し、疾病者への早期処置を施すこと。 

②作業員、研究員、職員等の関係者用の避難袋とは別に、各水平坑道に来客者用の避難袋を設置すること。最大入坑者数分を設置し、安全な避難をすること。 

(9)西立坑アクセス用 12 人乗りエレ

ベーターの採用

①西立坑アクセス建屋内に12人乗りエレベーターを設置し、アクセス坑道を通って坑内人キブル乗場へ移動できるアクセスルートを整備すること。 

②見学施設としてふさわしいゆとりのあるアクセスルートを整備し、安全・快適な見学環境を提供すること。 

(10)西立坑アクセス建屋内に PR ルー

ムを設置 
西立坑アクセス建屋内にPRルームを設置し、写真、イラスト、CG等による説明パネルを展示すること。 

(11)西立坑人キブルの定員増量 来訪者増加対策として定員12名の人キブルを採用すること。 

(12)各水平坑道の見学開始時期と見

学ルートを予め設定
見学開始時期と見学ルートを、安全上及び工程遅延防止の観点から決定すること。 

(13)人キブルの効率的な使い分けと

見学ルートの選定

①来訪者には基本的に西立坑の人キブルを使用させること。 

②大人数の来訪者の場合は、西立坑から入坑して東立坑から出坑する等の効率がよいルートを選定すること。 

(14)1回当りの来訪者最大入坑者数を

設定 

①緊急避難時は、避難袋や保護具装着で嵩が増すため、人キブルの定員人数から割減らした来訪者乗車時定員を定めること。 

②来訪者の緊急避難を迅速化するため、東立坑と西立坑の乗車定員の合計人数を18名以上とすること（来訪者の緊急避難が迅速となる）。 

(15)掘削土(ズリ)置場及び構内の定

期的な草刈の実施
掘削土（ズリ）置場及び構内の草刈を年2回以上一斉に行うこと。 

(16)坑内の定期的な清掃 坑内を定期的に清掃し、坑内美化に努めること。 

(17)西立坑内及び東立坑内に立坑深

度を表示した反射看板の設置
西立坑内及び東立坑内に立坑深度を表示した反射看板を設置し、来訪者にひと目で深度が分かるようにすること（50mごと及び各水平坑道箇所に設置）。 
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【資料1.11】継続する技術提案内容一覧（8/9） 

項目 継続実施事項 継続する具体的内容・水準 

見学者対応 － 

(18)人キブルに外部照明を設置 人キブルに外部照明(LED)を設置して立坑内及び深度看板が見られるようすること。 

(19)横断箇所の明確化 
①安全確保のため道路横断部には白線を引き、道路横断を明確にすること。 

②冬期間（積雪中）は、横断部に看板を設置し明示すること。 

(20)東立坑建屋内及び西立坑 PR ルー

ムに来訪者にもわかりやすい工法

説明等の掲示板を設置 

①来訪者から理解を得るため、工事範囲や工法説明等の掲示板をCG等で作成し、分かりやすい説明に努めること。 

②水平坑道に研究紹介看板を設置すること。 

③機構の要望を受けて調整を行い工法説明看板、研究紹介看板を作成すること。 

(21)安全最優先の掲示 安全最優先のモットーを広く伝えるため垂幕を掲示すること。 

(22)来訪者の歓迎看板を設置 西立坑アクセス建屋外装入口に各国の言葉で来訪者の歓迎の意を込めた看板を設置すること。 

(23)西立坑櫓外装の壁面にイラスト

をペイントする

①西立坑櫓外装に幌延町イメージキャラクター「ホロベー」やゆめ地創館のキャラクター「ポピン」等のイラストをペイントすること。 

②イラストの詳細や位置は機構の要望を受けて決定すること。 

(24)来訪者のため水平坑道に緊急用

簡易トイレを設置
緊急時の簡易トイレを一時避難所内に設置すること。 

(25)人キブルの位置表示 来訪者や避難誘導を円滑化するため、坑口と水平坑道内に、東立坑と西立坑の人キブルの位置（深度）を表示するモニターを設置すること。 

(26)意見交換会の実施 避難訓練時の反省会や毎月の協議会で下請会社の事業主や作業員と意見交換を実施すること。 

(27)坑内状況モニターを大型化する 大型モニター（50インチ程度）に変更し、作業状況を見やすくすること。 
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【資料1.11】継続する技術提案内容一覧（9/9） 

項目 継続実施事項 継続する具体的内容・水準 

研究支援 

本事業範囲外の

研究協力・支援 

(1)通信環境の提供 緊急時の通信として1グループ毎に通信機器を貸与し、孔内Wi-Fi通信環境を提供すること。 

(2)安全教育 
安全教育により安全安心な地下研究施設環境の提供に加え、現場作業所の朝礼などに研究事業者を出席させるなど、当日の施設整備・維持管理・研究支援作業を周

知し、安全行動を実現すること。 

取得データの品

質確保 

(1)坑内で使用する制御用パソコンの

早期復旧 
自動で計測再開できない計測機器類は、あらかじめ復旧手順書を作成、復電後に速やかに復旧作業を行い、データ欠損時間を最小化すること。 

(2)坑内ネットワークケーブルのルー

プ化 
孔内のネットワークで使用する光ケーブルをループ化し、断線してもデータの欠損が発生しないようにすること。 

(3)計測ケーブルの切断防止 
孔内の計測ケーブルは、色付き保護管の使用や蛍光リボンを巻き付けるなど、計測ケーブルであることを一目で認識できるようにし、誤って切断する事故を回避す

ること。孔内の計測ケーブルは鉛直部（立坑部）で自重が作用するため、内部にアラミド繊維などを入れて引張強度を高めること。 

(4)マルチ収納ボックス内照明設置 データ収録状況の確認を容易にし、不具合があった場合に復旧作業を迅速にするため、坑内マルチ収納ボックス内に照明を設置すること。 

(5)復旧作業訓練の実施 
機器復旧マニュアルなどの手順書に従い、復旧が速やかに実施できるよう、復旧作業訓練を1年に1回以上実施すること。また、復旧作業訓練は、関係者全員が実

施すること。 

安全対策 

(1)ボーリング孔崩壊時の孔閉塞 発泡性レジンなどの樹脂系材料もしくはセメント系材料を用いて孔閉塞を行うことで地下水/溶存ガス突出を防止すること。 

(2)研究支援業務を実施する水平坑道

部分に予備ポンプを準備 
突発湧水時に坑道を水没させないよう予備ポンプを準備し、排水できるようにすること。 

(3)局部ファンを用いた水平坑道の天

端付近の換気 
水平坑道の天端付近にメタンガス（比重0.56）が滞留しやすいため、局部ファンを用いて水平坑道の天端付近を中心に換気すること。 

(4)坑道内に残置する風管・排気ファ

ンを用いた排気 

研究支援業務実施箇所での掘削時に、局部ファンで送気するとともに、坑道内に残置する風管を実施箇所付近で一時的に風管を切断して排気に使用するなど、坑道

内に残置する風管・排気ファンを用いて排気をすること。 

(5)地下水/溶存ガス突出を想定した

避難マニュアルの作成及び安全教

育の実施

メタンガス監視システムの説明及び一時避難所使用方法などを記載した避難マニュアルを作成し、研究支援業務に携わる新規入坑者に安全教育を実施して、研究者

の安全を確保すること。 
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【別図】



25

【別図 5.1】研究支援業務全体図 
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【別図 5.2】要求水準確認依頼書 

原子力機構確認印欄 

GL 担当者 

  管理番号： 

要求水準確認依頼書（案） 

幌延深地層研究センター 

深地層研究部 殿 

年  月  日 

○○○○○○株式会社

総括責任者   印 

下記の事項について，確認を依頼します。 

1．対象の研究支援業務：

2．確認場所： 

3．確認事項： 

4．確認希望日：  年  月   日 

5．添付資料： 

【確認結果記載欄】 

・確認結果 ：  良 ・ 不良 

・確 認 日 ：  年   月   日 

・確 認 者 名：
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【別図 5.3】計測システム整備系統図（縦断図） 
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【別図 5.4】計測システム整備系統図（平面図） 
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【別図 5.5】計測システム整備敷設図（地上） 
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【別図 5.6】ステップ管理計測位置図（立坑） 
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【別図 5.7】ステップ管理計測位置図（水平坑道） 
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【別図 5.8】人工バリア性能確認試験位置図 
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【別図 5.9】物質移行試験位置図 
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【別図 5.10】閉鎖技術（埋め戻し方法・プラグ等）の実証試験拡幅部参考図 
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【別図 5.11】掘削影響試験（試験坑道 8 及び試験坑道 9）平面図 
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【別図 5.12】掘削影響試験（試験坑道 8 及び試験坑道 9）断面図  
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【別図 5.13】パイロットボーリング間トモグラフィ波動経路図 
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【別図 5.14】各種調査用ボーリング孔トモグラフィ調査図 
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【開示リスト】 
※技術的情報、ノウハウ等、これまでの受注者の知的財産となる情報については開示の対象外 
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【開示リスト 1】施設整備・維持管理業務関係報告書類開示リスト（1/2） 

No フ ァ イ ル 名 作成時期 備考 

1 幌延深地層研究計画 排水処理設備基本計画の検討 報告書 H17.3.31 

2 幌延深地層研究計画 排水処理設備基本計画の検討 図面集 H17.3.31 

3 幌延深地層研究計画 排水処理設備基本計画の検討 資料 H17.3.31 

4 幌延深地層研究計画 地下施設実施設計報告書（1/13～13/13） H17.3.31 

5 幌延深地層研究計画 地下施設実施設計 設計図 H17.3.31 

6 幌延深地層研究計画 地下施設実施設計 資料 H17.3.31 

7 幌延深地層研究計画 地下施設コンクリート配合試験 報告書 H17.3.31 

8 幌延深地層研究計画 地下施設コンクリート配合試験 資料 H17.3.31 

9 幌延深地層研究計画 造成工事設計業務Ⅱ地質調査報告書 H17.3.31 

10 幌延深地層研究計画 造成工事設計業務Ⅰ測量調査報告書 1/2～2/2 H17.3.31 

11 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅱ期）出来形図①～③ H17.3.31 

12 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅱ期）出来形とりまとめ表 H17.3.31 

13 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅱ期）工事写真データ H17.3.31 

14 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅱ期）工事写真（ダイジェスト版） H17.3.31 

15 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅱ期）工事写真 H17.3.31 

16 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅱ期）業者提出書類 H17.3.31 

17 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅰ期）業者提出書類 H17.3.31 

18 幌延深地層研究計画 設計業務Ⅱ実施設計報告書 1/3～3/3 H17.3.31 

19 幌延深地層研究計画 ズリ置場調整設計報告書（1/3～3/3） H17.3.31 

20 幌延深地層研究計画 ズリ置場調整設計図面集 H17.3.31 

21 幌延深地層研究計画 ズリ置場調整設計資料 H17.3.31 

22 幌延深地層研究計画 ズリ置場基本・実施設計資料 H17.3.31 

23 H15 造成工事 設計業務Ⅱ H17.3.31 

24 幌延深地層研究計画 地下施設基本設計 報告書（1/8～8/8） H16.3.31 

25 幌延深地層研究計画 地下施設基本設計 基本設計図 H16.3.31 

26 幌延深地層研究計画 造成工事設計業務Ⅱ報告書 H16.3.31 

27 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅰ期）竣工図集 H16.3.31 

28 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅰ期）竣工写真 H16.3.31 

29 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅰ期）出来形図 H16.3.31 

30 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅰ期）出来形とりまとめ表 H16.3.31 

31 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅰ期）工事写真 H16.3.31 

32 幌延深地層研究計画 造成Ⅱ期設計図 H16.3.31 

33 幌延深地層研究計画 造成Ⅰ期設計図 H16.3.31 

34 幌延深地層研究計画 造成Ⅰ期竣工図 H16.3.31 

35 幌延深地層研究計画 ズリ置場基本・実施設計報告書（1/3～3/3） H16.3.31 

36 幌延深地層研究計画 ズリ置場基本・実施設計図面集 H16.3.31 

37 幌延深地層研究計画 造成工事設計業務Ⅰ（基本設計ならびに実施設計の一部）（1/5～5/5） H15.3.31 

38 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅲ期）工事写真 H18.3.31 

39 幌延深地層研究計画 造成工事（第Ⅲ期）業者提出書類 H18.3.31 

40 幌延深地層研究計画 地下施設排水生物試験報告書 H17.8.31 

41 幌延深地層研究計画 地下排水 3 次元拡散予測解析業務 報告書 H18.3.31 

42 幌延深地層研究計画 地下水排水処理の検討 H18.3.31 
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【開示リスト 1】施設整備・維持管理業務関係報告書類開示リスト（2/2） 

No フ ァ イ ル 名 作成時期 備考 

43 幌延深地層研究計画 地下施設排水管路実施設計報告書 H18.3.31  

44 幌延深地層研究計画 地下施設排水管路実施設計資料 H18.3.31  

45 幌延深地層研究計画 掘削土（ズリ）置場整備工事（第 1次）竣工関係書類 H19.3.31  

46 幌延深地層研究計画 掘削土（ズリ）置場整備工事（第 1次）竣工図 H19.3.31  

47 幌延深地層研究計画 排水管路工事 施工関係書類 H19.3.31  

48 幌延深地層研究計画 排水管路工事 竣工関係書類 H19.3.31  

49 幌延深地層研究計画 排水管路工事 竣工図 H19.3.31  

50 幌延深地層研究計画 火災時の通気挙動の検証(2)報告書（平成 18 年度） H19.3.31  

51 幌延深地層研究計画 掘削土（ズリ）置場整備工事（第 2次）竣工関係書類 H20.3.31  

52 幌延深地層研究計画 掘削土（ズリ）置場整備工事（第 2次）竣工図 H20.3.31  

53 幌延深地層研究計画 立坑深部高透水層の改良検討業務 H20.3.31  

54 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期）施工関係書類 施工図 H21.3.31 別紙 1参照 

55 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期）施工関係書類 技術連絡書 H21.3.31 別紙 2参照 

56 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期）施工関係書類 報告書 H21.3.31 別紙 3参照 

57 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期）竣工関係書類 H21.3.31  

58 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期）竣工図書 H21.3.31  

59 平成 20 年度 20 幌延深地層研究計画地下施設工事調整設計予備検討業務 H21.3.31  

60 21 幌延深地層研究計画地下施設Ⅱ期工事設計業務 H22.1.29  

61 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期 2次） 施工関係書類 施工図 H23.3.31 別紙 4参照 

62 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期 2次） 施工関係書類 技術連絡書 H23.3.31 別紙 5参照 

63 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期 2次） 施工関係書類 報告書 H23.3.31 別紙 6参照 

64 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期 2次） 竣工関係書類 H23.3.31  

65 幌延深地層研究計画 地下施設工事（第Ⅰ期 2次） 竣工図書 H23.3.31  

66 26 幌延深地層研究計画 掘削土（ズリ）置場解析・検討業務 H27.2.13  

67 幌延深地層研究計画 地下施設整備に関わる仮設備の修繕検討業務 H29.3.31  

68 幌延深地層研究計画地下施設における安全対策検討業務 H30.3.30  

69 幌延深地層研究計画 地下施設整備(第Ⅱ期)等事業に関する検討業務 H30.3.30  

70 幌延深地層研究計画 地下施設整備に関わる仮設備修繕詳細検討業務 H30.3.30  

71 幌延深地層研究計画 地下施設整備(第Ⅱ期)等事業の延長契約に関する調整設計 H31.2.28  

72 幌延深地層研究計画 地下施設整備に関する設計図書の作成 H31.3.29  

73 幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業 施工関係書類 施工図 R2.3.31 別紙 7参照 

74 幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業 施工関係書類 技術連絡書 R2.3.31 別紙 8参照 

75 幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業 施工関係書類 報告書 R2.3.31 別紙 9参照 

76 幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業 竣工関係書類 R2.3.31  

77 幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業 竣工図書 R2.3.31  

78 幌延深地層研究計画に関する概念検討 R2.5.22  

79 幌延深地層研究計画地下施設整備(第Ⅲ期等）工事(仮称)実施設計 R3.9.30  

80 幌延深地層研究計画における事業契約に関する積算検討業務 R3.9.30  

81 幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期 2次）等事業 施工関係書類 施工図 R4.3.31 別紙 10 参照 

82 幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期 2次）等事業 施工関係書類 技術連絡書 R4.3.31 別紙 11 参照 

83 幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期 2次）等事業 施工関係書類 報告書 R4.3.31 別紙 12 参照 

※技術的情報、ノウハウ等、これまでの受注者の知的財産となる情報については開示の対象外 
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【開示リスト 2】研究支援業務全体に関わる開示リスト（1/2） 
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【開示リスト 2】研究支援業務全体に関わるデータ集の開示リスト（2/2） 
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【開示リスト 3】計測システム整備に関わる開示リスト 

【開示リスト 4】実際の地質環境における人工バリアの適用性確認に関わる開示リスト 
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【開示リスト 5】処分概念オプションの実証に関わる開示リスト 

 



番号 タイトル 提出日 備考

1 濁水処理設備

2 脱ホウ素設備

3 換気立坑の櫓設備・掘削機 H18.2.20

4 東立坑の櫓設備 H18.2.20

5 防爆仕様書・電動ショベル H18.5.22

6 鋼製支保工（換気立坑下部工） H18.5.31

7 覆工型枠（セントル）換気立坑・気密室、標準部 H18.6.9

8 脱窒素設備 H18.6.22

9 扇風機坑道鉄板蓋 H18.7.1

10 特高受電設備・非常用発電機 H18.8.7

11 扇風機坑道覆工型枠（セントル） H18.9.1

12 鋼製支保工（東立坑下部工） H18.10.27

13 覆工型枠（セントル）東立坑、標準部 H18.10.27

14 中継ポンプ座（バラセントル）東立坑 H18.11.20

15 防爆対応型（換気ファン集塵機） H18.8.1

16 防爆検定換気ファン集塵機 H18.11.6

17 非常用発電機（完成図書） H19.3.15

18 特高受電設備（完成図書） H19.3.15

19 鋼製支保工（換気立坑一般部） H19.5.23

20 覆工型枠（セントル）換気立坑一般部（連接部、水平坑道） H19.6.8

21 鋼製支保工（東立坑立坑一般部） H19.8.10

22 換気立坑連接部柵、人キブルデッキ H19.9.14

 覆工型枠（セントル）施工図　

東立坑一般部（連接部、水平坑道）

23 換気立坑中継ポンプ座型枠（バラセントル） H19.9.28

24 東立坑連接部、人キブル乗降デッキ H19.10.25

25 脱ホウ素･脱窒素設備２号機 H19.11.8

26 鋼製支保工 H19.11.29

27 脱ホウ素･脱窒素設備２号機（製作図書） H20.4.28

28 鋼製支保工（換気立坑・東立坑） H20.6.2

29 鋼製支保工（東立坑GL140m東連絡坑道（南） H20.8.8

30 換気立坑GL-250m東連絡坑道（北）大型試錐座 H20.10.1

【別紙1】第Ⅰ期 施工図一覧

22-1 H19.9.17
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番号 タイトル 提出日 備考

1 材料仕様の変更(基礎砕石) H17.11.2

2 雨水調整池における遮水シートの施工について H18.1.28

3 杭先端部の処理方法の変更 H18.2.1

4 換気立坑下部施設時の換気設備 H18.4.26

5 換気立坑上部工のコンクリート配合および鉄筋量の変更 H18.3.29

6 地上高圧受電設備について(電柱1本移設) H18.6.29

7 扇風機坑道立坑鉄板蓋溶接の変更 H18.6.29

8 吹付けコンクリート仕様の変更(スランプ12→18cm) H18.7.11

8 裏面排水工の変更 H18.7.20

10 ウォーターリング及び集水管の変更 H18.7.18

11 坑口暖房設備の変更､温水ヒーター方式への変更 H18.7.25

12 鋼管杭継ぎ杭の施工 H18.7.25

13 換気立坑気密室上段拡幅部掘削断面及び掘削手順の変更 H18.8.2

扇風機坑道連接部覆工形状の変更

金網の設置について

15 坑道掘削監視システムの仕様変更について H18.8.24

16 東立坑上部工基礎砕石及び躯体形状の変更 H18.8.30

17 東立坑上部工基礎砕石及び躯体形状の変更 H18.8.22

18 東立坑防音蓋の仕様について H18.10.4

19 扇風機坑道連接部における補強工の変更 H18.10.5

20 扇風機坑道横坑部における1次吹付コンクリートの施工 H18.10.5

21 扇風機坑道横坑部 増ロックボルトの施工 H18.10.12

22 換気立坑覆工コンクリート打設工の変更 H18.10.17

23 東立坑中継ポンプ座の変更 H18.10.23

24 巻上機基礎コンクリートの配合について H18.10.24

25 下部工覆工コンクリートの最大骨材寸法の変更について H18.10.27

26 坑内環境監視システムについて H18.10.27

27 換気立坑 坑口下部工完了時の坑内状況について H18.12.8

28 鋼管膨張型ロックボルトの試験施工について H19.1.11

29 換気立坑及び東立坑坑口ズリ置場の形状変更について H19.1.15

30 ウォータリングからの測定及び採水の一時中断について H19.3.13

31 東立坑･換気立坑･櫓建屋と坑口上部工の接続について H19.3.27

32 東立坑･換気立坑ﾒﾀﾝ発生時の対応と電源遮断について H19.4.12

33 立坑一般部で使用するコンクリートの最大骨材寸法の変更 H19.5.29

34 立坑連接部上部における一次支保工の変更について H19.6.11

35 換気立坑連接部における掘削機グリッパ反力架台について H19.8.20

36 換気立坑中継ポンプ座の変更 H19.9.10

37 換気立坑排水方法の変更について H19.9.19

38 坑内B計測中継BOXの箱抜き施工 H19.10.25

39 GL-140m水平坑道及び小型試錐座の勾配変更 H19.10.25

40 櫓設備転覆シュートのゴムシート撤去 H19.10.30

【別紙2】第Ⅰ期 技術連絡書一覧

14 H18.8.7
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41 構内掘削土仮置場設備一部撤去工範囲の変更について H19.11.9

42 ウォータリング位置の変更 H19.11.29

43 換気立坑GL-140m B計測(ステップ管理計測)設置位置 H19.12.13

44 東立坑GL-120m B計測(ステップ管理計測)設置位置 H20.1.18

45 換気立坑及び東立坑排水方法の一部変更について H20.2.5

46 坑内遮断器について H20.2.8

47 〔欠番〕 －

48 地質記載内容の変更について H20.3.12

49 換気立坑計測工の数量変更について H20.3.19

50 東立坑GL-120m B計測(ステップ管理計測)設置位置変更 H20.4.10

51 立坑一般部で使用する覆工コンクリートのスランプ変更について H20.4.23

52 インバート支保工がある横坑部での側溝の形状変更について H20.5.27

53 立坑一般部で使用する覆工コンクリートのスランプ変更について H20.5.29

54 換気立坑排水方法の一部変更について H20.6.3

55 換気立坑排水方法の一部変更について H20.6.12

56 換気立坑GL-210m連接部コンクリーション部範囲確認 H20.6.24

57 換気立坑GL-210m連接部コンクリーション部範囲調査結果 H20.7.1

57-1 換気立坑GL-210mポンプ座､東立坑GL-140m小型試錐座の勾配変更 H20.7.2

58 照明設備(坑内)照明 H20.7.3

59 東立坑GL-140m小型試錐座側溝について H20.8.18

60 東立坑東連絡坑道(南)妻面補強工について H20.9.16

61 換気立坑1次吹付コンクリートの実施について H20.10.9

62 換気立坑GL-250m連接部B計測位置変更について H20.10.20

62-1 GL-250m水平坑道の勾配変更 H20.10.22

63 東立坑GL-140m地中変位測定(傾斜計)について H20.11.19

64 換気立坑GL-250m東立坑坑道床版コンクリートについて H20.11.18

65 換気立坑GL-250m水平坑道大型試錐座B計測 H20.12.2

66 全窒素分析結果の上昇傾向に伴う原因調査 H20.11.30

67 換気立坑GL-250m坑道大型試錐座安全対策設備について H21.1.7

68 全窒素分析結果の上昇傾向に伴う原因調査(2) H21.1.13

69 東立坑建屋内ズリ仮置場へのズリ存置について H21.1.13

70 換気立坑大型試錐座集水舛について H21.1.14
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番号 タイトル 提出日 備考

1 測量-測量基準点の再測 H17.10.31

2 地盤耐力試験 H17.11.2

3 統括管理状況等報告(H18年1月11日) H18.1.12

4 町有地の賃貸備権について(使用目的は井戸水) H18.1.10

5 電気使用申込書 33.000V (特例高圧受電) H18.1.26

6 一般粉じん発生施設設置届出書 H18.1.19

7 地下施設の特定施設設置届出書 H18.3.1

8 地下施設の一般粉じん発生施設(変更)届出書 H18.3.1

地下施設JV工事用電話回線特高用北電情報ネット

ワーク光ファイバーケーブルの配線工事

10 建設廃棄物処理委託契約 H18.3.2

11 工場立会検査計画表 H18.3.17

12 統括管理状況等報告 H18.4.11

13 コンクリート試験練圧縮試験結果 H18.4.3

14 地下施設の特定施設設置届出書 H18.4.3

15 騒音･振動測定の報告 H18.4.25

16 脱ホウ素濁水処理設備の上屋確認済証 H18.5.30

17 高圧ガス製造許可 H18.6.9

18 坑口暖房設備上屋の確認申請 H18.6.13

19 バッチャープラント製造設備の仕様書･取説 H18.6.29

20 建設工事計画届(変更届) H18.6.29

21 統括管理状況報告 H18.7.6

22 浄化槽水質分析結果報告書 H18.7.20

23 建屋外装と装飾について H18.8.2

24 機械等設置届(化学設備､特定化学設備） H18.7.27

25 危険物貯蔵所設置許可申請書 H18.7.31

26 浄化槽水質分析結果報告書 H18.8.5

27 クレーン設置届(4,6t橋型クレーン) H18.8.7

28 機械等設置届(特定化学設備) H18.8.10

29 機械等設置届(化学設備) H18.8.10

30 危険物貯蔵所設置許可申請書 H18.8.21

31 ボーリング調査および透水試験 H18.8.21

32 浄化槽水質分析結果報告書 H18.9.4

33 現地分析と公定分析の相関 H18.8.9

34 火薬庫設置等許可申請 H18.9.20

35 高圧ガス製造完成検査 H18.9.21

36 高圧ガス危害予防規定 H18.9.21

37 高圧ガス製造開始 H18.9.21

38 水質分析結果報告書 H18.9.29

38-2 止水壁の透水性および力学特性 H18.10.3

39 統括管理状況報告 H18.10.5

40 危険物貯蔵所完成検査 H18.10.3

【別紙3】第Ⅰ期 工事報告書一覧

9 H18.3.1
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41 危険物保安監督者選任 H18.10.3

42 水質分析結果報告書 H18.10.17

43 水質分析結果報告書 H18.10.27

44 建設工事計画書(東立坑追補版) H18.10.31

45 発電･変電設備設置届 H18.11.1

46 水質分析結果報告書 H18.11.13

46-2 ジャーテスト報告 H18.11.6

47 ジャーテスト報告 H18.11.27

48 危険物貯蔵所完成検査(屋内タンク) H18.11.29

49 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書 H18.11.29

50 建築基準値の検査済証(脱ホウ素上屋) H18.12.7

50-1 水質分析結果報告書 H18.12.21

51 水質分析結果報告書 H18.12.21

52 火薬庫完成検査証 H18.12.21

53 避難･消火および救護訓練の実施 H18.12.15

54 橋型クレーン廃止届 H18.12.19

55 簡易ボイラ設置届(脱ホウ素設備) H18.12.22

56 火薬類の譲受消費許可申請書 H18.12.22

57 使用前安全管理審査の審査結果通知 H19.1.9

58 特定施設の届出書差替え H19.1.10

59 統括管理状況報告(第5回目) H19.1.10

60 特高圧設備･非常用発電機等の諸官庁提出書類 H19.1.12

61 水質分析結果報告書 H19.1.12

62 水質分析結果報告書 H19.1.19

63 騒音･振動測定の報告(東立坑坑口下部工発破) H19.1.22

64 鋼管膨張型ロックボルト H19.1.25

65 水質分析結果報告書 H19.2.6

65-2 ジャーテスト報告 H19.2.6

66 排水処理設備運転調整 H19.2.1

67 水質分析結果報告書 H19.2.21

68 水質分析結果報告書 H19.3.5

69 水質分析結果報告書 H19.3.19

70 水質分析結果報告書 H19.3.27

71 特別高圧停電時における操作並びに非発の操作要領書 H19.4.2

72 留萌支庁による立入検査結果 H19.4.2

73 統括管理状況報告(第6回目) H19.4.10

74 水質分析結果報告書 H19.4.10

75 換気立坑用掘削機の取扱説明書   (追加分) H19.4.23

76 水質分析結果報告書 H19.4.25

77 危険物貯蔵設置許可申請(屋外タンク､坑口暖房) H19.4.27

78 機械等設置届(坑口暖房､化学設備) H19.5.2

79 水質分析結果報告書 H19.5.14
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80 リフト、ゴンドラ検査証の写し H19.5.17

81 建設工事計画書(ずい道等の建設) H19.5.21

82 水質分析結果報告書 H19.5.24

83 作業手順周知会 H19.5.31

84 水質分析結果報告書 H19.6.6

85 クレーン設置報告書(換気立坑) H19.6.8

86 エレベーター設置報告書(換気立坑) H19.6.8

87 建設用リフト設置届(換気立坑) H19.6.8

88 ゴンドラ設置届(換気立坑) H19.6.8

89 ゴンドラ製造検査申請書(換気立坑) H19.6.8

90 クレーン設置報告書(東立坑) H19.6.8

91 エレベーター設置報告書(東立坑) H19.6.8

92 建設用リフト設置届(東立坑) H19.6.8

93 ゴンドラ設置届(東立坑) H19.6.8

94 ゴンドラ製造検査申請書(東立坑) H19.6.8

95 換気立坑櫓設備取扱説明書Ⅰ H19.6.8

96 換気立坑櫓設備取扱説明書Ⅱ H19.6.8

97 東立坑櫓設備取扱説明書Ⅰ H19.6.8

98 東立坑櫓設備取扱説明書Ⅱ H19.6.8

99 櫓設備共通取扱説明書Ⅰ H19.6.8

100 櫓設備共通取扱説明書Ⅱ H19.6.8

101 櫓設備共通取扱説明書Ⅲ H19.6.8

102 建設工事計画届(追補版) H19.6.19

103 天井クレーン設置報告(東立坑､換気立坑) H19.6.19

104 水質分析結果報告書 H19.6.22

105 ばい煙発生施設の設置届(坑口暖房) H19.6.25

106 水質分析結果報告書 H19.7.4

107 統括状況等報告 H19.7.11

108 櫓設備設置時点検表 H19.5.15

109 水質分析結果報告書 H19.7.20

110 特定施設変更届 H19.7.19

111 ばい煙発生施設期間短縮通知 H19.7.20

112 水質分析結果報告書 H19.7.31

113 水質分析結果報告書 H19.8.21

114 前方ガスチェックの実施(換気立坑GL-80m) H19.8.20

115 水質分析結果報告書 H19.8.31

116 水質分析結果報告書 H19.9.18

117 高圧ガス保安検査 H19.9.28

118 水質分析結果報告書 H19.10.1

119 危険物貯蔵所完成検査(坑口暖房) H19.10.1

120 危険物保安監督者選任(坑口暖房) H19.10.1

121 水質分析結果報告書 H19.10.15
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122 ボイラー室煙突の確認申請 H19.10.15

123 統括管理状況等報告(その1) H19.10.16

124 水質分析結果報告書 H19.10.29

125 前方ガスチェックの実施 H19.10.29

126 水質分析結果報告書 H19.11.8

127 H19.10.13負傷事象中間報告 H19.11.8

128 高圧ガス製造施設軽微変更届 H19.11.15

129 ボイラー室煙突の確認申請 H19.11.15

130 水質分析結果報告書 H19.11.26

131 水質分析結果報告書 H19.12.7

132 換気立坑B計測設置報告書(-83.5m)  H19.12.6  フラットファイル綴

133 建設工事計画届(ずい道等の建設(トンネル))のうち140m坑道の計画 H19.12.13

134 水質分析結果報告書 H19.12.20

134-1 脱ホウ素･脱窒素2号機の建築確認申請の確認済証 H20.3.4

135 騒音測定(櫓設備ｺﾞﾑｼｰﾄ撤去に伴う) H20.1.7

136 特別高圧受変電設備の年次点検 H20.1.7

137 水質分析結果報告書 H20.1.10

138 統括管理状況等報告(第8回目) H20.1.11

139 水質分析結果報告書 H20.1.17

139-1 B計測設置報告書(換気GL-121.5m) H20.1.15

140 B計測設置報告書(換気GL-121.5m) H20.2.1

141 前方ガスチェックの実施 H20.2.7

142 水質分析結果報告書 H20.2.18

142-1 換気立坑B計測設置報告書(GL-140m) H20.3.11

143 水質分析結果報告書 H20.3.3

144 脱ホウ素･脱窒素2号機の建築確認申請 H20.3.4

145 〔欠番〕 －

146 水質分析結果報告書 H20.3.14

147 留萌支庁による立入検査結果 H20.3.14

148 特定施設変更届(脱ホウ素･脱窒素2号機) H20.3.24

149 水質分析結果報告書 H20.3.28

150 換気立坑及び東立坑のゴンドラ性能検査 H20.4.2

151 水質分析結果報告書 H20.4.11

152 統括管理状況等報告(第10回目) H20.4.11

153 建築主名義変更届 H20.4.16

154 特別安全専任者配置 H20.4.17

155 氏名等変更届 H20.4.21

156 特別安全専任者変更 H20.4.28

157 水質分析結果報告書 H20.5.7

158 水質分析結果報告書 H20.5.8

159 水質分析結果報告書 H20.5.26

160 換気立坑覆工コンクリート配合変更 H20.5.16
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161 坑内掘削土置場のテントハウス内の用途外使用 H20.3.11

162 東立坑B計測設置報告書(GL-117.5m) H20.5.30 別紙ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ綴り

163 覆工応力計設置報告書(GL-177.2m) H20.5.30

164 水質分析結果報告書 H20.6.9

165 抗口暖房設備の有効利用 H20.6.11

166 換気立坑覆工応力計(GL-199.3m)設置 H20.6.18

167 監督署への報告(総合訓練) H20.6.3

168 監督署への報告(換気立坑負傷事象の再発防止対策) H20.6.17

169 水質分析結果報告書 H20.6.23

170 〔欠番〕 －

171 換気立坑先行ボーリング調査 調査完了届 H20.6.30

172 〔欠番〕 －

173 〔欠番〕 －

174 水質分析結果報告書 H20.7.9

175 留萌支庁立入検査 H20.7.11

176 東立坑B計測設置報告書(GL-140m) H20.7.11

177 統括管理状況報告(第11回目) H20.7.11

178 水質分析結果報告書 H20.7.14

179 監督所是正指導に伴う改善報告 H20.7.22

180 危険物保安監督者選任･解任 H20.7.28

181 水質分析結果報告書 H20.8.1

182 水質分析結果報告書 H20.8.15

183 水質分析結果報告書 H20.9.2

184 水井戸維持管理報告 H20.9.9

185 水質分析結果報告書 H20.9.16

186 換気立坑B計測設置報告書(GL-210m) H20.9.18

187 水質分析結果報告書 H20.9.24

188 覆工応力計設置報告書(GL-239.4m) H20.10.10

189 高圧ガス保安検査 H20.9.30

190 安全管理(統括管理状況報告) H20.10.14

191 避難消火訓練 H20.10.14

192 水質分析結果報告書 H20.10.15

193 坑道掘削工事監視システム H20.10.15

194 換気･東立坑のゴンドラ検査(変更届) H20.7.18

195 換気･東立坑のゴンドラ検査(変更届改善報告書) H20.10.20

196 換気･東立坑原水ﾀﾝｸ清掃 H20.10.27

197 水質分析結果報告書 H20.10.24

198 水井戸維持管理報告 H20.10.28

199 電気主任技術者の選任及び解任 H20.11.5

200 換気立坑鉛直ボーリング･孔内水平載荷試験報告書(GL-240m) H20.11.10

201 水質分析結果報告書 H20.11.13

202 監督所の是正指導の報告 H20.11.14
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203 換気立坑鉛直ボーリング･孔内水平載荷試験報告書(GL-260m) H20.11.11

204 換気立坑B計測設置報告書(GL-250m) H20.11.11

205 水質分析結果報告書 H20.11.26

206 水質分析結果報告書 H20.12.5

207 特別高圧受変電設備の年次点検 H20.12.5

208 建築確認検査済証の交付 H20.12.5

209 東立坑傾斜計ボーリング･傾斜計設置報告書(GL-140m) H20.12.15

210 水質現地分析結果 H20.12.15

211 ブロックサンプリング －

212 監督署への是正･改善報告 H20.12.26

213 特定施設変更届 H21.1.6

214 統括管理状況報告 H21.1.9

215 水質分析結果報告書 H21.1.13

216 水質分析結果報告書 H21.1.19

217 脱ホウ素･脱窒素設備2号機試運転報告書 H21.1.29

218 水質分析結果報告書 H21.2.3

219 水質分析結果報告書 H21.2.3

220 浄化槽のBOD放流基準値超過についての報告 H21.2.5

221 水質分析結果報告書 H21.2.6

222 換気立坑B計測設置報告書(GL-250m大型試錐座) H21.2.9

223 水質分析結果報告書 H21.2.16

224 水質分析結果報告書 H21.3.4

225 〔欠番〕 －

226 光ケーブル損失試験結果 H21.3.12

227 『硝化速度の把握を目的とした追加現地分析』 分析結果 H21.3.13

228 脱ホウ素2号機 ボイラー設置届 H20.12.5

229 脱ホウ素2号機 消化設備届 H20.12.7

230 水質分析結果報告書 H21.3.13
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1 鋼製支保工（GL-140坑道） H21.2.3

2 140m電気設備 H21.8.4

3 140m坑道　換気設備 H21.8.4

4 140m坑道　ポンプ座設備 H21.8.4

5 140m坑道　給水管、排水管、給気管設備 H21.8.4

6 140m坑道　一時避難所 H21.8.4

7 140m坑道　消火設備 H21.8.4

8 140m坑道　風門 H21.8.4

9 鋼製支保工（東立坑一般部） H21.9.10

10 鋼製支保工（東立坑GL-210m連接部、GL-210ポンプ座） H21.12.10

11 鋼製支保工（東立坑一般部、東立坑250m連接部、250m東連絡坑道） H21.4.7

12 浸出水集水ピットゲート H21.9.6

【別紙4】第Ⅰ期2次 施工図一覧
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1 東立坑GL-140m坑道の変更 H21.2.18

2 東立坑GL-140m坑道掘削時のボーリング座風門の設置 H21.3.30

3 東立坑GL-140m坑道掘削時の西ボーリング座風門移設 H21.4.20

3-2 現地分析におけるイオンクロマトグラフ法の採用 H21.4.20

4 東立坑GL-140m坑道吹付コンクリートP2　t=5の一部控除 H21.4.27

5 全窒素分析結果の上昇傾向に伴う原因調査のうち硝化速度の把握を目的とした追加現地分析 H21.5.18

6 全窒素濃度の上昇傾向に伴う原因調査のうち、掘削土（ｽﾞﾘ）置場浸出水の流量測定について H21.6.1

7 GL-140m西連絡坑道終点のロックボルト及び溶接金網 H21.6.9

8 現地分析方法の変更 H21.6.8

9 掘削土の不溶化に対する検討について H21.6.29

10 ホテイアオイを用いた水質浄化実験について 〃

11 排水処理設備・浸出水調整池循環用配管敷設 H21.7.2

12 GL-140m坑道路盤コンクリートの配合変更 H21.7.6

13 GL-140m西連絡坑道路盤コンクリートについて H21.7.24

14 排水中の硝酸性窒素を対象とした還元・吸着材性能試験 H21.8.18

15 GL-140m東連絡坑道斜路部の安全対策設備について H21.9.11

16 稚内珪藻土を用いたアンモニア性窒素の吸着実験 H21.10.9

17 道道進入路部排水管防護について H21.10.13

18 ステップ管理計測（-160m）地中変位計・光ファイバー変位計 H21.10.13

19 ウオータリング水抜き及びガス抜きのパイプ径変更 H21.11.18

20 140m坑道に設置する採水装置について H21.12.2

21 東立坑の遅れ覆工及び連接上部の変更について H22.3.10

22 東立坑GL-250m連接部大型試錐座妻面 H22.3.10

23 GL-250m水平坑道レイアウトおよび支保パターン H22.3.15

24 東立坑GL-250m水平坑道支保工 H22.3.15

25 試験坑道の削除に伴うGL-250m連絡坑道の支保の変更 H22.5.24

26 換気立坑GL-210mポンプ座設備撤去について H22.6.7

27  場内整備工事等により発生する掘削土ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ等の仮置場について H22.6.30

【別紙5】第Ⅰ期2次 技術連絡書一覧
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1 吹付コンクリート粗骨材の変更 H21.2.25

1-2 排水管路点検結果 H21.3.18

2 セメント抜き取り報告 H21.3.9

3 高圧ガス製造施設名称変更届 H21.3.18

4 工事計画届 H21.3.23

4-1 排水管路点検結果 H21.4.1

5 ゴンドラ性能検査　報告 H21.4.2

6 GL-140m坑道　鋼製支保工ピッチ変更 H21.4.2

7 特定施設他の名称変更届 H21.4.3

8 水質分析結果報告 H21.4.8

9 統括管理状況等報告 H21.4.9

10 電気保安規程変更届 H21.4.14

11 水質分析結果報告 H21.4.16

12 クレーン設置報告書（140m坑道登坂形電動チェーンブロック） H21.4.13

13 140m水平坑道B計測　設置報告書 H21.4.24

14 泥沼分析 H21.4.24

15 見学窓設置位置 H21.4.27

16 水質分析結果報告 H21.4.28

17 クレーン設置報告書（東立坑140m自動旋回式ジブクレーン） H21.4.28

17-1 排水管路点検結果 H21.5.1

18 浸出水調整池の浚渫報告書 H21.5.11

19 調整池の融雪出水対策 H21.5.11

20 浄化槽のBOD放流基準値超過についての報告 H21.5.13

21 水質分析結果報告 H21.5.27

22 5月20日総合訓練 H21.6.1

22-1 排水管路点検結果 H21.6.1

23 水質分析結果報告 H21.6.2

24 クレーン設置報告書（ホイスト式天井クレーン） H21.6.9

25 水質分析結果報告 H21.6.10

26 掘削土（ｽﾞﾘ）置場水位設置 H21.6.12

27 排水タンク清掃完了 H21.6.15

28 改善報告書（稚内労働基準監督署） H21.6.19

29 水質分析結果報告 H21.6.23

30 留萌支庁による立入検査結果 H21.6.26

31 留萌支庁による立入検査結果 H21.6.30

31-1 排水管路点検結果 H21.7.1

32 浸出水流量測定結果 H21.7.3

33 留萌支庁による立入検査結果 H21.7.6

34 安全管理（稚内労働基準監督署） H21.7.9

35 水質分析結果報告 H21.7.13

36 特定施設の構造等の変更届 H21.7.13

37 140m水平坑道B計測　設置報告書（140－②） H21.7.14

38 PS-４トランス他入替 H21.7.22

39 水質分析結果報告 H21.7.24

【別紙6】第Ⅰ期2次 工事報告書一覧】
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40 水質分析結果報告 H21.7.29

41 浸出水流量測定結果 H21.8.3

42 排水管路点検結果 H21.8.3

43 特定施設の変更届 H21.8.4

44 水質分析結果報告 H21.8.6

45 火薬庫の設置 H21.8.19

46 排水タンク清掃 H21.8.28

47 火薬庫完成検査 H21.8.28

48 浸出水流量測定結果 H21.9.1

49 水質分析結果報告 H21.9.3

50 排水管路点検結果 H21.9.3

51 電気主任技術者の選任・解任 H21.9.7

52 排水管路上清水橋・名林橋空気弁交換 H21.9.7

53 火薬庫完成検査証 H21.9.10

54 工事計画書（稚内労働基準監督署） H21.9.16

55 水質分析結果報告 H21.9.16

56 火薬類譲受・消費許可の許可証 H21.9.17

57 ホテイアオイ水質浄化実験 H21.9.24

58 排水管路点検結果 H21.10.1

59 浸出水流量測定結果 H21.10.1

59-2 高圧ガス保安検査 H21.10.2

60 水質分析結果報告 H21.10.6

61 統括管理状況報告 H21.10.13

62 水質分析結果報告 H21.10.15

63 排水管路防護工完了報告 H21.10.19

64 キレートポンプ不具合報告 H21.10.21

65 水質分析結果報告 H21.10.28

66 改善報告書（稚内労働基準監督署） H21.10.29

67 排水管路点検結果 H21.11.2

68 浸出水流量測定結果 H21.11.2

69 稚内珪藻土吸着実験 H21.11.6

69-2 特別高圧受電設備年次点検 H21.11.10

70 水質分析結果報告 H21.11.11

71 説明看板設置 H21.11.18

71-2 -140m電気設備竣工試験記録 H21.11.20

72 光ファイバー式岩盤変位計設置 H21.11.24

73 不溶化剤の検討結果 H21.11.24

74 浸出水流量測定結果 H21.12.1

75 排水管路点検結果 H21.12.1

76 水質分析結果報告 H21.12.1

77 水質分析結果報告 H21.12.8

78 工事計画届けの追補版（稚内労働基準監督署） H21.12.9

79 総合訓練 H21.12.9

80 覆工応力計設置（東立坑GL-180m、-200m） H21.12.15
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81 換気立坑GL-250m確認 H21.12.18

82 掘削土（ズリ）置場被覆シート H21.12.24

83 浸出水流量測定結果 H22.1.5

84 水質分析結果報告 H21.12.25

85 排水管路点検結果 H22.1.5

86 水質分析結果報告 H22.1.13

87 安全管理（稚内労働基準監督署） H22.1.12

88 水質分析結果報告 H22.1.26

89 〔欠番〕 －

90 留萌支庁による立入検査結果 H22.1.29

91 浸出水流量測定結果 H22.2.1

92 水質分析結果報告 H22.2.1

93 排水管路点検結果 H22.2.1

94 水質分析結果報告 H22.2.16

95 工事計画届の追補版 H22.2.23

96 水質分析結果報告 H22.3.2

97 東立坑B計測設置報告書（GL-159.3ｍ） H22.3.3

98 浸出水流量測定結果 H22.3.2

99 排水管路点検結果 H22.3.5

100 水質分析結果報告 H22.3.17

101 火薬庫の設置届 H22.3.23

102 火薬庫完成検査 H22.3.23

103 火薬類譲受・消費許可の許可証交付 H22.3.23

104 全窒素濃度上昇に関する原因と対策 H22.3.23

105 鉛濃度上昇調査 H22.3.30

106 水質分析結果報告 H22.3.29

107 浸出水流量測定結果 H22.4.1

108 排水管路点検結果 H22.4.5

109 ゴンドラ性能検査 H22.4.8

110 安全管理（稚内労働基準監督署） H22.4.12

111 水質分析結果報告 H22.4.16

112 水質分析結果報告 H22.4.27

113 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H22.4.28

113-2 融雪出水対策 H22.4.30

114 水質分析結果報告 H22.5.12

115 排水管路点検結果 H22.5.12

116 浸出水流量測定結果 H22.5.6

117 グラウト施工確認試験結果 H22.5.17

118 火薬類貯蔵設備巡視 H22.5.20

119 水質分析結果報告 H22.5.27

119-2 融雪後における坑外施設周辺整備作業 H22.5.27

120 5月24日総合訓練（稚内労働基準監督署） H22.5.28

121 浸出水流量測定結果 H22.6.1

122 排水管路点検結果 H22.6.2
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123 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H22.6.3

124 〔欠番〕 －

125 東立坑GL-220m　B計測設置 H22.6.10

126 東立坑GL-240m　B計測設置 H22.6.11

127 水質分析結果報告 H22.6.15

128 水質分析結果報告 H22.6.21

129 浸出水調整池周辺整備工事完了 H22.6.21

130 揚水設備の整備 H22.6.21

131 東立坑GL-240m連接部　B計測設置 H22.6.25

132 GL-250m東連絡坑道TD21m　B計測設置 H22.6.25

133 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H22.7.1

134 浸出水流量測定結果 H22.7.1

135 水質分析結果報告 H22.7.5

136 排水管路点検結果 H22.7.5

137 宗谷総合振興局による立入検査結果 H22.7.6

138 立坑掘削影響試験（孔内載荷試験） H22.7.8

139 立坑掘削影響試験（ボーリング・BTV観察） H22.7.8

140 安全管理（稚内労働基準監督署） H22.7.12

141 水質分析結果報告 H22.7.23

142 水質分析結果報告 H22.8.2

143 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H22.8.2

144 排水管路点検結果 H22.8.3

144-1 排水管路点検結果 H22.8.3

145 浸出水流量測定結果 H22.8.2

146 宗谷総合振興局による立入検査結果 H22.8.20

147 水質分析結果報告 H22.8.24

148 記録的大雨期間における浸出水調整池の水位管理 H22.8.30

149 上清水橋の排水管路からの処理済み排水漏洩 H22.8.30

150 上清水橋の排水管路からの処理済み排水漏洩 H22.8.30

151 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H22.8.31

152 水質分析結果報告 H22.8.31

152-1 ズリ置場浸出水調整ゲート検討 H22.9.2

153 排水管路点検結果 H22.9.3

154 浸出水流量測定結果 H22.9.1

155 水質分析結果報告 H22.9.15

156 一般粉じん発生施設使用廃止届 H22.9.21

157 揚水設備ポンプ室の動力制御盤の取替 H22.9.24

158 水質分析結果報告 H22.9.29

159 浸出水流量測定結果 H22.10.1

160 排水管路点検結果 H22.10.4

161 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H22.10.4

162 水質分析結果報告 H22.10.12

163 安全管理（稚内労働基準監督署） H22.10.13

164 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告 H22.10.15
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165 水質分析結果報告 H22.10.25

166 危険物保安監督者解任・選任 H22.10.26

167 排水管路点検結果 H22.11.1

168 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H22.11.1

169 浸出水流量測定結果 H22.11.1

170 浸出水流量測定結果 H22.11.2

171 掘削土（ズリ）置場取付道路の舗装補修 H22.11.2

172 水質分析結果報告 H22.11.11

173 B計測データ H22.11.17

174 〔欠番〕 －

175 〔欠番〕 －

176 立坑掘削影響試験（岩盤ひずみ計設置・計測） H22.11.19

177 水質分析結果報告 H22.11.22

178 特別高圧受電設備年次点検 H22.11.25

179 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H22.12.1

180 排水管路点検結果 H22.12.1

181 浸出水流量測定結果 H22.12.1

182 避難・消化訓練（稚内労働基準監督署） H22.12.3

183 水質分析結果報告 H22.12.6

184 少量危険物貯蔵届出書 H22.12.20

185 水質分析結果報告 H23.1.4

186 排水管路点検結果 H23.1.4

187 浸出水流量測定結果 H23.1.5

188 安全管理（稚内労働基準監督署） H23.1.5

189 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H23.1.11

190 水質分析結果報告 H23.1.11

191 掘削土（ズリ）置場現場試験　他 H22.12.3

192 水質分析結果報告 H23.1.19

193 特定施設構造等変更届出書 H23.1.20

194 水質分析結果報告 H23.1.31

195 排水管路点検結果 H23.1.31

196 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視 H23.1.31

197 安全管理（稚内労働基準監督署） H23.2.1

198 浸出水流量測定結果 H23.1.31

199 コリンズ H23.2.10
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1
鋼製支保工（製作図書）　GL-250m坑道
（D250-1、D250-2、D250-4、D250-5）

H23.1.21

2 西立坑　坑口上部工 H23.2.14

3 西立坑　坑口ズリ仮置場 H23.4.19

4 西立坑　上屋設備 H23.5.9

4-1 換気立坑掘削機 H23.5.9

5 西立坑　櫓設備 H23.5.23

6 西立坑　巻上機他基礎 H23.5.23

7 西立坑　バックスティ基礎及びケーブルダクト H23.5.24

8 風門（Bタイプ） H23.5.27

9 一時避難所 H23.5.27

10 GL-250m換気設備 H23.6.1

11 西立坑上屋設備（図面・構造計算書） H23.6.2

12

鋼製支保工（製作図書）
【西立坑坑口下部・一般部　深度GL-6.5～135.8m】
（DⅠ-1、DⅠ-2・3、DⅡ-1、DⅢ-1・2）
【換気立坑一般部　深度GL-250～GL-380m】
（DⅡ-2、DⅢa-2、DⅢa-3I、DⅢa-3IU)

H23.6.27

12-1 各種セントル（製作図書） H23.6.27

13 CDドライヤ（製作図書） H23.6.27

14
鋼製支保工（製作図書）
【東立坑一般部　深度GL-250～GL-380m】
（DⅢ-1、DⅢa-3、DⅢa-4、DⅢa-5I）

H23.9.16

15
水平坑道断面図・縦断図・定規図
支保工制作図
交差部補強工図

H24.2.27

16 グラウト施工位置断面拡幅支保工 H24.6.5

17 水平坑道支保工分割数増（4分割） H24.6.5

17-1
鋼製支保工（製作図書）
【西立坑連接部・一般部GL-140m以深】

H23.8.21

18 西立坑140m連接部底盤コンクリート箱抜き設置 H24.9.7

19 グラウト施工位置断面拡幅支保工（D-①、E-①） H24.10.4

20 排水設備350mポンプ座 H24.10.10

21
鋼製支保工（製作図書）
【西立坑連接部・一般部GL-250m以深】

H25.1.10

22 換気設備 風門構造図（参考図） H25.4.12

23 支保工制作図（試験坑道2、4） H25.10.16

24 換気立坑GL-350m連接部底盤コンクリート H25.11.13

25 安全・防災対策設備 H25.11.22

【別紙7】第Ⅱ期 施工図一覧
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番号 タイトル 提出日 備考

1 GL-250設計図の不整合について H23.1.20

1-1 GL-250m坑道路盤コンクリートの使用セメント変更について H23.1.27

1-2 内訳検討WG・TV打合せ会議懸案事項回答書 H23.1.31

2 西立坑　巻上機基礎の温度ひび割れについて H23.2.7

3 250m坑道　HFSC試験区間の金網について H23.2.7

4 西立坑　坑口上部工について H23.2.8

5 排水処理量の遂行範囲について H23.2.18

6 西立坑　坑口上部工の温度ひび割解析結果 H23.2.25

7 250m坑道　西連絡坑道のTD11.6m～13.6m地点の箱抜き H23.3.3

8 西立坑坑口上部工基礎砕石形状の変更 H23.3.9

9 西立坑坑口のうち、鋼管杭工杭頭処理における充填底盤について H23.3.9

10 水質・土壌分析の実施について H23.3.18

11 鋼製支保工補強工の変更について H23.3.18

12 注入仕様の一部変更について H23.3.18

13 遅れ覆工及び連接上部の変更等について H23.4.10

14 西立坑坑口ズリ仮置場の形状変更について H23.4.19

15 GL-250大型試錐座（西）の妻面補強について H23.4.21

16 新規注入材の使用について H23.5.12

16-1 設計未注入区間の止水注入について H23.5.16

17 覆工応力の長期的な増加に対する対策 H23.5.20

18 換気立坑注入工パイロットコアについて H23.5.20

19 新規注入材の使用について（その2） H23.5.26

20 北海道大学との共同研究について H23.6.3

21 改良型キレート繊維の実証試験について H23.6.7

22 AEDについて H23.6.7

22-1 ウォーターリングについて H23.6.7

23 覆工コンクリートの最大骨材寸法の変更及びスランプの変更について H23.6.9

24 西立坑　坑口下部工深度変更 H23.6.20

25 C5孔のパイロット孔としての利用 H23.6.23

26 東立坑の設計未注入区間について H23.7.1

27 換気立坑注入工の東連絡坑道からの施工について H23.7.25

27-1 新規注入材料使用について（その3） H23.7.25

28 350m坑道Y字交差部について H23.7.25

29 350m坑道E350-1,E350-2の変更について H23.7.29

29-1 350m坑道（C1ブロック）注入工のチェック孔について H23.8.2

30 西立坑地上設備昼夜施工について H23.8.11

31 350m坑道E350-3の変更について H23.8.11

32 換気立坑ロックボルトの省略について H23.8.24

32-1 グラウト掘削影響試験について H23.9.5

33 換気立坑覆工コンクリートファイバー追加混入について H23.9.12

34 坑道換気の開始時期について H23.9.15

35 換気立坑注入工の追加孔について H23.9.15

36 立坑A計測箇所覆工コンクリート箱抜の変更 H23.10.5

37 換気立坑GL-284～GL-286mの覆工コンクリート流失について H23.10.11

【別紙8】第Ⅱ期 技術連絡書一覧
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38 換気立坑GL-286m以深の地山の崩落対策 H23.10.11

39 換気立坑ロックボルトの省略継続について H23.11.7

40 換気立坑GL-298m以深の施工について H23.11.7

41 西立坑排水用電磁流量計 H23.11.21

42 東立坑ロックボルトの省略について H23.11.21

43 B-②グラウトの変更 H23.11.29

44 東立坑GL-276m以深の地山の崩落対策 H23.12.5

45 東立坑GL-288m以深の施工について H23.12.26

45-1 濁水処理設備内への6m
3
薄硫酸貯蔵タンク設置について H24.1.20

46 換気立坑GL-334～336mに発生した半円形クラックについて H24.1.31

47
東立坑覆工長変更（2m→1m）について
対象区間：GL-320m～GL-330m（予定）

H24.2.1

48
東立坑覆工長変更（2m→1m）について
対象区間：GL-318m～GL-330m

H24.2.10

49
東立坑1m覆工区間の延長および先受ＲＢ施工
対象区間：GL-330m～GL-345.8m

H24.2.24

50
東立坑1m覆工区間の延長および先受ＲＢ変更
対象区間：GL-330m～GL-345.8m

H24.3.16

51 350m坑道 拡幅掘削について H24.4.16

52 西立坑 覆工応力の長期的な増加に対する対策 H24.4.24

53 350m坑道 東連絡坑道の変位対策 H24.5.7

53-1 350m坑道 パターンロックボルトの追加 H24.5.23

54 350m坑道 EM探査（技術提案）結果に基づく先行ボーリング H24.5.24

55 350m坑道 TSP探査（技術提案）結果に基づく先行ボーリング H24.5.31

56 350m坑道（A1ブロック）注入工について H24.6.26

57 東立坑250m連接部クラック調査について H24.7.6

58 西立坑プレグラウトについて H24.7.11

59 北海道電力計画停電対応について H24.7.11

60 西立坑3ｍ覆工コン区間の延伸について H24.7.30

61 350m調査坑道の1掘進長の延伸（1.2m） H24.7.30

62 350m調査坑道の掘削方式の変更について H24.8.2

63 350m坑道 給水管・排水管の配管径変更 H24.8.3

64 西立坑地山の崩落対策について H24.8.9

65 　〔欠番〕 －

66 350ｍ調査坑道の試験施工中間報告 H24.8.23

67
西立坑連接部（140m,250m）
FRPボルトの省略について

H24.8.29

68 350m調査坑道の試験施工最終報告 H24.8.30

69 350m調査坑道の1掘進長の延伸（1.5m） H24.9.4

70 西立坑140m連接部底盤コン形状の変更 H24.9.7

71 西立坑GL-143～-146m覆工の岩石混入 H24.9.28

71-1 西立坑注入孔の追加孔について H24.10.3

72 掘削土（ズリ）置場鉄板走路設置について H24.10.4

73 試験坑道2の断面形状変更について H24.10.4
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74 350m調査坑道の1掘進長の延伸（1.5m）追加 H24.10.9

75 西立坑GL-143～-146m覆工コンへの岩石混入箇所の調査・補修結果について H24.10.11

76 掘削土（ズリ）置場の被覆について H24.10.11

77 350m坑道（D1ブロック）注入工について H24.10.17

78 西立坑　覆工コンクリートの１スパン長変更 H24.11.15

79 350m坑道（A2ブロック）注入工について H24.12.3

80 西立坑GL-250m以深 覆工コンの仕様変更 H24.12.13

81 350m調査坑道の1掘進長の延伸（1.5m）結果と今後の計画 H24.12.19

82 連接部クラック補修について H24.12.25

83 西立坑250m・350m連接部底盤コン形状の変更 H24.12.25

84 西立坑排水配管径の変更 H24.12.27

85 連接部底盤コンクリート勾配の変更 H24.12.27

86 350m坑道給水管・給気管 配管の変更について H25.1.15

87 350m坑道（A3～A5ブロック）注入工について H25.2.8

88 西立坑クラック抑制について H25.2.18

89 350m坑道グラウト区間のRB施工について H25.2.18

90 350m坑道東連絡坑道インバートCon施工 H25.2.25

91 西立坑補強ロックボルトの仕様について H25.2.26

92 西立坑覆工応力計について H25.3.4

93 350m坑道（E1ブロック）注入工について H25.3.27

94 350m坑道断層区間ロックボルトについて H25.4.3

94-1 350m坑道地質調査ボーリング（S1･E1） H25.4.3

95 西連絡坑道路盤コンクリートの配合について H25.4.8

96 試験坑3近傍パイロット孔の実施について H25.4.8

97 350m坑道周回坑道西･東連絡坑道インバートコン施工 H25.4.8

97-1 350m坑道（E1ブロック）注入工改良範囲について H25.4.11

98 350m坑道東連絡坑道の吹付コンクリートの補修 H25.4.17

99 西立坑  1m覆工区間について H25.5.15

100 350m坑道断層区間のロックボルト施工について H25.5.15

101 350m坑道（試験坑道2-4）位置･延長変更について H25.5.23

102 350m坑道（試験坑道2-4）計画高変更について H25.5.23

103 350m坑道（試験坑道3-5）ドレーン管変更について H25.5.23

104 西立坑連接部(350m)FRPボルトの省略について H25.6.5

105 350m坑道鋼製支保工のピッチについて H25.6.13

106 350m坑道断層区間のロックボルト施工について H25.6.14

107 350m坑道(東)インバートCon施工 H25.7.2

108 350m試験坑道2～4の鋼製支保工ピッチとロックボルトについて －

109 350m坑道（D1ブロック）の止水グラウトについて H25.7.18

110 350m坑道(試験坑道3)インバートCon施工 H25.8.5

111 換気立坑S1グラウトの追加に伴う工期延伸について H25.8.27

112 350m坑道グラウト区間のロックボルト施工について H25.9.2

113 換気立坑GL-350m以深の地山崩落対策について H25.9.13

114 西立坑 GL-350m 以深の湧水対策について（西立坑 GL-350m 以深のロックボルトの省略） H25.9.20

115 350m坑道(西)支保No.98-131，（350m坑道(東)支保No.74-134インバートコン施工）　　　　　 H25.9.24
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116 掘削土（ズリ）置場の追加被覆について H25.10.7

117 350m坑道一時避難所（西）の鋼製支保工ピッチについて H25.10.16

118 350m坑道　一時避難所（東）のロックボルトについて H25.10.22

119 350m坑道　一時避難所（東）グラウト工について H25.10.24

120 東立坑GL-350m以深のロックボルトについて H25.11.12

121 換気立坑GL-350m連接部底盤コンクリート形状の変更 H25.11.12

122 安全対策設備構内環境監視システム及び防災対策設備坑内異常検知システムの変更について H25.11.21

123 東・西立坑GL-350m連接部底盤コンクリート形状の変更 H25.12.9

124 試験坑道4　大口径試験孔の掘削工法について H25.7.1

125 試験坑道4　先行チェックボーリングについて H26.1.10

126 立坑底版コンクリートの変更 H26.1.28

127 施設整備完了後の各立坑建屋名ズリピットのズリについて H26.2.10

128 技術連絡書-63の追記事項について H26.2.19

129 東立坑350m以深覆工コンクリートへのファイバー追加混入について H26.3.10

130 350m坑道　試験坑道5　路盤コンクリート表面の湧水処理について H26.10.1

130-1 試験坑道4の換気について H27.1.8

131 掘削ズリの受領（150kg程度）について H27.9.9

132 　〔欠番〕 －

133 硝酸性窒素処理について H29.3.23

134 セメントサイロ撤去について H29.3.23

135 巻上機減速機の交換について H29.3.23

136 分析室の新設について H29.3.23

137 主要ファンの修繕について H29.5.10

138
脱ホウ素処理設備1号機
塩酸回収設備監視システム修繕について

H29.7.31

139 坑内排水貯水用水槽の設置について H30.11.29

140 中央監視装置更新工事に伴う機器設置数量の変更について H31.4.4
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1 共同企業体代表者届 H23.1.17

2 第Ⅰ期2次工事施工者との引継 H23.1.18

3 寄宿舎規則届　他 H23.1.28

4 第Ⅰ期2次工事施工者との引継 H23.2.1

4-1 計測電源（非常用発電機の効果的な運用） H23.2.1

5 適用事業報告書 H23.2.7

6 少量危険物の届出 H23.2.10

7 250m坑道　88条申請 H23.2.10

7-1 事業費内訳書承諾願の報告 H23.2.16

8 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.2.2採取） H23.2.16

8-1 基準点測量（1回目） H23.2.24

9 排水管路点検結果（H23年2月分） H23.3.1

9-1 浸出水流量測定結果（H23年2月分） H23.3.1

9-2 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年2月分） H23.3.1

9-3 各種施設届出氏名等変更届（水濁法） H23.3.1

10 浄化槽の水質分析結果報告書（Ｈ23.2.16採取） H23.3.2

11 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年2月分） H23.3.2

12 保安規定変更届 H23.3.2

12-1 土壌の溶出量・含有量試験結果（250m坑道 ポンプ座2～7基） H23.3.4

13 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.3.2採取） H23.3.15

14 250mクレーン設置報告 H23.3.16

15 〔欠番〕 －

16 一部完成検査実施予定報告 H23.3.18

16-1 型枠支保工　88条申請 H23.3.22

17 一部完成検査実施報告（250m坑道（小型試錐座（南）） H23.3.28

18 〔欠番〕 －

19 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.3.16採取） H23.3.29

19-1 浸出水流量測定結果（H23年3月分） H23.4.1

19-2 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年3月分） H23.4.1

19-3 土壌の溶出量・含有量試験結果（250m坑道、西連絡坑道6～12基） H23.4.2

20 排水管路点検結果（H23年3月分） H23.4.4

21 〔欠番〕 －

22 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年3月分） H23.4.4

23 少量危険物貯蔵届出 H23.4.5

23-1 省エネルギーに係る業務報告（H22年度分） H23.4.5

23-2 法定点検に係る業務報告（H22年度分） H23.4.5

24 宿舎増建設築確認申請 H23.4.5

25 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.3.30採取） H23.4.12

26 増設分寄宿舎設置届 H23.4.13

27 〔欠番〕 －

28 指導票、改善報告書 H23.4.18

28-1 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度5m） H23.4.27

29 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.4.13採取） H23.4.28

29-1 土壌の溶出量・含有量試験結果（250m坑道、西連絡坑道36～37基、一時避難所1～6基） H23.4.28
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29-2 産廃量報告 H23.4.28

30 排水管路点検結果（H23年4月分） H23.5.2

31 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年4月分） H23.5.2

31-1 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年4月分） H23.5.2

32 浸出水流量測定結果（H23年4月分） H23.5.9

32-1 通気網解析・火災時解析 H23.5.9

33 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.4.26採取） H23.5.13

33-1 井戸水の分析（H23年度） H23.5.16

34 換気立坑250m大試錐座クレーン設置報告書 H23.5.17

35 道路使用許可申請書（ズリ置場東側出入口） H23.5.19

36 産廃マニフェストE票等の提出 H23.5.19

37 浸出水流量測定結果（H23年5月分） H23.6.1

37-1 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年5月分） H23.6.1

38 排水管路点検結果（H23年5月分） H23.6.2

38-1 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年5月分） H23.6.2

38-2 土壌の溶出量・含有量試験結果（250m坑道、西大型試錐座上半13～14基、下半14～10基） H23.6.2

39 増設寄宿舎に係る消防署提出書類 H23.6.6

40 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.5.11.25採取） H23.6.6

41 増設分寄宿舎設置済証他 H23.6.7

42 六価クロム溶出試験結果 H23.6.13

43 基準点測量（2回目） H23.6.16

44 宗谷総合振興局による立入検査結果 H23.6.17

45 人キブルスリップリング緊急点検結果 H23.6.20

46 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.6.8採取） H23.6.22

47 250mクレーン設置報告書 H23.6.23

48 機械等設置届 H23.6.23

49 浸出水流量測定結果（H23年6月分） H23.7.1

49-1 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年6月分） H23.7.1

50 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.6.22採取） H23.7.4

51 排水管路点検結果（H23年6月分） H23.7.4

52 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年6月分） H23.7.4

53 〔欠番〕 －

54 西立坑下部工　88条申請 H23.7.7

54-1 西立坑用救助キブル製作 H23.7.7

55 総合訓練 H23.7.7

56 統括管理状況報告（H23年2月～6月分） H23.7.7

57 一部完成検査実施予定報告 H23.7.13

58 換気立坑一般部　88条申請 H23.7.20

58-1 土壌の溶出量・含有量試験結果（250m坑道、インバート） H23.7.20

59 一部完成検査実施報告　250m坑道（ポンプ座、東連絡坑道、大型試錐座（西）、一時避難所、西連絡坑道） H23.7.21

60 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.7.6採取） H23.7.22

60-1 換気立坑注入工　一部施工完了 H23.7.29

61 PS-5竣工試験記録 H23.8.1

62 排水管路点検結果（H23年7月分） H23.8.1
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62-1 浸出水流量測定結果（H23年7月分） H23.8.1

62-2 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年7月分） H23.8.1

63 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年7月分） H23.8.2

64 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.7.20採取） H23.8.2

65 〔欠番〕 －

66 〔欠番〕 －

67 換気立坑注入工　パイロット孔コア観察結果 H23.8.2

68 特定施設構造等変更届出書 H23.8.10

68-1 保安規定変更届 H23.8.10

68-2 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度10m） H23.8.10

69 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.8.3採取） H23.8.23

70 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.8.30採取） H23.8.30

71 排水管路点検結果（H23年8月分） H23.9.1

72 浸出水流量測定結果（H23年8月分） H23.9.1

72-1 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年8月分） H23.9.1

73 東立坑注入工　パイロット孔コア観察結果 H23.9.2

74 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年8月分） H23.9.2

74-1 土壌の溶出量・含有量試験結果（換気立坑深度250m） H23.9.2

74-2 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度25m） H23.9.2

75 少量危険物・ボイラー届出 H23.9.14

76 ホロベー単管バリケード H23.9.14

77 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.8.31採取） H23.9.15

77-1 西立坑下部工切羽観察調査 H23.9.15

77-2 携帯型ひび割れ幅測定器による覆工コンクリートのクラック調査結果 H23.9.15

78 少量危険物貯蔵廃止届出 H23.9.22

78-1 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度40m） H23.9.22

79 東立坑一般部掘削　88条申請 H23.9.26

79-1 東立坑注入工施工完了 H23.9.28

80 西立坑人キブル設置報告書 H23.9.29

80-1 技術提案モニターの設置 H23.9.29

80-2 技術提案確認 H23.9.29

81 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.9.14採取） H23.9.30

81-1 浸出水流量測定結果（H23年9月分） H23.10.1

81-2 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年9月分） H23.10.3

82 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年9月分） H23.10.3

83 排水管路点検結果（H23年9月分） H23.10.3

84 西立坑櫓外装建屋イラスト H23.10.5

84-1 西立坑ＰＲルーム エレベータ設置報告 H23.10.5

84-2 西立坑クレーン設置報告（2t自動旋回式ジブクレーン） H23.10.5

85 統括管理状況報告（H23年7月～9月分） H23.10.11

86 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.9.28採取） H23.10.11

87 火薬貯蔵・消費申請許可 H23.10.11

87-1 土壌の溶出量・含有量試験結果（換気立坑深度275m） H23.10.13

88 排水・送水管路空気弁点検結果 H23.10.18
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88-1 東立坑注入工　チェック孔コア観察結果 H23.10.18

89 火薬類運搬証明書 H23.10.18

90 特別高圧受電設備年次点検 H23.10.24

91 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.10.12採取） H23.10.26

91-1 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年10月分） H23.11.1

92 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年10月分） H23.11.2

93 排水管路点検結果（H23年10月分） H23.11.2

94 予備放流槽放流試験結果（平成23年度） H23.11.2

95 換気立坑注入工　施工完了 H23.11.4

96 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.10.26採取） H23.11.7

97 浸出水流量測定結果（H23年10月分） H23.11.8

98 改善報告書（稚内労働基準監督署） H23.11.10

99 火薬貯蔵・消費申請許可変更 H23.11.10

100 換気立坑注入工　チェック孔コア観察結果 H23.11.14

100-1 土壌の溶出量・含有量試験結果（東立坑深度250m） H23.11.16

101 換気立坑GL-283mピングラウト H23.11.17

102 事故災害及び異常発生時の連絡区分 H23.11.17

103 坑内排水量測定について H23.11.21

104 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.11.9採取） H23.11.24

105 西立坑クレーン設置報告（ホイスト式天井クレーン） H23.11.25

106 宗谷総合振興局による立入検査結果 H23.11.30

107 坑内排水量測定について H23.12.1

108 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年11月分） H23.12.5

109 排水管路点検結果（H23年11月分） H23.12.5

110 浸出水流量測定結果（H23年11月分） H23.12.5

111 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.11.24採取） H23.12.6

112 土壌の溶出量・含有量試験結果（換気立坑深度300m） H23.12.6

113 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年11月分） H23.12.6

114 坑内排水量測定について H23.12.13

115 避難・消火訓練 H23.12.19

116 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.12.07採取） H23.12.19

117 土壌の溶出量・含有量試験結果（東立坑深度275m） H23.12.19

118 少量危険物貯蔵届出 H23.12.20

119 排水管路点検結果（H23年12月分） H23.12.26

120 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H23年12月分） H24.1.5

121 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H23年12月分） H24.1.5

122 浸出水流量測定結果（H23年12月分） H24.1.5

123 浄化槽の水質分析結果報告書（H23.12.21採取） H24.1.5

124 統括管理状況報告（平成23年10月～12月） H24.1.12

125 土壌の溶出量・含有量試験結果（換気立坑深度325m） H24.1.23

126 火薬類運搬証明書 H24.1.24

127 換気立坑内電源遮断について H24.1.25

128 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.1.5採取） H24.1.26

129 250mCB他竣工試験記録 H24.1.30
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130 西立坑建設用リフト落成試験 H24.1.30

131 換気立坑一般部（GL-250m～GL-345.8m）施工記録 H24.2.1

132 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.1.18採取） H24.2.1

133 排水管路点検結果（H24年1月分） H24.2.1

134 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年1月分） H24.2.1

135 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年1月分） H24.2.1

136 浸出水流量測定結果（H24年1月分） H24.2.1

137 350m坑道C1ブロック注入工施工完了 H24.2.1

138 西立坑ゴンドラ設置届 H24.2.10

139 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.2.13採取） H24.2.13

140 土壌の溶出量・含有量試験結果（東立坑深度300m） H24.2.13

141 1月度換気立坑切羽湧水の窒素含有量分析結果について H24.2.20

142 350m坑道C1ブロック注入工P孔・CH孔コア観察結果 H24.2.21

142-1 炭酸ガス撤去に伴う特定施設変更届出書の受理 H24.2.22

143 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.2.15採取） H24.2.28

144 350m坑道掘削　88条申請 H24.2.29

145 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年2月分） H24.3.1

146 浸出水流量測定結果（H24年2月分） H24.3.1

147 排水管路点検結果（H24年2月分） H24.3.7

148 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年2月分） H24.3.7

149 排水処理設備説明用DVD H24.3.7

150 換気立坑GL-335mクラック補修 H24.3.12

151 350m坑道掘削 粉じん作業計画 H24.3.12

152 火薬貯蔵・消費申請許可 変更 H24.3.12

153 揚水設備内配管漏水の補修 H24.3.13

154 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.2.29採取） H24.3.13

155 TSP探査結果 H24.3.15

156 土壌の溶出量・含有量試験結果（東立坑深度325m） H24.3.20

157 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.3.14採取） H24.3.26

158 保安規定変更届出書 H24.3.28

159 工事計画届出書（非常用発電機3号機） H24.3.28

160 ゴンドラ性能検査（スカフォード年次点検：換気立坑・東立坑） H24.3.28

161 技術提案確認 H24.3.30

162 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年3月分） H24.4.2

163 排水管路点検結果（H24年3月分） H24.4.2

164 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年3月分） H24.4.2

165 土壌の溶出量・含有量試験結果（換気立坑深度350m） H24.4.3

165-1 高圧ガス製造廃止届書 H24.4.3

165-2 省エネルギーに係る業務報告（H23年度分） H24.4.3

166 浸出水流量測定結果（H24年3月分） H24.4.3

167 統括管理状況報告（H24年1月～3月分） H24.4.10

168 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.3.28採取） H24.4.10

168-1 クレーン設置報告書（350m坑道テルハ） H24.4.13

169 東立坑一般部（GL-250m～GL-345.8m）施工記録 H24.4.16

71



番号 タイトル 提出日 備考

【別紙9】第Ⅱ期 工事報告書一覧

170 機械等設置・変更届 6m
3
薄硫酸タンク H24.4.17

171 ポストグラウト選定フロー H24.4.18

172 薄硫酸の貯蔵又は取扱いの開始届出書 H24.4.23

173
土壌の溶出量・含有量試験結果（350m周回坑道（西）1～2基、東連絡坑道1～4
基）

H24.4.24

174 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.4.11採取） H24.4.27

175 監督署への災害報告 H24.4.27

176 火薬類の譲渡許可 H24.4.27

177 火薬類定期自主検査報告 H24.4.27

178 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年4月分） H24.5.7

179 井戸水の分析（H24年度） H24.5.9

180 浸出水流量測定結果（H24年4月分） H24.5.9

181 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m東連絡坑道10基） H24.5.9

182 土壌の溶出量・含有量試験結果（東立坑深度350m） H24.5.9

182-1 排水管路点検結果（H24年4月分） H24.5.9

183 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年4月分） H24.5.10

184 保安規定変更届出書 H24.5.15

185 監督署への改善報告 H24.5.21

186 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.5.9採取） H24.5.21

186-1 350m坑道 B2ブロック注入工 施工完了 H24.5.23

187 西立坑一般部掘削 88条申請 H24.5.29

188 350m坑道貫通石の譲渡 H24.5.31

189 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年5月分） H24.6.1

190 浸出水流量測定結果（H24年5月分） H24.6.1

191 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年5月分） H24.6.4

192 排水管路点検結果（H24年5月分） H24.6.4

193 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m東連絡坑道61,60基） H24.6.5

194 改良型キレート繊維実証実験結果報告 H24.6.15

195 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.6.6採取） H24.6.20

196 350m坑道 B2ブロック注入工 コア観察結果 H24.6.25

197 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年6月分） H24.7.2

198 排水管路点検結果（H24年6月分） H24.7.2

199 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年6月分） H24.7.2

200 浸出水流量測定結果（H24年6月分） H24.7.2

201 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m周回坑道（西）7基） H24.7.5

202 排水処理設備DVD改定 H24.7.6

203 クレーン設置報告書 H24.7.9

204 統括管理状況報告 H24.7.10

205 総合訓練 H24.7.10

206 西立坑換気設備切替時期設定 H24.7.11

207 産廃マニフェストE票等の提出 H24.7.11

208 350m周回坑道（東）先行ボーリング観察結果 H24.7.19

209 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.7.4採取） H24.7.19

210 西立坑覆工コンクリート応力計設置 H24.7.24

211 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度55m） H24.7.24

72



番号 タイトル 提出日 備考

【別紙9】第Ⅱ期 工事報告書一覧

212 宗谷総合振興局による立入検査結果 H24.7.25

213 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m周回坑道（西）30基） H24.7.31

214 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年7月分） H24.8.1

215 工事計画届出書（計画停電対策） H24.8.1

216 保安規定変更届出書（計画停電対策） H24.8.1

217 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年7月分） H24.8.1

218 排水管路点検結果（H24年7月分） H24.8.1

219 浸出水流量測定結果（H24年7月分） H24.8.1

220 浸出水調整池等浚渫完了 H24.8.2

221 火薬類消費許可延長申請 H24.8.3

221-1 西積込機修理報告 H24.8.3

222 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度75m） H24.8.8

223 350m坑道掘削 88条申請追補版 H24.8.8

224 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.8.1採取） H24.8.22

225 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度100m） H24.8.21

226 高さ制限アームフランジ設置 H24.8.29

227 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年8月分） H24.9.3

228 火薬類に関する保安教育計画認可申請書等 H24.9.3

229 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年8月分） H24.9.3

230 排水管路点検結果（H24年8月分） H24.9.3

231 浸出水流量測定結果（H24年8月分） H24.9.3

232 排水管路・送水管路空気弁点検結果 H24.9.6

233 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m周回坑道（西）47基） H24.9.6

234 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.8.29採取） H24.9.7

234-1 携帯型ひび割れ幅測定器による覆工コンクリートのクラック調査結果 H24.9.7

235 350m坑道A1ブロック注入工施工完了 H24.9.18

236 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度125m） H24.9.18

237 注入日報の電子データ提出（換気、東、B-2、C-1） H24.9.20

238 平成24年夏季節電実績 H24.9.24

239 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m周回坑道（東）25基） H24.9.26

240 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年9月分） H24.10.1

241 西立坑250m以深パイロット孔の観察結果 H24.10.1

242 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年9月分） H24.10.1

243 浸出水流量測定結果（H24年9月分） H24.10.1

244 排水管路点検結果（H24年9月分） H24.10.2

245 技術提案確認 H24.10.3

246 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.9.26採取） H24.10.9

247 統括管理状況報告 H24.10.10

248 火薬類定期自主検査報告 H24.10.10

249 350m坑道A1グラウトP孔、CH孔のコア観察結果 H24.10.12

250 特別高圧受電設備年次点検 H24.10.15

251 西立坑注入工 施工完了 H24.10.18

252 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度150m） H24.10.23

253 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m周回坑道（東）266基） H24.10.24
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254 予備放流槽放流試験結果（平成24年度） H24.10.29

255 排水管路点検結果（H24年10月分） H24.10.29

256 注入日報の電子データ提出（A-①および西立坑） H24.10.30

257 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年10月分） H24.11.1

258 浸出水流量測定結果（H24年10月分） H24.11.1

259 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年10月分） H24.11.1

260 掘削土（ズリ）置場被覆工吹付プラント荷重試験 H24.11.2

261 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.10.24採取） H24.11.7

262 西立坑グラウト チェック孔の観察結果 H24.11.8

263 監督署への災害報告 H24.11.9

264 東立坑人キブル故障及び修理報告 H24.11.9

265 現地分析における塩素イオン濃度等について H24.11.9

266 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度175m） H24.11.14

266 〔欠番〕 －

267 坑内排水量測定について H24.11.19

268 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度200m） H24.11.30

269 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m坑道試験坑道1） H24.11.30

270 〔欠番〕 －

271 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年11月分） H24.12.1

271-1 火薬類各種届出 H24.12.3

272 浸出水流量測定結果（H24年11月分） H24.12.3

273 排水管路点検結果（H24年11月分） H24.12.4

274 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年11月分） H24.12.4

275 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.11.21採取） H24.12.6

276 非常用発電機点検 H24.12.7

277 坑内作業PR映像DVD H24.12.11

278 注入日報の電子データ提出（D-①） H24.12.14

279 350m坑道D1ブロック注入工 施工完了 H24.12.17

280 避難訓練（稚内労働基準監督署への報告） H24.12.18

281 350m坑道 2切羽掘削 H24.12.19

282 試験坑道2 A計測管理基準値 H24.12.21

283 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度225m） H24.12.20

284 平成24年度冬期休暇中の連絡体制 H24.12.25

285 ゴンドラ性能検査 H24.12.25

286 火薬類届出 H24.12.25

287 西立坑一般部（GL-6.5m～GL-245.8m）施工記録 H24.12.25

288 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m周回坑道（東）No.46） H24.12.26

289 監督署への報告 H24.12.28

290 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H24年12月分） H25.1.7

291 浸出水流量測定結果（H24年12月分） H25.1.7

292 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H24年12月分） H25.1.9

293 排水管路点検結果（H24年12月分） H25.1.9

294 統括管理状況報告 H25.1.9

295 浄化槽の水質分析結果報告書（H24.12.19採取） H25.1.11
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296 少量危険物貯蔵届出 H25.1.18

297 350m坑道D1ブロック P孔、CH孔の観察結果 H25.1.17

298 火薬類消費許可申請書等変更届 H25.1.21

299 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度250m） H25.1.24

300 注入日報の電子データ提出（A-②） H25.1.28

301 浄化槽の水質分析結果報告書（H25.1.16採取） H25.1.30

301-1 350m坑道A2ブロック注入工 施工完了 H25.1.31

302 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年1月分） H25.2.1

303 浸出水流量測定結果（H25年1月分） H25.2.1

304 排水管路点検結果（H25年1月分） H25.2.4

305 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H25年1月分） H25.2.4

306 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m周回坑道（東）No.72） H25.2.4

307 火薬類届出 H25.2.12

307-1 350ｍ周回坑道（東）の突発湧水について H25.2.18

308 350m坑道A２ブロックグラウト P孔・CH孔コア観察結果 H25.2.18

309 浄化槽の水質分析結果報告書（H25.2.13採取） H25.2.26

310 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m周回坑道（東）No.101） H25.2.28

311 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年2月分） H25.3.1

312 排水管路点検結果（H25年2月分） H25.3.4

313 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H25年2月分） H25.3.4

314 浸出水流量測定結果（H25年2月分） H25.3.4

315 ゴンドラ性能検査（スカフォード年次点検：換気立坑・東立坑） H25.3.8

316 350ｍ西連絡坑道パイロット孔コア（H350-W-P）観察結果 H25.3.8

317 一部完成検査実施予定報告 H25.3.15

318 技術提案確認 H25.3.22

319 一部完成検査実施報告　（140m坑道西立坑連接部接合部および250m坑道西立坑連接部接合部） H25.3.25

320 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑深度275m） H25.3.22

321 浄化槽の水質分析結果報告書（H25.3.13採取） H25.3.27

322 宗谷振興局への特別管理型産業廃棄物に係る届出 H25.3.28

323 土壌の溶出量・含有量試験結果（350m西連絡坑道No.5） H25.3.29

324 排水管路点検結果（H25年3月分） H25.4.1

325 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H25年3月分） H25.4.1

326 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年3月分） H25.4.1

327 省エネルギーに係る業務報告（24年度分） H25.4.2

328 浸出水流量測定結果（H25年3月分） H25.4.3

329 スカフォードワイヤー点検結果 H25.4.5

330 宗谷総合振興局への火薬類に係る届出 H25.4.8

331 統括管理状況報告書 H25.4.11

332 クレーン設置報告書 H25.4.15

332-1 キブルワイヤ点検結果 H25.4.15

333 水質分析結果報告 H25.4.22

333-1 350m試験坑道3パイロット孔コア（H350-W-P）観察結果 H25.4.22

334 土壌の溶出量、含有量試験結果（西立坑） H25.4.25

335 土壌の溶出量、含有量試験結果（東立坑） H25.4.25
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336 浄化槽希釈装置 H25.4.26

336-1 浄化槽再水質検査(H25.4.23採取) H25.4.30

337 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年4月分） H25.5.7

338 排水管路点検結果（H25年4月分） H25.5.7

339 薬物危険物火薬類貯蔵設備巡視 H25.5.7

340 浸出水流量測定結果（H25年4月分） H25.5.7

340-1 350m坑道E１ブロック注入工 施工完了 H25.5.8

340-2 注入日報の電子データ提出（E-①） H25.5.8

341 350m試験坑道3，4位置変更に伴うRBの増し打ち H25.5.9

341-1 350m坑道A2ブロックグラウト P孔・CH孔コア観察結果 H25.5.9

342 掘削土（ズリ）置場での試験埋め戻し施工 H25.5.10

343 坑内送風機の交換作業 H25.5.13

344 宿舎建築確認申請 H25.5.13

345 クレーン設置報告書 H25.5.15

346 350m試験坑道2位置変更に伴うRBの増し打ち H25.5.20

347 浄化槽の水質分析結果報告(H25年5月分) H25.5.20

348 西立坑1m覆工区間について H25.5.20

348-1 350m坑道S1ブロックグラウトコア観察結果 H25.5.20

349 監督署への報告（改善報告） H25.5.23

350 監督署への報告（火薬類届出） H25.5.23

351 井戸水の分析（H25年度） H25.5.29

352 土壌の溶出量、含有量試験結果（350m試験坑道5） H25.5.31

353 排水管路点検結果（H25年5月分） H25.6.3

354 薬物危険物火薬類貯蔵設備巡視（H25年6月分） H25.6.3

355 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年5月分） H25.6.3

356 緊急連絡について H25.6.10

357 浸出水流量測定結果（H25年5月分） H25.6.5

358 緊急総点検結果 H25.6.17

359 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑） H25.6.17

360 浄化槽の水質分析結果報告書(H25年6月分) H25.6.18

361 西立坑覆工コンクリート応力計設置 H25.6.19

362 土壌の溶出量・含有量試験結果（東立坑） H25.6.25

362-1 人キブルワイヤ点検結果 H25.6.28

363 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年6月分） H25.7.1

363-1 浸出水流量測定結果（H25年6月分） H25.7.1

364 排水管路点検結果（H25年6月分） H25.7.3

365 薬物危険物火薬類貯蔵設備巡視（H25年7月分） H25.7.3

366 周回坑道(東)出水事象に関わる報告－工事災害報告 H25.7.3

367 総合訓練 H25.7.9

368 中央防災監視システム改造 H25.7.16

369 総括管理状況報告 H25.7.16

370 土壌の溶出量・含有量試験結果（西立坑） H25.7.16

371 浄化槽の水質分析結果報告書(H25年7月分) H25.7.19

372 〔欠番〕 －
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373 350m試験坑道3位置変更に伴うRBの増し打ち H25.7.23

374 土壌の溶出量・含有量試験結果（350周回坑道東） H25.7.23

375 火薬申請（保安責任者解任、火薬類譲受・消費許可申請（更新）） H25.7.29

376 350m坑道A3･A4･A5ブロック注入工 施工完了 H25.7.31

377 注入日報の電子データ提出（A-③，A-④，A-⑤） H25.7.31

378 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年7月分） H25.8.1

378-1 浸出水流量測定結果（H25年7月分） H25.8.1

379 人工バリア試験に用いる埋戻材料の構内仮置 H25.8.5

380 排水管路点検結果（H25年7月分） H25.8.5

381 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H25年8月分） H25.8.5

382 350m坑道A3･A4･A5ブロックグラウトコア観察結果 H25.8.5

383 250m東連絡坑道路盤コンクリートの隆起について H25.8.5

384 浄化槽の水質分析結果報告書(H25年7月分) H25.8.8

385 火薬申請 H25.8.9

386 火薬申請 H25.8.9

387 掘削土（ズリ）置場の乾式スパッツの撤去について H25.8.8

388 クレーン設置報告書 H25.8.8

389 250m東連絡坑道路盤コンクリートの隆起事象について H25.8.21

390 火薬申請 H25.8.22

391 土壌の溶出量・含有量試験結果(350m試験坑道3) H25.8.30

392 火薬申請 H25.9.2

393 排水管路点検結果（H25年8月分） H25.9.2

394 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H25年8月分） H25.9.2

395 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年8月分） H25.9.2

395-1 浸出水流量測定結果（H25年8月分） H25.9.2

396 注入日報の電子データ提出（S1補強） H25.9.9

397 浄化槽の水質分析結果報告書(H25年8月分) H25.9.10

398 350m坑道S1補強注入工 施工完了 H25.9.10

399 特別高圧受電設備年次点検 H25.9.13

400 排水・送水管路空気弁点検結果 H25.9.13

401 火薬貯蔵・消費申請許可 H25.9.17

402 西立坑 GL-245.8～-345.8m 施工記録報告書 H25.9.19

402-1 携帯型ひび割れ幅測定器のよる覆工コンクリートのクラック調査結果 H25 .9.19

403 土壌の溶出量・含有量試験結果(350ｍ周回坑道（東)No.139～140 H25.9.27

404 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年9月分） H25.10.1

404-1 浸出水流量測定結果（H25年9月分） H25.10.1

405 排水管路点検結果（H25年9月分） H25.10.2

406 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H25年9月分） H25.10.2

407 技術提案確認 H25.10.2

408 浄化槽の水質分析結果報告書(H25年9月分) H25.10.7

409 統括管理状況報告 H25.10.15

410 予備放流槽放流試験結果（平成25年度） H25.10.25

411 土壌の溶出量・含有量試験結果(350m周回坑道（東)No.166) H25.10.24

412 注入日報の電子データ提出（S1グラウト工） H25.10.30
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413 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年10月分） H25.11.1

414 350m試験坑道4位置変更に伴うRBの増し打ち H25.11.5

415 浸出水流量測定結果（H25年10月分） H25.11.5

416 火薬庫等定期自主検査報告 H25.11.5

416-1 換気立坑S1ブロック注入工 施工完了 H25.11.5

417 排水管路点検結果（H25年10月分） H25.11.5

418 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H25年10月分） H25.11.5

419 浄化槽の水質分析結果報告書(H25年10月分) H25.11.5

420 宗谷総合振興局による立入検査結果 H25.11.27

421 土壌の溶出量・含有量試験結果(350m周回坑道（西)No.108～122)インバート H25.11.28

422 排水管路点検結果（H25年11月分） H25.12.2

423 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H25年11月分） H25.12.2

424 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年11月分） H25.12.2

425 注入日報の電子データ提出（一時避難所(東)グラウト工） H25.12.2

425-1 一時避難所(東)注入工 施工完了 H26.1.9

426 浸出水流量測定結果（H25年11月分） H25.12.2

427 浄化槽の水質分析結果報告書（H25年11月分） H25.12.5

428 ゴンドラ性能検査（スカフォード年次点検  西立坑） H25.12.20

429 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H25年12月分） H26.1.7

430 浸出水流量測定結果（H25年12月分） H26.1.8

431 土壌の溶出量・含有量試験結果(350m試験坑道4) H26.1.8

432 排水管路点検結果（H25年12月分） H26.1.9

433 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H25年12月分） H26.1.9

434 浄化槽の水質分析結果報告書（H25年１２月分） H26.1.9

435 統括管理状況報告 H26.1.9

436 稚内労働基準監督署への避難・消火訓練実施報告 H26.1.23

437 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年1月分） H26.1.31

438 土壌の溶出量・含有量試験結果(350m試験坑道2) H26.2.3

439 排水管路点検結果（H26年1月分） H26.2.3

440 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H26年1月分） H26.2.3

441 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年1月分） H26.2.3

442 浸出水流量測定結果（H26年1月分） H26.2.3

443 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年2月分） H26.2.26

444 火薬類保安責任者（副）解任 H26.2.27

445 土壌の溶出量・含有量試験結果(350m試験坑道2) H26.2.26

446 排水管路点検結果（H26年2月分） H26.3.3

447 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H26年2月分） H26.3.3

448 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年2月分） H26.3.3

449 宗谷総合振興局による立入検査結果（H26年2月分） H26.3.4

450 浸出水流量測定結果（H26年2月分） H26.3.5

450-1 350m坑道　施工記録報告書 H26.3.7

451 土壌の溶出量・含有量試験結果(換気立坑375m) H26.3.10

452 緊急連絡体制図 H26.3.10

453 一部完成検査実施予定報告 H26.3.11
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454 火薬申請 H26.3.12

455 技術提案5の実施報告 H26.3.17

456 350m坑道における電動バックホウ等の展示 H26.3.18

457 一部完成検査実施報告 H26.3.25

458 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年3月分） H26.3.27

459 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年3月分） H26.4.2

460 排水管路点検結果（H26年3月分） H26.4.1

461 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H26年3月分） H26.4.1

462 換気立坑一般部GL-345.8～-380.0m施工記録報告書 H26.4.4

463 西立坑一般部GL-345.8～-365.0m施工記録報告書 H26.4.4

464 西立坑一般部切羽観察調査 H26.4.4

465 宗谷総合振興局への届出 H26.4.7

466 浸出水流量測定結果(H26年3月分) H26.4.8

467 省エネルギーに係る業務報告 H26.4.9

468 統括管理状況報告 H26.4.11

469 宿舎許可申請および報告書 H26.4.15

470 緊急連絡体制図 H26.4.14

471 ゴンドラ性能検査報告書 H26.4.23

472 危険物保安監督者選任・解任届出 H26.4.23

473 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年4月分） H26.4.23

474 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年4月分） H26.5.7

475 東立坑GL-345.8～-380.0m施工記録報告書 H26.4.25

476 排水管路点検結果（H26年4月分） H26.5.1

477 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H26年4月分） H26.5.1

478 宗谷総合振興局、天塩警察署への届出 H26.5.7

479 浸出水流量測定結果（H26年4月分） H26.5.9

480 土壌の溶出量・含有量試験結果(350m試験坑道2) H26.5.15

481 井戸水の分析(H26年度） H26.5.16

482 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年5月分） H26.5.20

483 試験坑道4斜路について H26.5.21

484 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年5月分） H26.6.2

485 完成検査実施予定報告 H26.6.2

486 浸出水流量測定結果(H26年5月分) H26.6.3

487 排水管路点検結果（H26年5月分） H26.6.3

488 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H26年5月分） H26.6.3

489 産廃マニュフェストE票等の提出 H26.6.4

490 140m坑道検査結果報告 H26.6.4

490-1 工事状況写真 H26.6.4

491 西立坑上部工鋼管杭ミルシート H26.6.12

492 西立坑上部工、設備基礎、建屋基礎、鉄筋ミルシート H26.6.12

493 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年6月分） H26.6.13

494 完成検査実施報告 H26.6.13

495 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年6月分） H26.7.2

496 排水管路点検結果（H26年6月分） H26.7.2
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497 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H26年6月分） H26.7.2

498 浸出水流量測定結果(H26年6月分) H26.7.2

499 クレーン設置報告書 H26.7.7

500 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年7月分） H26.7.14

501 竣工図面・竣工写真 H26.7.18

502 排水管路点検結果（H26年7月分） H26.8.1

503 薬剤・危険物・貯蔵設備巡視（H26年7月分） H26.8.1

504 浸出水流量測定結果(H26年7月分) H26.8.4

505 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年7月分） H26.8.4

506 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年7月分） H26.8.6

506-1 施設整備期間中の排水量の報告 H26.9.1

507 浸出水流量測定結果(H26年8月分) H26.9.2

508 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年8月分） H26.9.2

509 排水管路点検結果（H26年8月分） H26.9.3

510 薬剤・危険物・火薬類貯蔵設備巡視（H26年8月分） H26.9.3

511 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年8月分） H26.9.8

512 特別高圧受電設備年次点検 H26.9.10

513 排水・送水管路空気弁点検結果 H26.9.29

513-1 携帯型ひび割れ幅測定器による覆工コンクリートのクラック調査結果 H26.9.29

514 クレーン設置報告書 H26.10.1

514-1 技術提案確認 H26.10.1

515 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年9月分） H26.10.2

516 浸出水流量測定結果(H26年9月分) H26.10.2

517 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年9月分） H26.10.2

518 排水管路点検結果（H26年9月分） H26.10.2

519 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年9月分） H26.10.6

520 予備放流槽放流試験結果（平成26年度） H26.10.27

521 排水管路点検結果（H26年10月分） H26.10.30

522 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年10月分） H26.10.31

523 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年10月分） H26.11.4

524 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年10月分） H26.11.4

525 浸出水流量測定結果(H26年10月分) H26.11.4

526 稚内労働基準監督署への避難訓練実施報告 H26.11.11

527 宗谷総合振興局による立入検査結果（H26年10月） H26.11.17

528 少量危険物貯蔵届出 H26.11.18

529 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年11月分） H26.11.28

530 浸出水流量測定結果(H26年11月分) H26.12.2

531 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年11月分） H26.12.2

532 排水管路点検結果（H26年11月分） H26.12.2

533 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年11月分） H26.12.2

534 ゴンドラ性能検査　西立坑 H26.12.16

535 浄化槽の水質分析結果報告書（H26年12月分） H26.12.26

536 排水管路点検結果（H26年12月分） H26.12.26

537 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年12月分） H27.1.5
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538 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H26年12月分） H27.1.6

539 浸出水流量測定結果(H26年12月分) H27.1.6

540 機械等設置届 H27.1.7

541 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年1月分） H27.1.26

542 排水管路点検結果(H27年1月分) H27.1.27

543 浸出水流量測定結果(H27年1月分) H27.2.3

544 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年1月分） H27.2.3

545 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年1月分） H27.2.2

546 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年2月分） H27.2.20

547 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年2月分） H27.3.3

548 浸出水流量測定結果(H27年2月分) H27.3.3

549 排水管路点検結果(H27年2月分) H27.3.3

550 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年2月分） H27.3.4

551 ゴンドラ性能検査　東・換気立坑 H27.3.18

552 稚内労働基準監督署への避難救護訓練実施報告 H27.3.19

553 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年3月分） H27.3.24

553-1 消防用設備等点検結果報告書（3月24日提出) H27.3.25

554 排水管路点検結果(H27年3月分) H27.3.25

555 危険物製造所等内容変更届 H27.3.27

556 浸出水流量測定結果(H27年3月分) H27.4.2

557 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年3月分） H27.4.2

558 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年3月分） H27.4.2

559 省エネルギーに係る業務報告 H27.4.8

560 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年4月分） H27.4.20

561 排水管路点検結果(H27年4月分) H27.4.30

562 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年4月分） H27.5.1

563 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年4月分） H27.5.8

564 宿舎許可申請 H27.5.7

565 保安規定変更届他 H27.5.7

566 浸出水流量測定結果(H27年4月分) H27.5.8

567 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年5月分） H27.5.21

568 スカフォードワイヤー点検結果 H27.6.1

569 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年5月分） H27.6.2

570 浸出水流量測定結果(H27年5月分) H27.6.1

571 排水管路点検結果(H27年5月分) H27.6.2

572 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年5月分） H27.6.2

573 産廃マニュフェストE票等の提出 H27.6.8

574 人キブルワイヤ点検結果 H27.6.15

575 キブルワイヤ点検結果 H27.6.15

576 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年6月分） H27.6.19

577 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年6月分） H27.7.2

578 浸出水流量測定結果(H27年6月分) H27.7.2

579 排水管路点検結果(H27年6月分) H27.6.29

580 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年6月分） H27.7.2
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581 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年7月分） H27.7.15

582 排水管路点検結果(H27年7月分) H27.8.4

583 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H26年7月分） H27.8.4

584 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年7月分） H27.8.4

585 浸出水流量測定結果(H27年7月分) H27.8.4

586 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年7月分） H27.8.7

587 避難救護訓練報告書 H27.8.17

588 浸出水流量測定結果(H27年8月分) H27.9.2

589 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年8月分） H27.9.1

590 特別高圧受電設備年次点検 H27.9.1

591 電気事業法に基づく立入検査 H27.9.1

592 排水管路点検結果(H27年8月分) H27.9.3

593 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H27年8月分） H27.9.3

594 排水・送水管路空気弁点検結果 H27.9.3

595 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年8月分） H27.9.4

595-1 携帯型ひび割れ幅測定器による覆工コンクリートのクラック調査結果 H27.9.9

596 浸出水流量測定結果(H27年9月分) H27.10.1

597 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年9月分） H27.10.1

598 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年9月分） H27.10.5

599 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H27年9月分） H27.10.7

600 排水管路点検結果(H27年9月分) H27.10.7

601 消防計画変更届出書の提出 H27.11.2

602 浸出水流量測定結果(H27年10月分) H27.11.2

603 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年10月分） H27.11.4

604 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年10月分） H27.11.2

605 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H27年10月分） H27.11.4

606 排水管路点検結果(H27年10月分) H27.11.4

607 予備放流槽放流試験結果（平成27年度） H27.11.16

608 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年11月分） H27.11.30

609 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年11月分） H27.12.2

610 浸出水流量測定結果(H27年11月分) H27.12.2

611 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H27年11月分） H27.12.2

612 排水管路点検結果(H27年11月分) H27.12.2

613 浄化槽の水質分析結果報告書（H27年12月分） H27.12.28

614 排水管路点検結果(H27年12月分) H27.12.28

615 ゴンドラ性能検査　西立坑 H28.1.5

616 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H27年12月分） H28.1.5

617 浸出水流量測定結果(H27年12月分) H28.1.5

618 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H27年12月分） H28.1.6

619 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H28.1.12

620 稚内労働基準監督署への避難救護訓練実施報告 H28.1.12

621 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年1月分） H28.1.25

622 排水管路点検結果(H28年1月分) H28.1.29

623 浸出水流量測定結果(H28年1月分) H28.2.1
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624 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H28年1月分） H28.2.2

625 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年1月分） H28.2.4

626 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年2月分） H28.2.23

627 浸出水流量測定結果(H28年2月分) H28.3.3

628 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H28年2月分） H28.3.3

629 排水管路点検結果(H28年2月分) H28.3.4

630 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年2月分） H28.3.4

631 ゴンドラ性能検査　換気立坑、東立坑 H28.3.22

632 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年3月分） H28.3.22

633 排水管路点検結果(H28年3月分) H28.3.22

634 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年3月分） H28.4.1

635 浸出水流量測定結果(H28年3月分) H28.4.1

636 省エネルギーに係る業務報告 H28.4.1

637 宗谷総合振興局による立入検査結果（H28年3月） H28.3.22

638 地下施設からの排水にかかわ水質調査結果（H28年3月分） H28.4.1

639 〔欠番〕 －

640 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H28.4.7

641 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年4月分） H28.4.18

642 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H28年4月分） H28.5.10

643 浸出水流量測定結果(H28年4月分) H28.5.10

644 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年4月分） H28.5.9

644-1 保安規定変更届の提出 H28.5.10

645 排水管路点検結果(H28年4月分) H28.5.9

646 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年5月分） H28.5.18

647 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H28年5月分） H28.6.2

648 浸出水流量測定結果(H28年5月分) H28.6.2

649 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年5月分） H28.6.2

650 排水管路点検結果(H28年5月分) H28.6.2

651 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年6月分） H28.6.13

651-1 危険物保安監督者選任・解任届出 H28.6.13

651-2 少量危険物貯蔵届け出 H28.6.23

652 浸出水流量測定結果(H28年6月分) H28.7.4

653 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H28年6月分） H28.7.4

654 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年6月分） H28.7.4

655 排水管路点検結果(H28年6月分) H28.7.4

656 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年7月分） H28.7.7

656-1 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H28.7.15

656-2 避難救護訓練報告書 H28.7.15

657 浸出水流量測定結果(H28年7月分) H28.8.2

658 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H28年7月分） H28.8.2

659 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年7月分） H28.8.2

660 排水管路点検結果(H28年7月分) H28.8.2

661 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年7月分） H28.8.5

662 特別高圧受電設備年次点検 H28.8.22
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663 浸出水流量測定結果(H28年8月分) H28.9.2

664 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H28年8月分） H28.9.2

665 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年8月分） H28.9.2

666 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年8月分） H28.9.2

667 排水管路点検結果(H28年8月分) H28.9.2

668
産廃マニュフェストE票等の提出
(地下施設工事（第Ⅱ期）　施工関係図書　マニュフェストE票控え（平成27年
度）にファイリング）

H28.9.5

669 排水・送水管路空気弁点検結果 H28.9.26

670 排水管路点検結果(H28年9月分) H28.9.26

671 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年9月分） H28.9.30

671-1 携帯型ひび割れ幅測定器による覆工コンクリートのクラック調査結果 H28.9.30

672 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年9月分） H28.10.4

673 浸出水流量測定結果(H28年9月分) H28.10.4

674 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H28年9月分） H28.10.4

675 クレーン設置届出書（試験坑道2　2-1号機） H28.10.4

675-1 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H28.10.7

676 140m～250m張替高圧電線耐圧試験結果 H28.10.12

677 宗谷総合振興局による立入検査結果（H28年9月） H28.10.12

678 予備放流槽放流試験結果（平成28年度） H28.10.20

679 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年10月分） H28.10.27

680 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H28年10月分） H28.11.1

681 浸出水流量測定結果(H28年10月分) H28.11.2

682 排水管路点検結果(H28年10月分) H28.11.2

683 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年10月分） H28.11.2

684 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年11月分） H28.11.28

685 浸出水流量測定結果(H28年11月分) H28.12.2

686 排水管路点検結果(H28年11月分) H28.12.2

687 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年11月分） H28.12.2

688 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H28年11月分） H28.12.2

689 ゴンドラ性能検査　西立坑 H28.12.15

690 浸出水流量測定結果(H28年12月分) H29.1.6

691 排水管路点検結果(H28年12月分) H29.1.10

692 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H28年12月分） H29.1.10

693 浄化槽の水質分析結果報告書（H28年12月分） H29.1.10

694 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H28年12月分） H29.1.11

695 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H29.1.11

696 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年1月分） H29.1.26

697 西立坑　人キブルの不具合（一時停止）事象について H29.1.26

698 地下施設からの排水にかかわる水質調査結果（H29年1月分） H29.2.1

699 消防計画変更届出書の提出 H29.2.1

700 浸出水流量測定結果(H29年1月分) H29.2.2

701 排水管路点検結果(H29年1月分) H29.2.2

702 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年1月分） H29.2.2
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703 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年2月分） H29.3.1

704 浸出水流量測定結果(H29年2月分) H29.3.2

705 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年2月分） H29.3.1

706 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年2月分） H29.3.1

707 排水管路点検結果(H29年2月分) H29.3.1

708 宗谷総合振興局による立入検査結果（H29年2月） H29.3.1

709 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年3月分） H29.3.16

710 排水管路点検結果(H29年3月分) H29.3.21

711 ゴンドラ性能検査　換気立坑、東立坑 H29.3.23

712 浸出水流量測定結果(H29年3月分) H29.4.1

713 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年2月分） H29.4.1

714 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年3月分） H29.4.3

715 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H29.4.10

716 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年4月分） H29.4.14

717 省エネルギーに係る業務報告 H29.4.27

718 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年4月分） H29.5.8

719 浸出水流量測定結果(H29年4月分) H29.5.8

720 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年4月分） H29.5.10

721 排水管路点検結果(H29年3月分) H29.5.10

722 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年4月分） H29.5.12

723 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年5月分） H29.6.1

724 浸出水流量測定結果(H29年5月分) H29.6.2

725 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年5月分） H29.6.2

726 排水管路点検結果(H29年5月分) H29.6.2

727 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年5月分） H29.6.12

728
産廃マニュフェストE票等の提出 (地下施設工事（第Ⅱ期）　施工関係図書
マニュフェストE票控え（平成28年度）にファイリング）

H29.6.16

729 危険物保安監督者選任・解任届出 H29.6.29

730 消防計画変更届出書の提出 H29.7.3

731 浸出水流量測定結果(H29年6月分) H29.7.4

732 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年6月分） H29.7.4

733 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（地下施設） H29.7.7

735 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（寄宿舎） H29.7.7

735 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H29.7.6

736 排水管路点検結果(H29年6月分) H29.7.10

737 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年6月分） H29.7.10

738 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年6月分） H29.7.10

739 浸出水流量測定結果(H29年7月分) H29.8.1

740 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年7月分） H29.8.1

741 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年7月分） H29.8.4

742 排水管路点検結果(H29年7月分) H29.8.7

743 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年7月分） H29.8.7

744 特別高圧受電設備年次点検 H29.8.10

745 特定施設（有害物貯蔵指定施設）設置変更届 H29.8.24
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746 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年8月分） H29.9.1

747 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年8月分） H29.9.1

748 浸出水流量測定結果(H29年8月分) H29.9.1

749 水質汚濁防止法の規定に基づく立入検査 H29.9.8

750 排水管路点検結果(H29年8月分) H29.9.8

751 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年8月分） H29.9.8

752 保安規定変更届の体術 H29.9.18

753 排水管路点検結果(H29年9月分) H29.9.19

753-1 携帯型ひび割れ幅測定器による覆工コンクリートのクラック調査結果 H29.9.28

754 浸出水流量測定結果(H29年9月分) H29.10.2

755 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年9月分） H29.10.3

756 排水管路及び送水管路空気弁点検結果 H29.10.2

757 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年9月分） H29.10.2

758 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年9月分） H29.10.2

759 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H29.10.13

760 少量危険物貯蔵届・廃止届の提出 H29.10.13

761 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年10月分） H29.10.27

762 排水管路点検結果(H29年10月分) H29.10.27

763 予備放流槽放流試験結果（平成29年度） H29.10.31

764 浸出水流量測定結果(H29年10月分) H29.11.1

765 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年10月分） H29.11.2

766 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年10月分） H29.11.6

767 坑道換気用集塵設備一号機オーバーホール H29.11.24

768 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年11月分） H29.11.27

769 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年11月分） H29.12.1

770 〔欠番〕 －

771 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年11月分） H29.12.1

772 浸出水流量測定結果(H29年11月分) H29.12.1

773 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果 H29.12.19

774 浄化槽の水質分析結果報告書（H29年12月分） H29.12.25

775 機械等設置届（硝酸性窒素処理施設） H29.12.25

776 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H29年12月分） H30.1.4

777 浸出水流量測定結果(H29年12月分) H30.1.10

778 排水管路点検結果(H29年12月分) H30.1.11

779 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H29年12月分） H30.1.11

780 ゴンドラ性能検査　西立坑 H30.1.18

781 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H30.1.18

782 稚内労働基準監督署への有害物ばく露作業報告 H30.1.18

783 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年1月分） H30.1.19

784 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年1月分） H30.2.1

785 浸出水流量測定結果(H30年1月分) H30.2.2

786 排水管路点検結果(H30年1月分) H30.2.2

787 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年1月分） H30.2.2

788 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年2月分） H30.2.16
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789 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年2月分） H30.3.1

790 浸出水流量測定結果(H30年2月分) H30.3.2

791 排水管路点検結果(H30年2月分) H30.3.2

792 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年2月分） H30.3.2

793 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年3月分） H30.3.16

794 危険物保安監督者選任・解任届出 H30.3.20

795 ゴンドラ性能検査　換気立坑、東立坑 H30.3.22

796 排水管路点検結果(H30年3月分) H30.3.26

797 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年3月分） H30.4.2

798 〔欠番〕 －

799 宗谷総合振興局による立入検査結果（H29年3月） H30.3.29

800 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年3月分） H30.4.2

801 浸出水流量測定結果(H30年3月分) H30.4.2

802 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H30.4.12

803 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年4月分） H30.4.13

804 薄硫酸の貯蔵又は取扱いの開始届出書 H30.4.24

805 省エネルギーに係る業務報告 H30.4.25

806 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年4月分） H30.5.8

807 浸出水流量測定結果(H30年4月分) H30.5.9

808 排水管路点検結果(H30年4月分) H30.5.9

809 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年4月分） H30.5.9

810 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年5月分） H30.5.11

811 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年5月分） H30.6.1

812 浸出水流量測定結果(H30年5月分) H30.6.4

813 排水管路点検結果(H30年5月分) H30.6.7

814 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年5月分） H30.6.7

815 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年6月分） H30.6.8

816 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（地下施設） H30.6.8

817 浸出水流量測定結果(H30年6月分) H30.7.1

818 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年6月分） H30.7.4

819 排水管路点検結果(H30年6月分) H30.7.6

820 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年6月分） H30.7.6

821 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年7月分） H30.7.6

822 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H30.7.19

823 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果 H30.7.24

824 防火管理者選任（解任）届 H30.7.24

825 消防計画（変更）届出書 H30.7.24

826 排水管路点検結果(H30年7月分) H30.7.31

827 浸出水流量測定結果(H30年7月分) H30.8.1

828 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年7月分） H30.8.1

829 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年7月分） H30.8.2

830 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年7月分） H30.8.6

831 特別高圧受電設備年次点検 H30.8.8

832 予備放流槽放流試験結果（平成30年度） H30.8.21
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833 浄化槽設置届（変更） H30.8.30

834 危険物保安監督者選任・解任届出、内容変更届 H30.8.30

835 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年8月分） H30.9.3

836 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年8月分） H30.9.4

837 浸出水流量測定結果(H30年8月分) H30.9.3

838 排水管路点検結果(H30年8月分) H30.9.6

839 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年8月分） H30.9.6

839-1 携帯型ひび割れ幅測定器による覆工コンクリートのクラック調査結果 H30.9.8

840 排水管路及び送水管路の空気弁点検結果(H30年9月分) H30.9.10

841 保安規定変更届 H30.9.11

842 排水管路点検結果(H30年9月分) H30.9.19

843 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年9月分） H30.9.28

844 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年9月分） H30.10.1

845
産廃マニュフェストE票等の提出 (地下施設工事（第Ⅱ期）　施工関係図書
マニュフェストE票控え（平成29年度）にファイリング）

H30.9.28

846 浸出水流量測定結果(H30年9月分) H30.10.2

847 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年9月分） H30.10.1

848 浄化槽設置届（浄化槽使用開始届） H30.10.10

849 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H30.10.16

850 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年10月分） H30.10.25

851 新中央管理室等　完成 H30.10.25

852 浸出水流量測定結果(H30年10月分) H30.11.1

853 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年10月分） H30.11.2

854 少量危険物貯蔵届（白灯油） H30.11.2

855 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年10月分） H30.11.2

856 排水管路及び送水管路の空気弁点検結果(H30年10月分) H30.11.6

857 水質汚濁防止法の規定に基づく立入検査 H30.11.9

858 少量危険物貯蔵廃止届（白灯油） H30.11.21

859 消防計画変更届出書の提出 H30.11.22

860 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年11月分） H30.11.22

861 浸出水流量測定結果(H30年11月分) H30.12.1

862 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年11月分） H30.12.4

863 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年11月分） H30.12.6

864 排水管路点検結果(H30年11月分) H30.12.6

865 浄化槽の水質分析結果報告書（H30年12月分） H30.12.21

866 〔欠番〕 －

867 〔欠番〕 －

868 〔欠番〕 －

869 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H30年12月分） H31.1.9

870 〔欠番〕 －

871 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H30年12月分） H31.1.9

872 ゴンドラ性能検査　西立坑 H31.1.10

873 浄化槽の水質分析結果報告書（H31年1月分） H31.1.18

874 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H31.1.18
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875 ガス漏洩検知警報設備検査 H31.1.28

876 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H31年1月分） H31.2.1

877 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H31年1月分） H31.2.4

878 排水管路点検結果(H31年1月分) H31.2.4

879 浸出水流量測定結果(H31年1月分) H31.2.4

880 浄化槽の水質分析結果報告書（H31年2月分） H31.2.15

881 浸出水流量測定結果(H31年2月分) H31.3.1

882 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H31年2月分） H31.3.1

883 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H31年2月分） H31.3.4

884 排水管路点検結果(H31年2月分) H31.3.4

885 浸出水流量測定結果(H31年2月分)水漏法の規定に基づく立ち入り調査 H31.3.11

886 浄化槽の水質分析結果報告書（H31年3月分） H31.3.14

887 排水管路点検結果(H31年3月分) H31.3.27

888 浸出水流量測定結果(H31年3月分) H31.4.1

889 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H31年3月分） H31.4.1

890 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H31年3月分） H31.4.2

891 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H31年4月分） R1.5.8

892 宗谷総合振興局書類提出報告 H31.4.8

893 稚内労働基準監督署書類提出報告 H31.4.8

894 浄化槽の水質分析結果報告書（H31年4月分） H31.4.12

895 防火管理者専任届出書 H31.4.15

896 消防計画届出書 H31.4.15

897 省エネルギーに係る業務報告 H31.4.15

898 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 H31.4.16

899 ゴンドラ性能検査　換気・東立坑 H31.4.26

900 浸出水流量測定結果(H31年4月分) R1.5.7

901 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（H31年4月分） R1.5.8

902 排水管路点検結果(H31年4月分) R1.5.8

903 危険物製造所等内容変更届 R1.5.10

904 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（H31年4月分） R1.5.15

905 排水管路点検結果(R1年5月分) R1.5.24

906 浸出水流量測定結果(R1.5月分) R1.6.3

907 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R1年5月分） R1.6.3

908 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R1年5月分） R1.6.5

909 浄化槽の水質分析結果報告書（R1年5月分） R1.6.7

910 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R1年6月分） R1.7.1

911 浸出水流量測定結果(R1.6月分) R1.7.2

912 消防用設備（特殊消防用設備等）点検結果報告書 R1.7.2

913 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R1年6月分） R1.7.4

914 排水管路点検結果(R1年6月分) R1.7.4

915 浄化槽の水質分析結果報告書（R1年6月分） R1.7.8

916 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 R1.7.11

917 浸出水流量測定結果(R1.7月分) R1.8.1

918 排水管路点検結果（R1年7月） R1.8.1
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919 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R1年7月分） R1.8.2

920 浄化槽の水質分析結果報告書（R1年7月分） R1.8.2

921 浸出水量測定結果（R1.7月分） R1.8.1

922 ガス漏洩検知警報設備検査 R1.8.2

923 特別高圧受電設備年次点検 R1.8.7

924 シーケンス・PLC現地調査結果報告 R1.8.20

925 浄化槽の水質分析結果報告書（R1年8月分） R1.8.29

926 排水管路点検結果（R1年8月分） R1.8.29

927 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R1.8月分） R1.9.1

928 浸出水流量測定結果(R1.8月分) R1.9.2

929 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R1.8月分） R1.9.4

930 保安規定変更届 R1.9.11

931 排水・送水管路空気弁点検結果（R1年9月分） R1.9.19

932 排水管路点検結果（R1年9月分） R1.9.25

933 浄化槽の水質分析結果報告書（R1年9月分） R1.9.26

934 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R1.9月分） R1.10.1

935 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R1.9月分） R1.10.1

936 浸出水流量測定結果（R1.9月分） R1.10.1

937 予備放流槽放流試験結果（令和元年度） R1.10.18

938 電源遮断について R1.10.25

939 浄化槽の水質分析結果報告書（R1年10月分） R1.10.28

940 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R1.10月分） R1.11.1

941 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 R1.10.30

942 浸出水量測定結果（R1.10月分） R1.11.1

943 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R1.10月分） R1.11.7

944 排水管路点検結果（R1.10月分） R1.11.8

945 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R1.9月分） R1.11.15

946 浄化槽の水質分析結果報告書（R1年10月分） R1.11.21

947 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R1.11月分） R1.12.2

948 浸出水流量測定結果（R1.11月分） R1.12.2

949 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R1.11月分） R1.12.4

950 排水管路点検結果（R1.11月分） R1.12.4

951 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 R1.12.12

951-1 地震時の施設・設備等点検報告書 R1.12.12

952 浄化槽の水質分析結果報告書（R1年12月分） R1.12.20

953 各立坑のスカフォード及び人キブルワイヤーロープ点検結果報告書 R1.12.20

954 西立坑ゴンドラ性能検査（スカフォード年次点検） R1.12.20

955 浸出水量測定結果（R1.12月分） R2.1.7

956 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R1.12月分） R2.1.8

957 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R1.12月分） R2.1.7

958 排水管路点検結果（R1.12月分） R2.1.10

959 浄化槽の水質分析結果報告書（R2年1月分） R2.1.16

960 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 R2.1.16

961 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R2.1月分） R2.2.3
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962 排水管路点検結果（R2.1月分） R2.2.3

963 浸出水水流量測定結果（R2.1月分） R2.2.3

964 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.1月分） R2.2.4

965 ガス漏洩検知警報設備検査 R2.2.5

966 揚水施設の凍結による破損について（仮復旧による修理） R2.2.13

967 西立坑給水用配管の腐食による破損について R2.2.14

968 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年2月5日採取） R2.2.14

969 排水管路点検結果（R2.2月分） R2.3.2

970 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.2月分） R2.3.3

971 浸出水水流量測定結果（R2.2月分） R2.3.2

972 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R2.2月分） R2.3.2

973 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年3月4日採取） R2.3.13

974 浸出水水流量測定結果（R2.3月分） R2.3.13

975 〔欠番〕 －

976 地下施設からの排水にかかる水質調査結果（R2.3月分） R2.3.31

977 排水管路点検結果（R2.3月分） R2.3.31

978 2019年度省エネルギーに係る業務報告 R2.3.31

979 〔欠番〕 －

980 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.3月分） R2.3.31

981 ズリ置き場浸出水水流量測定結果（R2.3月分） R2.3.31

982 特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告 R2.3.31

983 稚内労働基準監督署への統括管理状況報告 R2.4.20
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1 東立坑櫓設備 R2.4.20

2 人工バリア試験体取出し試験施工のうち土槽及びプラグ R2.6.29

3 模擬オーバーパック等 R2.9.28

4 換気立坑櫓設備 R2.12.25

4-1 換気立坑櫓設備 R3.9.24
１）3床式スカ
フォード組立図から
掘削機・シャフト
ローダーを削除

【別紙10】第Ⅱ期2次 施工図一覧
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1 東立坑の人キブルの形状変更について 東立坑櫓設備 R2.4.10

2 使用するA重油について 排水処理設備 R2.5.12

3 人工バリア性能試験ヒーターの温度変更について 人バリ R2.6.19

4 吊り治具の交換 換気立坑櫓設備 R2.7.9

5 換気立坑櫓設備更新工事の一部変更について 換気立坑櫓設備 R2.12.21

【別紙11】第Ⅱ期2次 技術連絡書一覧
タイトル
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1 監督署提出書類（Ⅱ期2次工事への書換申請） R2.4.8

2 宗谷総合振興局提出書類(ばい煙発生施設、生ｺﾝｸﾘｰﾄ製造用に供するﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄの変更届） R2.4.13

3  宗谷総合振興局提出書類(特別管理産業廃棄物管理責任者設置変更報告書等） R2.4.13

4 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年4月1日採取） R2.4.14

5 監督署提出書類（統括管理状況報告書R2.1月～R2.3月） R2.4.20

6 換気立坑及び東立坑ゴンドラ性能検査（スカフォード年次点検） R2.4.21

7 ズリ置場浸出水量測定結果（R2.4月分） R2.5.11

8 人工バリア性能試験データ提出（第1回） R2.5.11

9 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.4月分） R2.5.11

10 地下施設からの排水にかかる水質調査（R2.4月分） R2.5.11

11 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年4月28日採取） R2.5.12

12 道路占用許可申請 R2.5.15

13 排水管路点検結果（R2.4月分） R2.5.28

14 ズリ置き場浸出水量測定結果（R2.5月分） R2.6.2

15 人工バリア性能試験データ提出（第2回） R2.6.2

16 地下施設からの排水にかかる水質調査（R2.5月分） R2.6.2

17 排水管路点検結果（R2.5月分） R2.6.2

18 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 R2.6.2

19 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年5月27日採取） R2.6.9

20 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.5月分） R2.6.9

21 人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ及び埋め戻し試験施工（準備工） R2.6.11

22 人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ及び埋め戻し試験施工（混合土制作に係る土質試験結果） R2.6.18

23 人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ及び埋め戻し試験施工（転圧締固め試験施工実施報告） R2.6.25

24 地下施設からの排水にかかる水質調査（R2.6月分） R2.7.1

25 人工バリア性能試験データ提出（第3回） R2.7.2

26 ズリ置場浸出水流量測定結果（R2.6月分） R2.7.2

27 排水管路点検結果（R2.6月分） R2.7.2

28 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.6月分） R2.7.6

29 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年6月24日採取） R2.7.9

30 クレーン設置報告（東立坑） R2.7.20

31 人工バリア性能試験データ提出（第4回） R2.8.3

32 ズリ置場浸出水流量測定結果（R2.7月分） R2.8.3

33 プラグ及び埋め戻し試験施工(埋め戻し・計測工）計測機器の確認について R2.8.3

34 地下施設からの排水にかかる水質調査（R2.7月分） R2.8.3

35 保安規定変更の提出 R2.8.4

36 ズリ置場シート補修工（1回目） R2.8.5

37 排水管路点検結果（R2.7月分） R2.8.5

38 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年7月22日採取） R2.8.5

39 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.7月分） R2.8.6

40 ズリ置場（雨水調整池）汚泥清掃工、（浸出水調整池）浚渫工完了報告 R2.8.6

41 地下施設からの排水にかかる水質調査（R2.8月分） R2.9.1

42 人工バリア性能試験データ提出（第5回） R2.9.1

43 ズリ置場浸出水流量測定結果（R2.8月分） R2.9.1

44 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.8月分） R2.9.4
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45 プラグコンクリート実機試験練りの結果について(R2.8.27実施) R2.9.4

46 排水管路点検結果（R2.8月分） R2.9.4

47 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年8月19日採取） R2.9.7

48  人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ及び埋め戻し試験施工における、土槽設置工 R2.9.14

49  人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ及び埋め戻し試験施工における、下部埋め戻し工施工結果 R2.9.18

49-1  人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ及び埋め戻し試験施工における、上部埋め戻し工施工結果 R2.9.18

50 人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ及び埋め戻し試験施工（埋め戻し・計測工）計測状況の確認 R2.9.18

51 プラグ及び埋め戻し施工（埋め戻し・計測工）給水装置の確認 R2.9.18

52
宗谷総合振興局提出書類（特定事業場から排出される水の処理施設、ばい煙発
生施設、生コンクリート製造の用に供するバッチャープラント）の変更届

R2.9.25

53 地下施設からの排水にかかる水質調査（R2.9月分） R2.10.1

54 ズリ置場浸出水流量測定結果（R2.9月分） R2.10.2

55 R2.9月分　人工バリア性能試験データ提出（第6回） R2.10.2

56 排水管路点検結果（R2.9月分） R2.10.6

57 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年9月16日採取） R2.10.9

58 予備放流槽放流試験結果（R2.10.14） R2.10.16

59 稚内労働基準監督署提出書類（クレーン設置報告書（東立坑）） R2.10.19

60 水質汚濁防止法の規定に基づく立ち入り検査結果（R2.10.21実施） R2.10.21

61 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.9月分） R2.10.21

62 ズリ置場シート補修工　（2回/年×2年のうち第2回目） R2.10.26

63 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年10月14日採取） R2.10.26

64 ズリ置場除草工・清掃工　（3回/年×2年のうち3回分） R2.10.27

65 ズリ置場浸出水流量測定結果（R2.10月分） R2.11.4

66 人工バリア性能試験データ提出（第7回） R2.11.4

67 地下施設からの排水にかかる水質調査（R2.10月分） R2.11.5

68 排水管路点検結果（R2.10月分） R2.11.9

69 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.10月分） R2.11.20

70 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年11月11日採取） R2.11.20

71 稚内労働基準監督署提出書類（エレベーター設置報告書（東立坑）） R2.12.1

72 地下施設からの排水にかかる水質調査（R2.11月分） R2.12.1

73 ズリ置場浸出水流量測定結果（R2.11月分） R2.12.2

74 R2.10月分　人工バリア性能試験データ提出（第8回） R2.12.2

75 令和2年11月　試験坑道1計測データ（第1回）結果について R2.12.2

76 排水管路点検結果（R2.11月分） R2.12.3

77 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.11月分） R2.12.4

78 EDZ計測用ボーリング削孔結果の確認について R2.12.8

79
模擬オーバーパック一体取出し試験施工のうち試験体設置工
（試験施工関連計測工）BTV観察結果の確認

R2.12.8

80 西スカフォード性能延長検査(スカフォード年次点検） R2.12.17

81 稚内労働基準監督署提出書類（ゴンドラ変更届（東立坑・換気立坑）） R2.12.23

82 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和2年12月9日採取） R2.12.13

83 地下施設からの排水にかかる水質調査（R2.12月分） R3.1.8

84 ズリ置場浸出水流量測定結果（R2.12月分） R3.1.8

85 R2.12月　人工バリア性能試験データ提出（第9回） R3.1.12
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86 令和2年12月　試験坑道1計測データ（第2回）結果について R3.1.12

87 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R2.12月分） R3.1.12

88 排水管路点検結果（R2.12月分） R3.1.12

89 クレーン設置報告書（350m試験坑道1　2tテルハ） R3.1.13

90 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年1月6日採取） R3.1.25

91 クレーン設置報告書 R3.1.28

92 脱ホウ素脱窒素1号機キレート交換実施報告 R3.1.29

93 換気立坑ゴンドラ休止報告書、東立坑　ゴンドラ変更検査申請書 R3.2.1

94 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.1月分） R3.2.1

95 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.1月分） R3.2.2

96 R3.1月　人工バリア性能試験データ提出（第10回） R3.2.2

97  人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ埋め戻し試験施工（埋め戻し・計測工）計測データ R3.2.2

98 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.1月分） R3.2.4

99 排水管路点検結果（R3.1月分） R3.2.4

100 クレーン設置報告書（換気立坑　1.5t天井クレーン）（350m試験坑道1　2.0t天井クレーン） R3.2.16

101 仮設備更新工のうち天井クレーン更新工事完了報告書 R3.2.17

102 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 R3.2.19

103 仮設備更新工のうち東櫓設備更新作業 R3.2.19

104
模擬オーバーパック一体取出し試験施工のうち試験体設置工
（試験施工関連計測工）BTV観察結果の確認

R3.2.19

105 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和３年２月３日採取） R3.2.22

106  模擬オーバーパック一体取出し試験施工のうち試験体設置工（試験施工関連計測工）計測機器の確認 R3.2.22

107 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.2月分） R3.3.1

108  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第11回） R3.3.2

109  人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ埋め戻し試験施工（埋め戻し・計測工）計測データ（第4回） R3.3.2

110  模擬オーバーパック一体取出し試験施工のうち試験体設置工（試験体設置・計測工）湿度計入替について R3.3.2

111 R3.2.26　メタンセンサーケーブル切断について R3.3.3

112 R3.2.26　メタンセンサーケーブル切断事象の再発防止対策実施について R3.3.5

113 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.2月分） R3.3.5

114 携帯型ひび割れ幅測定器による覆工コンクリートのクラック調査結果 R3.3.11

115  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（B計測、研究BOX点検・絶縁抵抗測定） R3.3.11

116 排水管路点検結果（R3.2月分） R3.3.12

117 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.2月分） R3.3.12

118  模擬オーバーパック一体取出し試験施工のうち試験体設置工（試験体設置・計測工）計測状況の確認 R3.3.12

119  模擬オーバーパック一体取出し試験施工のうち試験体設置工（試験施工関連計測工）トモグラフィ結果の確認 R3.3.16

120  模擬オーバーパック一体取出し試験施工のうち試験体設置工（試験孔掘削工）周辺計測器設置の確認 R3.3.18

121 宗谷総合振興局保健環境生活課による水質汚濁防止法に規定に基づく立入検査 R3.3.23

122 人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ及び埋め戻し試験施工 R3.3.31

123  模擬オーバーパック一体取出し試験施工のうち試験体設置工（試験体設置・計測工）試験体設置 R3.3.31

124 排水処理設備更新工事 R3.3.31

125 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年3月3日採取） R3.4.1

126 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.3月分） R3.4.1

127  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第12回） R3.4.2

128 人工バリア試験体取出し試験施工のうちプラグ埋め戻し試験施工・試験体設置工（埋め戻し・試験孔）計測データ（第5回） R3.4.2
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129 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.3月分） R3.4.2

130 道路占用許可申請 R3.4.5

130-1 令和2年度機器別点検実施記録 R3.4.5

131 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年3月31日採取） R3.4.12

132 排水管路点検結果（R3.3月分） R3.4.12

133 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.3月分） R3.4.12

133-1 令和2年度　維持管理業務実績 R3.4.20

134 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.4月分） R3.5.11

135 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.4月分） R3.5.11

136  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第13回） R3.5.12

137 令和3年4月　試験坑道1計測データ（第6回）結果について R3.5.12

138 排水管路点検結果（R3.4月分） R3.5.12

139 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.4月分） R3.5.12

140 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年4月28日採取） R3.5.13

141 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.5月分） R3.6.2

142  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第14回） R3.6.2

143 令和3年5月　試験坑道1計測データ（第7回）結果について R3.6.2

144 ズリ置場シート補修工　（2回/年×2年のうち第3回目） R3.6.2

145 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.5月分） R3.6.3

146 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 R3.6.10

147 排水管路点検結果（R3.5月分） R3.6.9

148 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.5月分） R3.6.9

149 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年5月26日採取） R3.6.10

150 ズリ置場除草工・清掃工　（3回/年×2年のうち4回目） R3.6.16

151 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.6月分） R3.7.1

152 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.6月分） R3.7.2

153  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第15回） R3.7.2

154 令和3年6月　試験坑道1計測データ（第8回）結果について R3.7.2

155 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年6月23日採取） R3.7.8

156 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.6月分） R3.7.9

157 排水管路点検結果（R3.6月分） R3.7.9

158 ゴンドラ変更届（換気立坑） R3.7.15

159 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.7月分） R3.8.2

160 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.7月分） R3.8.3

161  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第16回） R3.8.3

162 令和3年7月　試験坑道1計測データ（第9回）結果について R3.8.3

163 土壌分析結果（試験坑道1） R3.8.5

164 排水管路点検結果（R3.7月分） R3.8.5

165 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年7月21日採取） R3.8.5

166 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.7月分） R3.8.5

167 ズリ置場除草工・清掃工　（3回/年×2年のうち5回目） R3.8.19

168 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.8月分） R3.9.1

169 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.8月分） R3.9.2

170  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第17回） R3.9.2

97



番号 タイトル 提出日 備考

【別紙12】第Ⅱ期2次 工事報告書一覧

171 令和3年8月　試験坑道1計測データ（第10回）結果について R3.9.2

172 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年8月18日採取） R3.9.2

173 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.8月分） R3.9.3

174 排水管路点検結果（R3.8月分） R3.9.3

175 ズリ置場除草工・清掃工　（3回/年×2年のうち6回目） R3.9.27

176 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年9月15日採取） R3.9.30

177 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.9月分） R3.10.1

178 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.9月分） R3.10.4

179  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第18回） R3.10.4

180 令和3年9月　試験坑道1計測データ（第11回）結果について R3.10.5

181 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.9月分） R3.10.6

182 排水管路点検結果（R3.9月分） R3.10.6

183 宗谷総合振興局保健環境生活課による水質汚濁防止法に規定に基づく立入検査 R3.10.11

184 ズリ置場シート補修工　（2回/年×2年のうち第4回目） R3.10.27

185
ゴンドラ使用再開検査申請書・クレーン設置報告書（換気立坑スカフォード
他）

R3.10.28

186 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.10月分） R3.11.1

187 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年10月13日採取） R3.11.2

188 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.10月分） R3.11.2

189  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第19回） R3.11.2

190 試験坑道1計測データ（第12回）結果について R3.11.2

191 排水管路点検結果（R3.10月分） R3.11.2

192 予備放流槽放流試験結果（R3.10.15） R3.11.5

193 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.10月分） R3.11.5

194 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年10月13日採取） R3.11.22

195 仮設備更新工のうち換気設備更新工事 R3.11.30

196 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.11月分） R3.12.1

197 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.11月分） R3.12.2

198  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第20回） R3.12.2

199 試験坑道1計測データ（第13回）結果について R3.12.2

200 排水管路点検結果（R3.11月分） R3.12.3

201 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.11月分） R3.12.3

202 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 R3.12.9

202-1  人工バリア試験体取出し試験施工のうち、模擬オーバーパック一体取出し試験施工（試験体取出し工） R3.12.9

203 携帯型ひび割れ幅測定器による覆工コンクリートのクラック調査結果 R3.12.10

204 東立坑・西立坑スカフォード（ゴンドラ）性能検査 R3.12.17

205 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和3年12月8日採取） R3.12.23

206 排水管路点検結果（R3.12月分） R3.12.23

207 ズリ置場浸出水流量測定結果（R3.12月分） R4.1.6

208  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第21回） R4.1.7

209 試験坑道1計測データ（第14回）結果について R4.1.7

210 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R3.12月分） R4.1.5

211 地下施設からの排水にかかる水質調査（R3.12月分） R4.1.7

212 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和4年1月6日採取） R4.1.19

213 地下施設からの排水にかかる水質調査（R4.1月分） R4.2.1
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214 ズリ置場浸出水流量測定結果（R4.1月分） R4.2.2

215  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第22回） R4.2.2

216 試験坑道1計測データ（第15回）結果について R4.2.2

217 排水管路点検結果（R4.1月分） R4.2.2

218 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R4.1月分） R4.2.3

219
模擬オーバーパック一体取出し試験施工のうち試験体設置工
（試験施工関連計測工）トモグラフィ結果の確認

R4.2.8

220 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和4年2月2日採取） R4.2.16

221 排水管路点検結果（R4.2月分） R4.2.22

222 宗谷総合振興局保健環境生活課による水質汚濁防止法に規定に基づく立入検査 R4.2.25

223 地下施設からの排水にかかる水質調査（R4.2月分） R4.3.1

224 換気立坑スカフォード（ゴンドラ）変更および使用再開検査 R4.3.1

225 ズリ置場浸出水流量測定結果（R4.2月分） R4.3.2

226  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（人工バリア性能試験データ提出）（第23回） R4.3.2

227 試験坑道1計測データ（第16回）結果について R4.3.2

228 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R4.2月分） R4.3.3

229  仮設備点検保守・修繕工のうちステップ管理計測（B計測）工（B計測、研究BOX点検・絶縁抵抗測定） R4.3.11

230  プラグ及び埋戻し試験施工のうちプラグ及び埋め戻し解体・サンプリング工 R4.3.11

231 排水管路点検結果（R4.3月分） R4.3.16

232 JV使用浄化槽の水質分析結果報告書（令和4年3月2日採取） R4.3.18

233 仮設備更新工のうち各立坑巻上機・櫓設備更新工事 R4.3.18

234 技術提案確認報告書 R4.3.24

235 地下施設からの排水にかかる水質調査（R4.3月分） R4.3.31

236 薬剤・危険物貯蔵設備巡視（R4.3月分） R4.4.1

237 ズリ置場浸出水流量測定結果（R4.3月分） R4.3.31
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