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「もんじゅ」炉内中継装置引抜き・復旧工事 工程表

引抜き工事（準備作業） （H23.2.21～H23.5.23）

分解点検（準備作業を含む）
（H23.6.29～H23.7.12）

炉内中継装置引抜き
（H23.6.23～H23.6.24）

原子炉上部での復旧工事
（H23.8.29～H24.3.27）

落下状況等の調査・分析（H22.8.26～H24.3.9）
炉内中継装置落下（H22.8.26）

引抜きに係る事前調査等（H22.12.16～H23.2.20）

燃料交換後片付け作業中における炉内中継装置の落下
燃料交換後片付け作業中における炉内中継装置の落下（中間報告）
引抜作業→ノイズ発生により中断
引抜作業→引抜き荷重超過により中断
内側案内管の内面観察実施
案内管接続部近傍の外面観察実施
法律に基づく法令報告（炉内中継装置の落下による変形）
炉内中継装置と燃料出入孔スリーブとの一体引抜き計画策定

H22.8.26
H22.10.1
H22.10.4
H22.10.13
H22.11.9
H22.11.16
H22.11.18
H22.12.16 

（炉内中継装置落下以降の経緯）

引抜き工事
（H23.5.24～H23.7.2）

原子炉上部での
作業終了（H23.11.11）

原因と対策等の取りまとめ
（H24.3.9）

手順の検討及び、仮設機器（治具）等設計・製作、
モックアップを用いた訓練等（ H22.12.16～H23.5.23 ）

新規炉内中継装置の
現地搬入（H24.3.21）

炉内中継装置の機能確認等

新規炉内中継装置の外観確認、
作動確認（H24.3.24～28）

原子炉機器輸送ケーシングの落下原因を
踏まえた改造（ H24.3.28～4.28）

原子炉上部構造物（しゃへいプラグ）の
最終外観・据付確認 （H24.3.24～27）

燃料交換装置の点検
（ H24.4.27～5.13）

炉内中継装置の機能確認（準備作業）
（ H24.5.14～6.18）

新しい炉内中継装置の
炉内挿入（ H24.5.28）

後片付け作業
（H24.6.22～8.8）

炉内中継装置の機能確認
（H24.6.19～21）

▲H24/8/8
復旧完了


