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高速増殖原型炉もんじゅの性能試験の開始（運転再開）時期について 

 

 

高速増殖原型炉もんじゅ（定格出力 28.0 万 kW）は、プラント確認試験の進捗、

耐震安全性にかかる国の審議の状況及び性能試験前準備・点検等の予定も踏まえ、

平成２１年度内の性能試験の開始（運転再開）を目指すこととしました。 

このことについて、本日、福井県並びに敦賀市にご報告の運びとなりました。 

なお、性能試験の開始にあたっては、地元のご理解を得て、安全を最優先に透

明性の確保を図りながら進めてまいります。 

 

添付：「もんじゅ」工程表 

 

以 上 

 

 



「もんじゅ」工程表

平成
16年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

ナトリウム漏えい対策等改造工事
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準備工事 本 体 工 事

8/3012/18

工事確認試験

平成２１年度
8月

平成
20年度 7月6月5月4月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

性能試験前準備・点検＊２

耐震裕度向上工事（排気筒改良工事、取水口潮位計信頼性向上等）

燃料交換

屋外排気ダクト補修工事

ナトリウム漏えい検出器等点検

プラント確認試験

4月 5月 6月

平成22年度

性能試験

2/27報告

5/27※

起動前点検

＊１ 運転再開は、地元のご理解を得て進めてまいります。
＊２ 性能試験前準備・点検は、制御棒駆動機構の作動確認、設備点検・補修、原子炉格納容器全体漏えい率検査準備・実施、起動前点検（系統別

に全設備の弁・電源等がプラント起動時の状態であることを確認）を実施

平成21年度内の
運転再開を
目指す＊１

原子炉格納容器
全体漏えい率検査準備・実施

7/27

※ 屋外排気ダクト補修工事の完了日について、「5/28」を「5/27」に誤記訂正いたしました。

誤記訂正 平成21年9月11日




