
令和２年１０月１日 

 

原子力機構 敦賀事業本部 月報 （令和２年９月度 （９/１～９/３０）） 
 

１.作業状況 

○高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間） 
・1次主冷却系（ナトリウム温度 約 200℃） 

Ａループ ナトリウムドレン（2020/8/12～） 
Ｂループ ナトリウム充填中（2020/8/6～） 
Ｃループ ナトリウムドレン（2019/12/4～） 

・廃止措置作業 
 ・第 1回定期事業者検査（2020/7/14～） 
 
○新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間） 
・原子炉周辺設備解体撤去工事 
  原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～） 
・その他設備の解体撤去工事 
  タービン建屋内の機器等（原子炉給水ポンプ室の機器等）の解体撤去（2020/8/24～） 

２.記者発表等実績（日付は実施日） 

○ 25 日 新型転換炉原型炉ふげんのクリアランス対象物の放射能濃度の確認証（9/23 付）を受
領（第 2回）（9/24）（週報発表） 

○ 30 日 新型転換炉原型炉ふげんの第１回定期事業者検査の開始について（10/1～）（プレス発
表） 

○ 30 日 人事異動（R2.10.1 付）（プレス発表） 

３.その他の主な動き  

  特になし 

 

以 上 


