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原子力機構 敦賀事業本部 月報 （令和３年２月度 （２/１～２/２８）） 
 

１.作業状況 

○高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間） 
・1次主冷却系（ナトリウム温度 約 200℃） 

Ａループ ナトリウム充填中（2020/11/26～） 
Ｂループ ナトリウム充填中（2020/8/6～） 
Ｃループ ナトリウム充填中（2020/11/24～） 

  ・燃料体の取出し（原子炉容器から炉外燃料貯蔵槽への燃料体の移送） 
    燃料体の取出し体数 2/1～2/18：98 体 累計 146 体（1/23～2/18） 
    ドリップパン交換（2/4、2/9、2/14） 
    機器の片付け等（2/20～） 

・廃止措置作業 
 ・第 1回定期事業者検査（2020/7/14～） 
 
○新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間） 
・原子炉周辺設備解体撤去工事 
  原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～） 
・その他設備の解体撤去工事 
  タービン建屋内の機器等（原子炉給水ポンプ室の機器等）の解体撤去（2020/8/24～） 

 ・第 1回定期事業者検査（2020/10/1～） 

２.記者発表等実績（日付は実施日） 

○  5 日 「もんじゅ」原子炉施設保安規定の変更認可（2/3）（週報発表） 
○ 18 日 「もんじゅ」燃料体取出し作業について（2/18）（ＨＰ発表） 

３.その他の主な動き  

○第 48 回オープンセミナー on the Web（2/1～2/28） 

 

以 上 


