
令和３年４月２日 

 

原子力機構 敦賀事業本部 月報 （令和３年３月度 （３/１～３/３１）） 
 

１.作業状況 

○高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間） 
・1次主冷却系（ナトリウム温度 約 200℃） 

Ａループ ナトリウム充填中（2020/11/26～） 
Ｂループ ナトリウム充填中（2020/8/6～2021/3/23）、ナトリウムドレン（3/23～） 
Ｃループ ナトリウム充填中（2020/11/24～2021/3/25）、ナトリウムドレン（3/25～） 

  ・燃料体の取出し（原子炉容器から炉外燃料貯蔵槽への燃料体の移送） 
    機器の片付け等終了（2/20～3/21） 
  ・燃料体の処理（炉外燃料貯蔵槽から燃料池への燃料体の移送） 
    燃料出入機点検等（3/22～） 

・廃止措置作業 
 ・第 1回定期事業者検査（2020/7/14～） 
 
○新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間） 
・原子炉周辺設備解体撤去工事 
  原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～） 
・その他設備の解体撤去工事 
  タービン建屋内の機器等（原子炉給水ポンプ室の機器等）の解体撤去終了 

（2020/8/24～2021/3/24） 
 ・第 1回定期事業者検査終了（2020/10/1～2021/3/24） 

２.記者発表等実績（日付は実施日） 

○ 25 日 「ふげん」第１回定期事業者検査の終了について（3/24）（プレス発表） 
○ 31 日 人事異動（R3.3.31 付）（プレス発表） 

３.その他の主な動き  

特になし 

 

以 上 


