
令和３年６月４日 

 

原子力機構 敦賀事業本部 月報 （令和３年５月度 （５/１～５/３１）） 
 

１.作業状況 

○高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間） 
・1次主冷却系（ナトリウム温度 約 200℃） 

Ａループ ナトリウム充填中（2020/11/26～） 
Ｂループ ナトリウムドレン（3/23～） 
Ｃループ ナトリウムドレン（3/25～） 

・廃止措置作業 
 ・第 1回定期事業者検査終了（2020/7/14～2021/5/18） 

  ・燃料体の処理（炉外燃料貯蔵槽から燃料池への燃料体の移送） 
    燃料出入機点検等終了（3/22～5/15） 
    燃料体の処理開始（5/19） 
    燃料体の処理体数 5/19～5/31：32 体 
 
○新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間） 
・原子炉周辺設備解体撤去工事 
  原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～） 
 

２.記者発表等実績（日付は実施日） 

○ 19 日「もんじゅ」第１回定期事業者検査の終了について（5/18）（プレス発表） 
○ 19 日「もんじゅ」燃料体取出し作業について（5/19）（ＨＰ発表） 
○ 21 日「ふげん」核燃料輸送物設計承認（5/13）（週報発表） 
○ 21 日「ふげん」廃止措置計画変更認可（5/14）（週報発表） 
○ 28 日「ふげん」クリアランス対象物の放射能濃度の確認証受領（第 3回）（5/27）（週報発表） 
 

３.その他の主な動き  

 〇令和 3年度の技術課題解決促進事業の募集開始（5/24～6/4） 

 

以 上 


