
令 和 ６ 年 １ 月 １ ２ 日 
 

原子力機構 敦賀事業本部 月報 （令和 5 年 12 月度 （12/1～12/31）） 
 

１.作業状況 

○高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間） 
・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～） 
・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～） 

 
○新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間） 
・原子炉周辺設備解体撤去工事 
 原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～） 
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事終了（2022/10/31～2023/12/25） 

 

２.記者発表等実績（日付は実施日） 

○  8 日 「ふげん」廃止措置計画変更の届出（12/7）（週報発表） 
○ 22 日 「もんじゅ」しゃへい体等取出し作業中断について（週報発表） 
○ 22 日 「ふげん」使用済燃料に係る搬出計画の見直しについて（ＨＰ公表） 
○ 28 日 「ふげん」使用済燃料に係る搬出計画の見直しについて（12/22）（週報発表） 

 
３.その他の主な動き 

○文部科学省受託事業「放射線利用技術等国際交流（講師育成）」に係る「原子力行政 
コース」の開催（於：若狭湾エネルギー研究センター）（12/4～22） 

 

以 上 


