
令 和 ６ 年 ２ 月 ２ 日 
 

原子力機構 敦賀事業本部 月報 （令和 6 年 1 月度 （1/1～1/31）） 
 

１.作業状況 

○高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間） 
・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～） 
・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～） 

 
○新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間） 
・原子炉周辺設備解体撤去工事 
 原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～） 
 タービン建屋内の機器等の解体撤去工事終了（2024/1/15～2024/1/30） 
・第 4回定期事業者検査（2024/1/10～） 

 

２.記者発表等実績（日付は実施日） 

○ 9 日 「ふげん」第4回定期事業者検査の開始について（1/10）（プレス発表） 
○ 18 日 「ふげん」原子炉設置変更許可（1/17）（プレス発表） 
○ 19 日 「ふげん」及び「もんじゅ」の原子力事業者防災業務計画の修正に伴う関係自治体と 

の協議の開始について（プレス発表） 
○ 26 日 「もんじゅ」作業員の負傷（1/25）（週報発表） 

 

３.その他の主な動き 

 特になし 
 

以 上 


