
令 和 ７ 年 １ １ 月 ７ 日 
 

 
原子力機構 敦賀事業本部 月報 （令和 7 年１０月度 （１０/1～１０/3１）） 

 

 

１.作業状況 

○高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間） 
・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～） 
・2次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～） 
・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～） 

 
○新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間） 
・原子炉周辺設備解体撤去工事 
 原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～） 
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～） 

・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～） 
・予備電源装置の設置（2025/8/25～） 

 

２.記者発表等実績（日付は実施日） 

○  9 日「もんじゅ」第 5回定期事業者検査開始（10/10） （プレス発表） 
○ 10 日「ふげん」「もんじゅ」の原子力事業者防災業務計画の修正について（10/10） 

                                    （プレス発表） 

３.その他の主な動き 

○「新試験研究炉」令和 7年度ボーリング作業（2025/9/11～） 
○ 新試験研究炉に係る第 5回コンソーシアム会合（10/20） 
○ 第 20 回原子力機構報告会（於：イイノホール オンライン併用） 
「原子力による新たな価値の創造に向けて～設立 20 年 原子力機構が目指す未来～」（10/22） 
○ 文部科学省受託事業「放射線利用技術等国際交流（講師育成）」に係る「原子力施設立地 
コース」の開催（於：若狭湾エネルギー研究センター）(10/27～10/31) 

以 上 


