
令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 
 

 
原子力機構 敦賀事業本部 月報 （令和 8 年 3 月度 （3/1～3/31）） 

 

 

１.作業状況 

○高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間） 
・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～） 
・2次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～） 
・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～） 
・第 5回定期事業者検査（2025/10/10～） 

 
○新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間） 
・原子炉周辺設備解体撤去工事 
 原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～） 
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～） 

・セメント混練固化装置の設置終了（2024/2/13～2026/3/31） 
・予備電源装置の設置終了（2025/8/25～2026/3/27） 
・第 6回定期事業者検査（2025/11/11～） 

 
２.記者発表等実績（日付は実施日） 
 ○ 6 日 「ふげん」クリアランス対象物の放射能濃度の確認申請（第 8回）(3/6)（週報発表） 
○19 日 「新試験研究炉」第 6回コンソーシアム会合（3/26）（取材案内） 

 ○27 日 「ふげん」放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可申請について（3/27） 
（週報発表） 

 ○30 日 人事異動（R8.3.31 付）（プレス発表） 
 
３.その他の主な動き 
○新試験研究炉に係る第 6回コンソーシアム会合（3/26） 
 

以 上 


