
153,780,000円 （税込み）

基盤技術試験室解体撤去工事

　工事場所
茨城県東茨城郡大洗町成田町４００２番地
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　大洗原子力工学研究所
構内

　工事の名称

　工事種別

　工事着手後、関係法令に基づく、石綿の事前調査を行ったとこ
ろ、計画当初の図面調査で判別できなかった建材について、追加の
石綿分析調査が必要となった。
　当該追加分析の結果、建家屋上に施工されているアスファルト防
水等に石綿が含有されていることを確認したため、解体仕様の変更
を行う。

　変更後の契約金額　

工事仕様の追加、変更並びに工事数量の変更
新たに判明した石綿含有建材に係る解体仕様変更、産業廃棄物運搬
処分に係る数量変更、石綿分析調査の追加

  契約変更年月日 令和8年6月26日

　変更理由

　工期

　変更前の契約金額

　変更金額 29,920,000円 （税込み）

183,700,000円

工事概要

（変更した内容について
　記載する）

（税込み）

令和7年9月2日 から 令和8年10月30日

建築一式工事

松本建設株式会社　契約の相手方名称

契 約 変 更 の 内 容

　契約の相手方の住所

　当初契約年月日

栃木県真岡市並木町2-21-1

令和7年9月2日


