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安全

設計

炉心等

内部火災

安全

評価

重要度分類

運転時の異常な過渡変化

設計基準事故

地元自治体対応等

耐震関係

自然

現象

等

火山、竜巻等

航空機落下、外部火災等

耐震評価等

11 12 1 23 45 6 7 8 9 1011 12 1 3

全体工程

5 6 7 8 9 1011 12 1 245 6 7 8 9 10

2020年度

（H32年度)

10 11 12 1 2 3 4 5 6

2019年度

（H31年度)

11 12 1 2 3

～2016

年9月

2016年度

（H28年度)

2017年度

（H29年度)

2018年度

（H30年度)

7 8 9 10 4 2 3

設置変更許可申請：平成23年2月10日、第1回補正申請：平成27年3月31日、第2回補正申請：平成28年11月1日、第3回補正申請：平成29年3月1日、第4回補正申請：平成29年3月31日、第5回補正申請：平成29年6月14日、第6回補正申請：平成29年9月8日、第７回補正申請：平成30年1月24日

研究炉班：審査会合（12回実施）、ヒアリング（100回実施）

地震津波班：なし

平成30年1月24日現在

新規制基準対応の想定スケジュール（STACY）

設置変更許可申請書 審査 設置許可取得

運転再開施設定期検査

保安規定変更申請（原子炉運転）

耐震改修設計（建家）

00000

第３回

補正申請

第５回

補正申請

工事（建家耐震改修）及び使用前検査

第２回

補正申請

第４回

補正申請

00

保安規定変更申請（不使用設備保守管理）

設工認（解体撤去）

認可取得

認可取得

工事（解体撤去）及び使用前検査

認可取得（2016.8.9）

（2016.8.9）

認可取得

設工認① 工事（原子炉本体等更新）及び使用前検査

設工認②

認可取得

棒状燃料製作及び使用前検査

設工認③

新増設等計画書

デブリ模擬臨界実験

認可取得

補正申請

補正申請

0

自治体説明等

補正申請

第６回

補正申請

補正申請（棒状燃料）

（原子炉本体等）

第７回

補正申請

（建家耐震改修）補正申請

補正申請

補正申請




