


# 「ふげん」の廃止措置工事計画

主な廃止措置作業	2022年度	2023年度	2024年度
原子炉建屋内の機器等の解体撤去 (Bループ側機器等の解体撤去、大型機器等の解体撤去、原子炉本体の解体撤去)			
	実施予定		
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去	実施予定		
屋外の機器等の解体	実施予定		
タービン建屋内の機器等の解体	実施予定		

【凡例】  実施予定