

**原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和3年4月度（4/1～4/30））**

**1. 作業状況**

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
  - ・1次主冷却系（ナトリウム温度 約200℃）
    - Aループ ナトリウム充填中（2020/11/26～）
    - Bループ ナトリウムドレン（3/23～）
    - Cループ ナトリウムドレン（3/25～）
  - ・燃料体の処理（炉外燃料貯蔵槽から燃料池への燃料体の移送）  
燃料出入機点検等（3/22～）
  - ・廃止措置作業
  - ・第1回定期事業者検査（2020/7/14～）
  
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
  - ・原子炉周辺設備解体撤去工事  
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～）

**2. 記者発表等実績（日付は実施日）**

- 1日 人事異動（R3.4.1付）（プレス発表）
- 2日 「もんじゅ」廃止措置計画変更認可（3/29）（週報発表）
- 2日 「もんじゅ」廃止措置計画の変更届出（3/31）（週報発表）
- 2日 「もんじゅ」原子炉施設保安規定の変更認可申請（4/2）（週報発表）
- 12日 「ふげん」及び「もんじゅ」の令和2年度年間廃止措置作業実績等（プレス発表）
- 23日 「もんじゅ」原子炉施設保安規定の変更認可（4/21）（週報発表）

**3. その他の主な動き**

特になし

以上