

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和3年7月度（7/1～7/31））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
 - ・1次主冷却系（ナトリウム温度 約 200℃）
 - Aループ ナトリウム充填中（2020/11/26～）
 - Bループ ナトリウムドレン（3/23～）
 - Cループ ナトリウムドレン（3/25～）
 - ・廃止措置作業
 - ・燃料体の処理（炉外燃料貯蔵槽から燃料池への燃料体の移送）
 - 燃料体の処理体数 7/1～7/25：54体 累計 146体（5/19～7/25）
 - ドリップパン交換（7/10）
 - グリッパ及びドリップパン洗浄（7/11～7/12）
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
 - 原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 1日 人事異動（R3.7.1付）（プレス発表）
- 25日 「もんじゅ」燃料体取出し作業について（7/25）（HP発表）
- 26日 日本原子力研究開発機構理事の敦賀市訪問について（7/26）（お知らせ）

3. その他の主な動き

- 令和3年度敦賀総合研究開発センター報告会（オンデマンド配信）（7/7～7/21）

以 上