

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和5年6月度（6/1～6/30））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・第3回定期事業者検査（2022/12/13～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/10/31～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- ・2日 「もんじゅ」しゃへい体等取出し作業開始（6/2）（週報発表）

3. その他の主な動き

特になし

以上