

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和5年11月度（11/1～11/30））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/10/31～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 2日 第43回原子力機構福井懇話会の開催について（取材案内）
- 2日 第44回原子力機構敦賀懇話会の開催について（取材案内）
- 17日 「ふげん」原子炉設置変更許可申請の一部補正（11/16）（週報発表）
- 24日 「もんじゅ」しゃへい体等取出し作業中断について（週報発表）

3. その他の主な動き

- 10日 第43回原子力機構福井懇話会
- 10日 第44回原子力機構敦賀懇話会
- 文部科学省受託事業「放射線利用技術等国際交流（講師育成）」に係る「原子力施設立地コース」の開催（於：若狭湾エネルギー研究センター）（11/1～11/10）
- 第53回敦総研オープンセミナー（於：アクアトム（11/29）、福井商工会議所（11/30））

以上