

**原子力機構 教養事業本部 月報（令和5年12月度（12/1～12/31））**

**1. 作業状況**

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
  - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
  - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
  
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
  - ・原子炉周辺設備解体撤去工事  
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）  
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事終了（2022/10/31～2023/12/25）

**2. 記者発表等実績（日付は実施日）**

- 8日 「ふげん」廃止措置計画変更の届出（12/7）（週報発表）
- 22日 「もんじゅ」しゃへい体等取出し作業中断について（週報発表）
- 22日 「ふげん」使用済燃料に係る搬出計画の見直しについて（HP公表）
- 28日 「ふげん」使用済燃料に係る搬出計画の見直しについて（12/22）（週報発表）

**3. その他の主な動き**

- 文部科学省受託事業「放射線利用技術等国際交流（講師育成）」に係る「原子力行政コース」の開催（於：若狭湾エネルギー研究センター）（12/4～22）

以上