

令和4年10月14日
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

高速増殖原型炉もんじゅ燃料体取出し作業について

高速増殖原型炉もんじゅにおいて、8月16日に開始しました炉外燃料貯蔵槽から燃料体を取り出して燃料池に移送する作業(燃料体の処理)について、10月13日、計画していた124体の移送を完了しました。

これにより、廃止措置計画第1段階の主要作業である燃料体取出し作業(530体)を全て完了しました。

高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置にあたっては、安全確保を最優先に、立地地域並びに国民の皆さまのご理解を得ながら、着実に進めてまいります。

以上