

【概要】 工事完了

廃止措置計画用設計津波の遡上による漂流物の衝突から防護対象施設（高放射性廃液貯蔵場（HAW）、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟及び第二付属排気筒）を防護するため、津波漂流物防護柵を設置する。

津波漂流物防護柵（支柱・ワイヤー）の設置は、令和3年9月24日から開始し、令和5年12月27日に完了（令和6年1月19日竣工）。


事故対処車両通行用ゲートについては、事故対処設備保管場所の地盤改良工事（3-19）で設置し、令和6年3月15日に完了。




防護柵（支柱・ワイヤロープ）完了（令和5年12月）



防護柵（支柱・ワイヤロープ）完了（令和5年12月）



津波漂流物防護柵の設置状況（令和6年3月）



防護柵(支柱・ワイヤロープ)完了(令和5年12月)



事故対処車両通行用ゲート完了(令和6年3月15日)

津波漂流物防護柵の設置状況(令和6年3月)