

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 21 日

日本原子力研究開発機構

9/20(水)の 実績	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域2の除染作業終了）<ul style="list-style-type: none">・グローブボックス除染終了
9/21(木)の 予定	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業開始）<ul style="list-style-type: none">・区域3：物品移動・A壁：汚染検査、除染
特記事項	