

平成22年 5月 6日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅの年間保守運営計画の変更について
(お知らせ)

原子力機構は、「もんじゅ」の年間保守運営計画について、地元自治体との安全協定に基づき提出しておりますが、本日、性能試験を再開したことから、以下の項目について別紙のとおり変更の連絡を提出いたしました。

○ 変更項目

- ・ 性能試験のうち、炉心確認試験の実施時期
- ・ 40%出力プラント確認試験の開始時期
- ・ 屋外排気ダクト取替工事の実施時期
- ・ 平成22年度設備点検の実施時期
- ・ 水・蒸気系設備機能確認試験の実施時期

別紙：平成22年度 高速増殖原型炉もんじゅ工事（試験）工程表

以上

平成22年度 高速増殖原型炉もんじゅ 工事（試験）工程表

項目	年月	平成22年									平成23年		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
主要工程						性能試験							
試験運転等			炉心確認試験										
					燃料交換								
							H22年度 設備点検						
							水・蒸気系点検・機能試験						
			水・蒸気系設備点検				水・蒸気系設備機能確認試験						
							屋外排気ダクト取替工事						