

新型転換炉ふげん発電所 第18回定期検査工程表

項目	年月		平成15年					平成16年			
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
プラント工程		6/27 ▼定期検査開始									3/31 ▼定期検査終了
		燃料取出									
			燃料を再装荷できない措置			原子炉冷却系統化学除染					
主要工程	原子炉本体								カランドリア点検		
	核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設						プール水冷却浄化系点検				
	原子炉冷却系統施設						原子炉補機冷却系点検		余熱除去系点検		
	原子炉補助系統施設								重水系点検		
	計測制御系統施設			制御用空気圧縮設備点検							
	放射性廃棄物の廃棄施設					液体・固体廃棄物処理系点検					
	放射線管理施設							放射線管理用計測装置点検			
	原子炉格納施設			原子炉格納施設点検							
	非常用電源設備					非常用ディーゼル発電機点検					
	電気設備			所内電源設備点検							