

埋設処分業務に関する計画(年度計画)の達成状況

		年度				
		H21	H22	H23	H24	H25
設計等						
	設計		概念設計	精査		
	技術的検討			安全性・経済性評価等	許可申請の検討等	
立地推進						
	立地基準及び立地手順			検討		策定
	地域共生策				検討	
総費用・処分単価等						
	費用精査		総費用積算、収支計画及び資金計画			
	処分単価設定		設定方法の検討・取りまとめ			
受託契約						
	準備作業		契約方法の検討、規程類の整備			
輸送・処理に関する計画						
	調査・情報収集		状況調査・取りまとめ			
	廃棄体受入基準				検討	