

## 大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 8 月 1 日  
日本原子力研究開発機構

7/31(月)の 実績	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ グリーンハウス (GH) 内等整理作業を実施</li><li>➤ SEM 観察結果の整理を実施</li><li>➤ 半面マスクを AGF から WDF へ移送</li></ul>
8/1(火)の 予定	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ GH 内等整理作業を実施</li><li>➤ 108 号室の汚染検査・除染作業を開始 (機材搬入、空気流線の確認)</li><li>➤ 貯蔵容器内収納物及びフード前飛散物の詳細外観調査作業を開始 (準備作業、飛散物の外観調査)</li><li>➤ 半面マスク分析作業を開始 (WDF)</li></ul> <p>※108 号室の汚染検査・除染作業 (7/28 面談で説明) について、コメントを踏まえ以下の通り対応する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 108 号室の扉は、作業終了後は閉める。</li><li>✓ 108 号室の上方空間の除染作業後は、作業エリア部分の床上を化学雑巾で拭き取り、汚染検査を実施する。</li></ul>
特記事項	なし