

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 7 日

日本原子力研究開発機構

9/6(水)の 実績	▶ 108号室の汚染検査・除染作業（区域1及び区域2の壁：除染終了、区域2：グローブボックス他構造物等）
9/7(木)の 予定	▶ 108号室の汚染検査・除染作業（区域2：グローブボックス他構造物等）
特記事項	