

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 20 日

日本原子力研究開発機構

9/19(火)の 実績	▶ 108号室の汚染検査・除染作業（資材準備）
9/20(水)の 予定	▶ 108号室の汚染検査・除染作業（区域2におけるグローブボックス除染）
特記事項	