

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 25 日

日本原子力研究開発機構

9/22(金)の 実績	<ul style="list-style-type: none">▶ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）<ul style="list-style-type: none">・ A壁：汚染検査、除染（終了）・ 区域3：天井、排気系統配管、蛍光灯
9/25(月)の 予定	<ul style="list-style-type: none">▶ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）<ul style="list-style-type: none">・ 区域3：天井、排気系統配管、蛍光灯
特記事項	