大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 27 日日本原子力研究開発機構

9/26(火)の 実績	 ▶ 108 号室の汚染検査・除染作業(区域3の除染作業) ・区域3:排気系統配管
9/27(水)の 予定	 ▶ 108 号室の汚染検査・除染作業(区域3の除染作業) ・区域3:排気系統配管、フード、実験用作業台 ・L壁
特記事項	