

## 大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 10 月 2 日

日本原子力研究開発機構

9/29(金)、 9/30(土) の実績	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）<ul style="list-style-type: none"><li>・実験用作業台（除染終了）</li><li>・L壁（除染終了）</li><li>・蛍光灯（除染終了）</li><li>・グローブボックス</li></ul></li></ul>
10/2(月)の 予定	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）<ul style="list-style-type: none"><li>・グローブボックス</li></ul></li></ul>
特記事項	