大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 10 月 3 日 日本原子力研究開発機構

10/2(月)の 実績	▶ 108 号室の汚染検査・除染作業(区域3の除染作業) ・グローブボックス
10/3(火)~ 10/9 (月) の予定	 ▶ 108 号室の汚染検査・除染作業(区域3の除染作業) ・グローブボックス ▶ 108 号室の立入制限区域解除に向けた最終汚染検査(除染も含む)
特記事項	