

## 大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 10 月 10 日  
日本原子力研究開発機構

10/3(火)～ 10/9(月) の実績	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108 号室の汚染検査・除染作業（区域 3 の除染作業）<ul style="list-style-type: none"><li>・グローブボックス（除染終了）</li></ul></li><li>➤ 108 号室立入制限区域解除に向けた最終汚染検査（除染も含む）<ul style="list-style-type: none"><li>・区域 3 における最終汚染検査（終了）</li><li>・区域 2 における最終汚染検査</li></ul></li></ul>
10/10(火)～ 10/13(金) の予定	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108 号室立入制限区域解除に向けた最終汚染検査（除染も含む）<ul style="list-style-type: none"><li>・区域 2 における最終汚染検査（引き続き）</li></ul></li></ul>
特記事項	